
4月 5月 6月 7月 8月 9月

編集・検討
委員会

契約関係

原稿制作

デザイン
イラスト
制作

第2回
(4/19)

第4回
(6月下旬～7月上旬)

第5回
(8月上旬)

原
稿
デ
ー
タ
納
品
（
音
声
コ
ー
ド
あ
り
）

原稿作成
～7月末頃

構成
概要確定

原稿
イメージ 原稿確認

校正①②
～8/14頃

第3回
(6/5)

台割案確定

事務局内調整
（委員・関係部署意見等）

デザイン制作

イラスト制作

受付
4/10～13

提案書作成・提出
4/18～5/17 5/18頃

技術
審査会

5/24
開札

8/28
まで

試
刷
サ
ン
プ
ル
納
品

9/22
頃

委員へ
完成報告

デ
ジ
タ
ル
ブ
ッ
ク
公
開

9/1

台割作成
～6/9頃 色校正

※総合評価方式・WTO

専門家等へのヒアリング

原
稿
デ
ー
タ
納
品
（
音
声
コ
ー
ド
な
し
）

8/14
まで

音声
データ
配置

今後のスケジュールについて（作成まで） 資料５
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令和４年度 令和５年度

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

契約手続

編集・検討委員会（４~５回程度）

電
子
版
公
開

済

サ
ン
プ
ル
版

配
布

電
子
版
公
開

第１回 第２回 第３回 第４回

関東大震災100年
集中取組期間

区市町村等への
情報提供 全戸配布

（感震ブレーカー等のパンフレットも配布）

印刷製本

配送等契約

【リリース告知】
トレインチャンネル・新聞広告等

知事出席（防災訓練等）

外国語翻訳版原稿作成

コールセンター対応

検定イベント

今後のスケジュールについて（全体）

第５回

原稿作成
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