

はじめに

平成 25 年台風 26 号は東京都大島町に 24 時間の降水雨量が 800 ミリを超える大雨をもたらし、その結果、島内で大規模な土砂災害が発生しました。大島町では、平成 25 年 12 月 2 日現在、35 名の方がお亡くなりになり、今なお 4 名の方が行方不明となっているほか、負傷者や住家等の建物被害が多数発生するなど、甚大な被害となりました。

この災害により、亡くなられた方々に対し、謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様方に心からお見舞い申し上げます。

東京都は発災直後から自衛隊への災害派遣要請を行い、自衛隊、警察、消防等の各機関が全力をあげて救出救助活動を行ってきました。また、支援物資の調達や住宅の提供、生活再建支援金の支給など、被災された皆様の避難生活や生活再建に向けた支援についても都の庁内各局等が各機関と連携し、打てる手は全て打ってまいりました。

こうした応急復旧対策や生活再建支援等の本格化と一層の加速化や、中長期的な防災対策の充実に向けて、都庁内の連携をさらに強化するため、平成 25 年 10 月 18 日に「大島応急復旧プロジェクトチーム」を立ち上げました。

「大島応急復旧プロジェクトチーム」では、今回の災害における被害や課題等を踏まえて、生活再建や産業・観光支援、危機管理、都市・インフラ復旧に関する 4 つのワーキンググループを設置し、復旧対策や防災対策についてハード・ソフト両面から都が行うべき取組や大島町への支援策等について検討してまいりました。

本書は「大島応急復旧プロジェクトチーム」の報告として、都が行う緊急的な取組や支援策を中心にとりまとめるとともに、台風 26 号、27 号に係る災害対応を記したものです。

今後は、大島町の復興対策を迅速かつ着実に推進していくとともに、今般のような大きな被害が発生しないよう、防災対策に全力を挙げて取り組んでまいります。

平成 25 (2013) 年 12 月

目次

はじめに	1
<本編> 大島土砂災害への対応	5
第1章 主な被害と各機関の対応	6
1 主な被害	6
2 各機関の主な対応	7
3 プロジェクトチームの設置	9
第2章 早期復旧に向けた取組	10
1 生活再建支援	10
2 住宅対策	26
3 産業再開支援	32
4 観光振興	37
5 インフラ応急復旧	40
6 都市復旧	48
第3章 災害対応力強化に向けた取組	51
1 土砂災害対策等	51
2 避難対策	62
3 情報連絡体制の強化	68
4 物資等輸送体制の強化	70
第4章 本格的な復興に向けて	72
1 「大島災害復興対策連絡調整会議（仮称）」の設置	72
2 庁内執行体制等の強化	74
3 財政支援策の検討	74
<資料編> 大島土砂災害の概要	75
第1章 大島の概要	76
1 地勢	76
2 気候	77
3 人口	77
4 交通機関	77
第2章 被害状況	79
1 気象状況	79
2 具体的な被害状況	87
第3章 各機関の対応	99

1	東京都・大島町・国の態勢及び活動等	99	
2	各防災機関等の活動	121	
3	島内避難、島外避難及び帰島	129	
<	参考	>	133
参考1	大島応急復旧プロジェクトチームメンバー名簿 (平成25年10月30日会議資料)	134	
参考2	大島応急復旧に向けた体制構築について (平成25年10月30日会議資料)	135	
参考3	大島応急復旧プロジェクトチームについて (平成25年10月30日会議資料)	136	