

## 東京都各局における大島への支援策

局名	内容
総務局	<ul style="list-style-type: none"> <li>○10月15日17時38分 情報連絡態勢にて対応(終了)</li> <li>○10月18日21時00分 「東京都災害即応対策本部」を設置</li> <li>○職員派遣(総合防災部3名、行政部4名)</li> <li>・21日から、総合防災部兼務職員20名派遣</li> <li>・23日から28日まで、新たに職員20名派遣予定</li> <li>○一般社団法人東京建設業協会との協定に基づいて重機を提供 <ul style="list-style-type: none"> <li>10月19日6時30分 岡田港へ重機が到着(第八天照丸) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブルドーザー 3台</li> <li>・ユンボ 2台</li> <li>・油圧クラップル 3台</li> </ul> (重機提供元:清水建設株式会社) </li> <li>10月20日18時40分 元町港へ重機が到着(海上自衛隊) <ul style="list-style-type: none"> <li>・油圧クラップル 1台</li> </ul> (重機提供元:清水建設株式会社) </li> </ul> </li> <li>○支援物資の提供 <ul style="list-style-type: none"> <li>10月19日6時00分 岡田港へ物資が到着(東海汽船) <ul style="list-style-type: none"> <li>・土のう袋 2,000袋</li> </ul> (内閣府を通じて、国土交通省より提供) </li> <li>10月20日16時38分、17時58分 大島空港へ物資が到着(航空自衛隊) <ul style="list-style-type: none"> <li>・土のう袋 25,300袋</li> </ul> (東京建設業協会 15,000袋、都建設局10,300袋) </li> <li>10月21日6時00分 元町港へ物資が到着(伊豆七島海運)</li> </ul> </li> <li>・避難所用物品 別紙(避難所用物品リスト)のとおり (日本TCGFと福祉保健局より提供)</li> </ul>
財務局	<ul style="list-style-type: none"> <li>○東京都トラック協会へ車両手配を依頼(物資の運搬のため)</li> <li>・10月19日午前 搬送先:竹芝栈橋 内容物:マットレス 車両:10トン車1台</li> <li>・10月20日午前 搬送先:辰巳埠頭 内容物:マットレス 車両:2トンロング1台</li> <li>・10月21日午前 搬送先:辰巳埠頭 内容物:アルファ化米 車両:2トンロング2台、3トン車1台</li> </ul>
主税局	<ul style="list-style-type: none"> <li>・税の減免制度についてツイッター及びフェイスブックで周知</li> <li>・主税局公式ホームページに「災害に関する税務上の取扱いについて」を掲載</li> </ul>
生活文化局	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ボランティアの受入れ</li> <li>・17日から現地調査(ボランティアニーズや受け入れ態勢の確認) 3人</li> <li>・大島社会福祉協議会が大島災害ボランティアセンターを設置(18日)</li> <li>・20日から大島災害ボランティアセンター業務支援 4人</li> <li>・21日から島内外のボランティア受入開始(島外からの受け入れは条件あり)</li> <li>※島内のボランティアを中心に受け入れ、また、台風の状況により活動が中止となることもある。</li> <li>・21日にボランティア受入れ業務支援等のため、職員(1人)を派遣</li> </ul>
環境局	<ul style="list-style-type: none"> <li>・LPガスの被害状況の確認中</li> <li>・都立大島公園内の被害状況の確認中</li> <li>・一般廃棄物処理施設の被害状況の確認</li> </ul>

<p>福祉保健局 病院経営本部</p>	<p>○東京DMAT 10月16日 13時00分 東京DMAT(都立広尾病院1チーム)派遣 10月17日 14時30分 東京DMAT(都立多摩総合医療センター1チーム)派遣 ※都立広尾病院チームと交代 10月18日 15時35分 東京DMAT(都立墨東病院1チーム)派遣 ※都立多摩総合医療センターチームと交代 10月19日 東京DMAT活動終了 ○患者搬送 10月16日 大島医療センターから都立広尾病院へ医療搬送(3便、計7名) 10月20日 大島医療センターから都立広尾病院へ医療搬送(2便、計14名)</p>
<p>福祉保健局</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・医師の派遣 10月16日 17時00分 ご遺体検案のため監察医務院より医師1名を派遣(10月19日活動終了)</li> <li>・支援物資 10月18日到着 簡易トイレ100個、ドライアイス100kg 10月19日到着 ドライアイス1,000kg 10月20日到着 ドライアイス2,000kg 10月21日到着 消毒用アルコール、次亜塩素酸消毒剤他生活用品 10月22日到着予定 アルファ化米37,000食、調製粉乳300本、ドライアイス4,000kg</li> <li>・避難所の衛生管理指導・保健指導の支援体制の確保(島しょ保健所大島出張所)</li> <li>・保健師派遣 10月20日 都保健師(2班4名)を派遣</li> <li>・介護職員派遣 10月20日 都職員(4名)を派遣</li> <li>・水道施設の被害状況確認</li> <li>・伊豆大島等台風26号災害東京都義援金を募集(10月19日から)</li> <li>・被災者生活再建支援法を適用</li> </ul>
<p>産業労働局</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・林道の被害状況確認等のため職員(3名)を派遣(10月17日から)</li> <li>・平成25年台風26号により直接の被害を受けた大島町の中小企業者に対する「災害復旧資金融資」の実施(10月18日から)</li> <li>・農地・農業用施設の被災状況調査等のため職員(2名)を派遣(10月18日から19日まで)</li> <li>・漁業指導調査船による漁場等被害状況調査の実施(10月18日から19日まで)</li> </ul>
<p>建設局</p>	<p>10月15日17時38分 東京都水防本部を設置 10月16日11時58分 東京都水防本部を廃止</p> <p>○河川</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員(延べ5人)を派遣。現地調査、連絡調整に従事</li> <li>・現地で国土交通省と連絡調整中</li> <li>・国土交通省と今後の対応について協議中</li> </ul> <p>10月19日 大型土のう設置 神達 計画延長約100mのうち約25メートル 元町三丁目 計画延長約440mのうち約200メートル</p> <p>10月22日から、さらに現地応急復旧作業のため、5名を派遣(予定)</p> <p>○道路</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員(延べ5人)を派遣。レスキュー・ナビゲーションを活用した現地調査、連絡調整に従事</li> <li>・都道・町道復旧に関する技術的支援</li> </ul>

港湾局	<ul style="list-style-type: none"> <li>○現時点で対応している内容</li> <li>・職員(2人)を大島へ派遣。現地確認・復旧作業補助に従事(終了)</li> <li>・重機等運搬船用船舶の確保(終了)</li> <li>○本庁(離島港湾部)と大島支庁(港湾課)との緊急連絡体制の継続</li> <li>○新たに職員(2名)を大島へ派遣。現地確認・復旧作業補助に従事(22～30日)</li> </ul>
水道局	<ul style="list-style-type: none"> <li>○10月17日、以下を派遣(送付)</li> <li>・応急給水車(2トン車)2台</li> <li>・復旧支援先遣隊(特別緊急車)1台</li> <li>・職員(8人)</li> <li>・給水袋(6リットル用) 6,000枚</li> <li>・ペットボトル東京水(350ミリリットル)10,000本</li> <li>○10月18日、以下を実施</li> <li>・町役場にて応急給水及びペットボトル東京水の配布(12時から20時)</li> <li>・岡田出張所にて応急給水及びペットボトル東京水の配布(12時から20時)</li> <li>○10月19日、以下を実施</li> <li>・町役場にて応急給水及びペットボトル東京水の配布(8時30分から17時20分頃)</li> <li>・大島支庁にて応急給水及びペットボトル東京水の配布(18時頃～20時)</li> <li>・岡田出張所にて応急給水及びペットボトル東京水の配布(8時30分から20時)</li> <li>○10月20日、以下を実施</li> <li>・大島支庁前で応急給水、ペットボトル東京水配布(8時30分～20時00分)</li> <li>○10月21日以下を実施</li> <li>・大島町役場前にて応急給水、ペットボトル東京水を配布(8時30分～19時00分)</li> </ul>
教育庁	<ul style="list-style-type: none"> <li>○現時点で対応している内容</li> <li>・児童、生徒の安否確認(終了)</li> <li>・大島高校生徒による学校周辺の土砂清掃作業(終了)</li> <li>・大島高校における避難所運営支援</li> <li>・アドバイザースタッフの派遣</li> <li>○今後の予定(現在検討中)</li> <li>・教職員住宅の活用</li> </ul>

※ 大島町からの避難者の受け入れについては、全庁をあげて取組中