

首都圏大規模水害
広域避難タイムライン
(令和5年度版)
【巻末資料】

目次

①総括表-----	2	内閣府-----	16	東京都交通局-----	117
②連携表-----	4	国土交通省関東地方整備局（統括防災）-----	21	京成電鉄株式会社-----	120
③機関表-----	15	国土交通省関東地方整備局（河川部）-----	24	小田急電鉄株式会社-----	123
		国土交通省関東運輸局-----	27	東京地下鉄株式会社-----	126
		東京管区气象台-----	30	東武鉄道株式会社-----	129
		総務省消防庁-----	34	東日本旅客鉄道株式会社-----	132
		海上保安庁-----	36	北総鉄道株式会社-----	135
		陸上自衛隊-----	38	一般社団法人東京バス協会-----	138
		警察庁-----	40	警視庁（警備部）-----	141
		東京都（災害対策本部）-----	42	警視庁（交通部）-----	144
		墨田区-----	48	東京消防庁-----	147
		江東区-----	55	日本放送協会-----	149
		足立区-----	62	株式会社NTTドコモ-----	152
		葛飾区-----	69	KDDI株式会社-----	155
		江戸川区-----	76	ソフトバンク株式会社-----	158
		中央区-----	83	楽天モバイル株式会社-----	161
		台東区-----	90	東京商工会議所-----	164
		北区-----	97	埼玉県-----	166
		荒川区-----	104	千葉県-----	168
		板橋区-----	111		

首都圏大規模水害
広域避難タイムライン
【①総括表】

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【①総括表】

○東京東部低地帯における「高潮浸水」を想定した広域避難に関するタイムライン。
 ○対象機関は、国、東京都、広域避難自治体、広域避難先施設管理者、鉄道事業者、バス事業者、その他行政機関、マスコミ・メディア、通信事業者、住民。
 ○高潮氾濫が発生した時刻「10月12日22時」を発災時刻（ゼロアワー）として設定。
 ○台風・荒川流域平均雨量は、「江東5区大規模水害広域避難計画」に準ずる。
 ○各機関の対応は、首都圏検討会の成果（「広域避難計画策定支援ガイドライン」）、「広域避難計画モデルの策定に向けて（鉄道・バスの内容）」を基に整理し、内容を補足。

【対応の種類】
 ●広域避難先開設・運営
 ■避難手段・誘導
 ★情報発信・伝達

タイミング	時間	気象・水文情報 【平均風速(東京)】	台風・荒川流域 平均雨量の予測	広域避難の実施判断・情報発信			避難者の受入れ		避難者の輸送		避難者の誘導	情報伝達	広域避難の支援	避難対象者	
				国 (内閣府、国土交通省、気象庁、 消防庁、海上保安庁、 自衛隊、警察庁等)	東京都 (災害対策本部)	広域避難自治体 (中央区、台東区、墨田区、 江東区、北区、荒川区、板橋区、 足立区、葛飾区、江戸川区)	広域避難先 自治体	広域避難先 施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警察・消防 (警視庁、東京消防庁)	マスコミ・メディア、 通信事業者	その他関係機関 (東京商工会議所、近隣県等)	住民	
平時				●事前準備の周知 ●広域避難先施設との調整 ●切迫した状況での避難体制の整備 ●避難の促進に関する周知 ●避難行動計画の作成促進 ■情報の入手方法の周知 ■避難手段の周知 ★情報収集手段の周知 ★水害リスクの周知 ★避難防止対策の周知 ★記者会見等(気象庁) ・台風への警戒 ※台風の進路や強度の予測をふまえて実施を判断	●事前準備の周知 ●広域避難先施設との調整 ●切迫した状況での避難体制の整備 ●避難の促進に関する周知 ●避難行動計画の作成促進 ■情報の入手方法の周知 ■避難手段の周知 ★情報収集手段の周知 ★水害リスクの周知 ★避難防止対策の周知 ●●★応急対策本部設置	●事前準備の周知 ●広域避難先施設との調整 ●切迫した状況での避難体制の整備 ●避難の促進に関する周知 ●避難行動計画の作成促進 ■情報の入手方法の周知 ■避難手段の周知 ★情報収集手段の周知 ★水害リスクの周知 ★避難防止対策の周知 ●●★応急対策本部等設置※各 区別の計画による									
共同検討開始前の 事前協議	-120h 発災5日前 (7日22時)	○台風情報 【15m/s未満】		●●★災害対策本部設置 ※気象予測等を踏まえ、総合的に判 断される ★記者会見等(気象庁) ・台風への警戒 ※台風の進路や強度の予測をふまえて 実施を判断 ■計画運休の検討状況確認(国交 省) ●●★東京都・広域避難自治体との 情報共有	●●★自治体との情報共有	●●★東京都との情報共有	●●広域避難自治体との連携につい て確認	●(施設開設可否の確認)	■気象状況の把握・計画運休の検討 開始		●●★情報収集	★ニュース ・気象庁記者会見		★情報収集 ・台風情報	
	-96h 発災4日前 (8日22時)	○台風情報 【15m/s未満】		●●★災害対策本部設置 ※気象予測等を踏まえ、総合的に判 断される ★記者会見等(気象庁) ・台風への警戒 ※台風の進路や強度の予測をふまえて 実施を判断 ■計画運休の検討状況確認(国交 省) ●●★東京都・広域避難自治体との 情報共有	●●★自治体との情報共有	●●★東京都との情報共有	●●広域避難自治体との連携につい て確認	●(施設開設可否の確認)	■気象状況の把握・計画運休の検討 開始		●●★情報収集	★ニュース ・気象庁記者会見		★情報収集 ・台風情報	
共同検討開始	-72h 発災3日前 (9日22時)	○台風情報 【15m/s未満】	○72時間先の台風予測 で、中心気圧 930hPa 以 下の台風の予報が東京 地方を含むと予測。 ○荒川流域での3日間積 算流域平均雨量が概ね 400mmを超える可能性が あると予測	●●★東京都・広域避難自治体との 情報共有 ★記者会見等 ・台風情報(首都圏への影響等) ・早期避難の呼びかけ	■可能な範囲での鉄道増発打診	■バス輸送要請	●(広域避難自治体との連携確認)	■増発準備 ★★計画運休実施可能性の周知 (前々日(目安))	■避難者輸送準備 ★★運休実施可能性の周知(路線バ ス)	■避難・混雑状況等の把握(混雑が 想定される箇所)	★ニュース ・記者会見等 ・共同検討開始		★情報収集 ●●避難準備 ・持ち出し品の準備 ・避難先の確認		
	-48h 発災2日前 (10日22時)	○台風情報 【15m/s未満】	○48時間先の台風予測 で、中心気圧 930hPa 以 下の台風の予報が東京 地方を含むと予測。 ○荒川流域での3日間積 算流域平均雨量が概ね 500mmを超える可能性が あると予測。	●●★東京都・広域避難自治体との 情報共有 ★記者会見等 ・台風情報(首都圏への影響等) ・早期避難の呼びかけ	●●★本部会議開催 ★避難の呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	●(開設可能な施設を都に報告) ●(開設可能な施設を都に報告)	■増発準備 ★★計画運休実施可能性の周知 (前日(目安))	■避難者輸送開始 ■避難者輸送開始	■避難誘導の支援の調整	★ニュース ・自主的な避難を促す情報 ・合同記者会見		■避難 ・手段: 鉄道・自動車・バス ・行先: 親戚知人宅等 広域避難施設		
「自主的な避難を 促す情報」の発表	-24h 発災1日前 (11日22時)	○注意報(大雨、洪水、強 風、波浪、高潮)一警報 (大雨、洪水、暴風、波 浪、高潮) 【15m/s未満】	○930hPa 以下の台風が 概ね 24 時間以内に到達 すると予測。 ○荒川流域での3日間積 算流域平均雨量が概ね 800mmを超える可能性が あると予測。	●●★東京都・広域避難自治体との 情報共有 ★記者会見等 ・避難の呼びかけ ・大雨、暴風、高波、高潮、洪水の見 通し(気象の見通し、河川の状況、ハ ザードマップ等) ・避難の呼びかけ	●●★本部会議開催 ★避難の呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	●(開設可能な施設を都に報告) ●(開設可能な施設を都に報告)	■輸送力に応じた可能な範囲での増 発	■避難誘導の支援(混雑が想定され る箇所)	■避難誘導の支援(混雑が想定され る箇所)	★ニュース ・広域避難を促す情報 ・自動車利用の抑制 ・記者会見等 ・鉄道増発開始 ・鉄道運行停止予定		■避難 ・手段: 徒歩 ・行先: 親戚知人宅等 区内の避難所		
	-9h 発災9時間前 (12日13時)	○高潮発生 【25m/s以上】		●●★東京都・広域避難自治体との 情報共有 ★記者会見等 ・避難の呼びかけ ・大雨、暴風、高波、高潮、洪水の見 通し(気象の見通し、河川の状況、ハ ザードマップ等) ・避難の呼びかけ	●●★本部会議開催 ★避難の呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	●(開設可能な施設を都に報告) ●(開設可能な施設を都に報告)	■輸送力に応じた可能な範囲での増 発	■輸送力に応じた可能な範囲での増 発	■避難誘導の支援(混雑が想定され る箇所)	■避難誘導の支援(混雑が想定され る箇所)	★ニュース ・広域避難を促す情報 ・自動車利用の抑制 ・記者会見等 ・鉄道増発開始 ・鉄道運行停止予定		■避難 ・手段: 徒歩 ・行先: 親戚知人宅等 区内の避難所	
「広域避難を促す 情報」の発表	0h ゼロアワー	○高潮発生 【25m/s以上】		●●★東京都・広域避難自治体との 情報共有 ★記者会見等 ・避難の呼びかけ ・大雨、暴風、高波、高潮、洪水の見 通し(気象の見通し、河川の状況、ハ ザードマップ等) ・避難の呼びかけ	●●★本部会議開催 ★避難の呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	●(開設可能な施設を都に報告) ●(開設可能な施設を都に報告)	■輸送力に応じた可能な範囲での増 発	■輸送力に応じた可能な範囲での増 発	■避難誘導の支援(混雑が想定され る箇所)	■避難誘導の支援(混雑が想定され る箇所)	★ニュース ・広域避難を促す情報 ・自動車利用の抑制 ・記者会見等 ・鉄道増発開始 ・鉄道運行停止予定		■避難 ・手段: 徒歩 ・行先: 親戚知人宅等 区内の避難所	
	発災 (高潮氾濫)			●●★東京都・広域避難自治体との 情報共有 ★記者会見等 ・避難の呼びかけ ・大雨、暴風、高波、高潮、洪水の見 通し(気象の見通し、河川の状況、ハ ザードマップ等) ・避難の呼びかけ	●●★本部会議開催 ★避難の呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	●(開設可能な施設を都に報告) ●(開設可能な施設を都に報告)	■輸送力に応じた可能な範囲での増 発	■輸送力に応じた可能な範囲での増 発	■避難誘導の支援(混雑が想定され る箇所)	■避難誘導の支援(混雑が想定され る箇所)	★ニュース ・広域避難を促す情報 ・自動車利用の抑制 ・記者会見等 ・鉄道増発開始 ・鉄道運行停止予定		■避難 ・手段: 徒歩 ・行先: 親戚知人宅等 区内の避難所	

首都圏大規模水害
広域避難タイムライン
【②連携表】

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【②連携表】

「実施主体」として実施する機関は、関係機関欄に「★」で示されています。
 「実施主体」の「連携機関」となる機関については、関係機関欄に「●」で示されています。

タイミング	種類	実施項目	実施内容	関係機関 (★：実施主体 ●：連携機関)																		判断基準	備考									
				内閣府	国交省 (河川)	国交省 (運輸)	気象庁	総務省 消防庁	海上 保安庁	自衛隊	農林庁	その他 省庁等	東京都 (災害対策本部)	広域避難 自治体 (江東5区)	広域避難 自治体 (江東5区以外)	広域避難 先自治体	広域避難 先施設 管理者	鉄道 事業者	バス 事業者	警視庁	東京 消防庁			マスコミ・ メディア	通信 事業者	東京商工 会議所	近隣県	その他 関係機関				
共同検討開始前の 事前協議 (5日前以前)	00体制構築	■災害警戒会議の開催	・災害警戒会議の開催	★	●	●	●	●	●	●	●																○台風が発生し、日本本土への影響の可能性					
	00体制構築	■災害警備本部の設置	・災害警備本部の設置														★															
	01呼びかけ	■記者会見等	・記者会見等 ※台風の進路や強度の予測をふまえて記者会見を実施するかどうか判断する				★													●	●											
(概ね4日前)	00体制構築	■応急対策本部の設置(都)	・応急対策本部の設置(都)																													
	00体制構築	■災害対策本部の設置(区)	・災害対策本部の設置(区)																													
	00体制構築	■都庁に警視庁連絡室を設置	・都庁に警視庁連絡室を設置																													
	00体制構築	■広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣	・広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣																													
	00体制構築	■課長級会議の開催	・課長級会議の開催																													
	00体制構築	■政府の災害対策本部の設置	・災害対策本部の設置 ※気象予測等を踏まえ、総合的に判断される																											○特別警報級の台風となり上陸または接近の可能性		
	00体制構築	■災害救助法の適用	・災害救助法のおそれ段階における適用(第2条第2項)について都道府県に助言																													
	01呼びかけ	■記者会見等	・記者会見等 ※台風の進路や強度の予測をふまえて記者会見を実施するかどうか判断する																													
	00体制構築	■災害対策本部の設置(都)	・災害対策本部の設置(都)																													
	00体制構築	■危機管理対策会議の開催	・危機管理対策会議の開催																													
	00体制構築	■部長級会議の開催	・部長級会議の開催																													
	02避難手段の確保	■計画運休の検討開始	・気象状況の把握・計画運休の検討開始																													
	02避難手段の確保	■計画運休の検討状況確認	・計画運休の検討状況確認																													
	00体制構築	■情報収集	・台風に関する情報収集																													
	00体制構築	■情報共有	・避難所開設状況、住民の避難状況、混雑状況等に関する情報共有																													
	00体制構築	■情報共有	・計画運休の検討状況に関する情報共有																													
	04避難先の確保	■広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始	・広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始																													
	04避難先の確保	■施設開設可否の確認や開設に向けた準備等の開始	・施設開設可否の確認や開設に向けた準備等の開始																													
	00体制構築	■政府の災害対策本部会議の開催	・災害対策本部会議の開催																													
	01呼びかけ	■早期避難の呼びかけ	・政府の災害対策本部から国民への広域避難を含めた避難が必要となる可能性を呼びかけ																													
	01呼びかけ	■気象情報等に関する一般的な呼びかけ	・国のおそれ本部設置の情報提供、広域避難の必要性及び災害リスクととるべき行動の確認についてメディアを通じて呼びかけ																													

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【②連携表】

「実施主体」として実施する機関は、関係機関欄に「★」で示されています。
 「実施主体」の「連携機関」となる機関については、関係機関欄に「●」で示されています。

タイミング	種類	実施項目	実施内容	関係機関 (●：実施主体 ●：連携機関)																		判断基準	備考				
				内閣府	国土省 (河川)	国土省 (運輸)	気象庁	総務省 消防庁	海上 保安庁	自衛隊	農林庁	その他 省庁等	東京都 (災害対策本部)	広域避難 自治体 (江東5区)	広域避難 自治体 (江東5区以外)	広域避難 先自治体	広域避難 先施設 管理者	鉄道 事業者	バス 事業者	警視庁	東京 消防庁			マスコミ・ メディア	通信 事業者	東京商工 会議所	近隣県
共同検討開始 (72時間前【目安】)	00体制構築	■共同検討開始	・共同検討開始																							○高潮：72時間先の台風予報において、中心気圧 930hPa 以下の台風の予報円が東京地方を含むと予測 ○洪水：荒川流域（岩瀬地点上流域）での3日間積算流域平均雨量が概ね 400 mm を超える可能性があるとする予測	
	00体制構築	■情報共有	・共同検討に関する情報共有	●																							
	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・輸送力に応じた可能な範囲での増発要請の打診 ○鉄道の計画運休の可能性 ○鉄道やバスの増発の検討要請 ○避難のための貸切バスの確保の検討要請 ・現在使用可能な避難手段の共有			●												●	●								
	00体制構築	■政府の災害対策本部会議の開催	・災害対策本部会議の開催	★																							
	01呼びかけ	■早期避難の呼びかけ	・政府の災害対策本部長から国民への広域避難を含めた早期避難を求め る呼びかけ	★																							
	02避難手段の確保	■計画運休の検討状況確認	・計画運休の検討状況確認				●											●									
	01呼びかけ	■会見など	・国のおそれ本部設置の情報提供、広域避難の必要性及び災害リスクと とるべき行動の確認についてメディアを通じて呼びかけ	★		●		●																			※「会見など」の形式、場所等については今後調整し決定していく。
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等			★		★																			
	01呼びかけ	■気象情報等に関する一般的な呼びかけ	・都・広域避難自治体によるベト同行避難の受入準備と飼い主への呼 びかけ状況の確認								●		★	★	★												
	01呼びかけ	■鉄道の運行状況等の情報収集の呼びかけ	・鉄道等の公共交通期間の運行状況等に関する情報収集を住民に呼びか け、早めの避難を促進 ・広域避難を促す情報の発信以降は原則として自動車を使用できないこ とについての広報の実施				●		★				★	★	★												
	03逃げ遅れ防止	■出社抑制・休校検討	・翌日の出社抑制・休校検討												★	★											
	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・不要不急の乗客利用の抑制を呼びかけ				●		★																		
	03逃げ遅れ防止	■混雑状況の把握	・避難・混雑状況等の把握（混雑が想定される箇所）																	★							
	04避難先の確保	■避難先の確認	・都・広域避難自治体へ避難先確保の対応方針、要調整事項等の確認				●							★	★	★		★									
	04避難先の確保	■広域避難先施設の開設準備	・広域避難先施設の開設準備												★	★		●	★								
	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認				●																				
	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・[入院所者]広域避難自治体において、各施設の避難確保計画に基づく 避難の対応方針、要調整事項の確認						●		●														★		
	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・増発準備																								
	02避難手段の確保	■バス避難の準備	・避難者輸送準備																								
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性				●	●	●	★																	
00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況				●	●	●	●																		
00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況				●	●	●	●																		
00体制構築	■関係機関間での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見直し				●	●	●	●																		
00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知（HP等にて公表）				●	●	●	●																		
00体制構築	■関係機関間での情報共有	・運休実施可能性の周知（路線バス）				●	●	●	●																		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【②連携表】

「実施主体」として実施する機関は、関係機関欄に「★」で示されています。
 「実施主体」の「連携機関」となる機関については、関係機関欄に「●」で示されています。

タイミング	種類	実施項目	実施内容	関係機関 (★：実施主体 ●：連携機関)																		判断基準	備考					
				内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	農林庁	その他省庁等	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁			マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関
自主的な避難を促す情報の発表 (48時間前【目安】)	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表	●	●	●	●								●	★	★		●	●	●	●					○高潮：48時間先の台風予報において、中心気圧930hPa以下の台風の予報円が東京地方を含み、かつ、東京都(東京地方)に高潮警報発表の可能性が高いと予測 ○洪水：3日間積算流域平均雨量(1日間降雨実績と48時間降水量予測の和)が概ね500mmを超える可能性がある予測	
	00体制構築	■政府の災害対策本部会議の開催	・災害対策本部会議の開催	★																								
	01呼びかけ	■早期避難の呼びかけ	・政府の災害対策本部長から国民への広域避難を含めた早期避難を求める緊急の呼びかけ	★																								
	01呼びかけ	■会見など	・住民への自主的な避難の呼びかけ(国【記者会見等】) ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○広域避難とは何か ○水害が発生した場合のイメージ ○計画運休の可能性 ○自動車による避難のタイミング ○早めの避難 ○広域避難に関する情報の確認 ○要配慮者への避難の呼びかけ	★	●		●														●	●					※「会見など」の形式、場所等については今後調整し決定していく。	
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等			★		★														●	●					
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(会見)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(東京都【会見】) ○台風上陸の可能性 ○広域避難とは何か ○広域避難先施設の開設状況 ○水害リスクに応じた避難行動 ○早めの避難 ○計画運休の可能性 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認													★												
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(東京都【ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難先施設の開設状況																									
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(会見)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風上陸の可能性 ○広域避難とは何か ○早めの避難 ○広域避難先施設の開設状況 ○広域避難先施設に避難する際の持ち物 ○水害リスクに応じた避難行動 ○要配慮者避難時の留意事項 ○計画運休の可能性 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○学校の休校に関する情報																									
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(広域避難自治体【シアラート・緊急通報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報																									

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【②連携表】

「実施主体」として実施する機関は、関係機関欄に「★」で示されています。
 「実施主体」の「連携機関」となる機関については、関係機関欄に「●」で示されています。

タイミング	種類	実施項目	実施内容	関係機関 (★:実施主体 ●:連携機関)																		判断基準	備考					
				内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	農林省	その他省庁等	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁			マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関
広域避難を促す情報の発表 (24時間前【目安】)	01呼びかけ	■広域避難を促す情報の発表	・広域避難を促す情報の発表																								○高潮：気象庁が、930hPa以下の台風が概ね24時間以内に東京湾から神奈川県付近を含む地域へ到達すると予測し、高潮特別警報を発表する可能性に関する記者会見を行う場合、又は、江東5区に高潮注意報が発表されており、当該注意報において堤防の天端高を越える最高潮位が予測されている場合。 ○洪水：気象庁と荒川下流河川事務所が、洪水に関連する情報として、荒川流域（岩瀬地点上流域）での3日間積算流域平均雨量（2日間降雨実績と24時間降水量予測の和）が概ね600mmを超える可能性があることを予測し、江東5区に情報提供があった場合。	
	00体制構築	■政府の災害対策本部会議の開催	・災害対策本部会議の開催	★	●	●	●																					
	01呼びかけ	■広域避難の呼びかけ	・政府の災害対策本部から国民への広域避難を含めた早期避難を求める呼びかけ	★																								
	02避難手段の確保	■増発開始	・広域避難を促す情報の発表を自急に事業者の可能な範囲で増発を開始																									
	01呼びかけ	■会見など	・住民への広域避難の呼びかけ（国【記者会見等】） ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○広域避難とは何か ○広域避難の開始 ○計画運休の実施 ○自動車による避難を控えること ○救助までの時間が長期化するおそれ ○広域避難に関する情報の確認		★	●	●																				※「会見など」の形式、場所等については今後調整し決定していく。	
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等			★	●	★																				
	01呼びかけ	■広域避難の呼びかけ（会見）	・住民への広域避難の呼びかけ（東京都【会見】） ○台風上陸の可能性 ○広域避難とは何か ○広域避難先施設の開設状況 ○水害リスクに応じた避難行動 ○広域避難の開始 ○計画運休の実施 ○自動車による避難を控えること ○救助までの時間が長期化するおそれ ○広域避難に関する情報の確認									★																
	01呼びかけ	■広域避難の呼びかけ（情報共有）	・住民への広域避難の呼びかけ（東京都【ホームページ・SNS】） ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○鉄道避難のタイミング ○自動車による避難を控えること ○広域避難に関する情報の確認 ○救助までの時間が長期化するおそれ ○計画運休の可能性 ○広域避難先施設の開設状況																									

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【連携表】

「実施主体」として実施する機関は、関係機関欄に「★」で示されています。
 「実施主体」の「連携機関」となる機関については、関係機関欄に「●」で示されています。

タイミング	種類	実施項目	実施内容	関係機関 (★：実施主体 ●：連携機関)																	判断基準	備考								
				内閣府	国交省 (河川)	国交省 (運輸)	気象庁	総務省 消防庁	海上 保安庁	自衛隊	警察庁	その他 省庁等	東京都 (災害対策本部)	広域避難 自治体 (江東5区)	広域避難 自治体 (江東5区以外)	広域避難 先自治体	広域避難 先施設 管理者	鉄道 事業者	バス 事業者	警視庁			東京 消防庁	マスコミ・ メディア	通信 事業者	東京商工 会議所	近隣県	その他 関係機関		
■重直避難を促す情報の発表 (9時間前【目安】)	01呼びかけ	■重直避難を促す情報の発表	・重直避難を促す情報の発表																										○高潮：広域避難指示が出ている状態で高潮警報あるいは高潮特別警報が発表された場合。 ○洪水：荒川下流河川事務所より、氾濫危険水位(A.P.+7.70m)に達し、更なる水位上昇が見込まれる旨が通知された場合。	
	00体制構築	■政府の災害対策本部会議の開催	・災害対策本部会議の開催	★																										
	01呼びかけ	■避難の呼びかけ	・政府の災害対策本部長から国民への避難を求める緊急の呼びかけ	★																										
	01呼びかけ	■会見など	・住民への重直避難を含めた避難の呼びかけ(国【記者会見等】) ○台風上陸の可能性 ○安全な場所への避難 ○計画運休の実施 ○身の安全の確保 ○堅牢な高い建物の受け入れに関する呼びかけ	★			●															●								※「会見など」の形式、場所等については今後調整し決定していく。
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等				★															●								
	01呼びかけ	■重直避難の呼びかけ(会見)	・住民への広域避難の呼びかけ(東京都【会見】) ○台風上陸の可能性 ○重直避難を促す情報の発表 ○安全な場所への避難 ○計画運休の実施 ○身の安全の確保 ○気象・水位情報 ○交通状況 ○指定緊急避難場所の活用												★															
	01呼びかけ	■重直避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への広域避難の呼びかけ(東京都【ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○計画運休の実施状況 ○広域避難先施設の開設状況													★														
	01呼びかけ	■重直避難の呼びかけ(会見)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風上陸の可能性 ○重直避難を促す情報の発表 ○安全な場所への避難 ○計画運休の実施 ○身の安全の確保 ○気象・水位情報 ○交通状況												★		★													
	01呼びかけ	■重直避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【アラート・緊急速報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○計画運休の実施状況 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の体校に関する情報													★		★												
	01呼びかけ	■重直避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への避難の呼びかけ ○重直避難を促す情報 ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○速やかな避難の必要性 ○計画運休の実施 ○徒歩避難の推奨																			★		●						
01呼びかけ	■自動車避難に関する呼びかけ	・自動車避難の抑制																												
3hr~氾濫発生	01呼びかけ	■越水の予測	・洪水・高潮の予測				★																							
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令対象エリアの広域避難自治体への助言		●	★																								
	01呼びかけ	■緊急安全確保の発令	・緊急安全確保の発令		●	●																								
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・ベット同行避難が可能な広域避難先、重直避難場所への避難指示状況の確認											★		●	●													
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の状況確認・調整										★		●	●														
	05要支援者への対応	■緊急安全確保のための人数把握	・救助を要する者の人数の確認										★		●	●														

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【②連携表】

「実施主体」として実施する機関は、関係機関欄に「★」で示されています。
 「実施主体」の「連携機関」となる機関については、関係機関欄に「●」で示されています。

タイミング	種類	実施項目	実施内容	関係機関 (★：実施主体 ●：連携機関)																			判断基準	備考												
				内閣府	国交省 (河川)	国交省 (運輸)	気象庁	総務省 消防庁	海上 保安庁	自衛隊	農林庁	その他 省庁等	東京都 (災害対策本部)	広域避難 自治体 (江東5区)	広域避難 自治体 (江東5区以外)	広域避難 先自治体	広域避難 先施設 管理者	鉄道 事業者	バス 事業者	警視庁	東京 消防庁	マスコミ メディア			通信 事業者	東京商工 会議所	近隣県	その他 関係機関								
氾濫発生 ～氾濫発生後36h	01呼びかけ	■氾濫発生のお知らせ	・氾濫発生のお知らせ(高潮氾濫)	●	★		●												●	●	●												○氾濫発生			
	01呼びかけ	■氾濫発生のお知らせ	・域内垂直避難対象エリアへの呼びかけ ○(広域避難は中止)直ちに近くの高台や高い建物等へ緊急避難	★															●	●																
	00体制構築	■災害救助法の適用	・災害救助法の適用(第2条第1項)について都道府県に助言(おそれ 段階(第2条第2項)の救助の終了)	★																																
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・避難所における良好な生活環境の確保について、東京都に対して依頼	★																																
	01呼びかけ	■救助活動等の支援のための気象情報の提供	・救助活動等の支援のための気象情報の提供					★												●	●	●														
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・東京都から避難先への避難状況を把握し、救助活動のため関係機関へ 共有	★					●	●	●	●																								
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令エリアの広域避難自治体への 助言(決壊箇所から遠方の垂直避難していないエリアへの対応)	●	★																															
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有	●	★				●																											
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・都・広域避難自治体から、広域避難の継続、相互協力協定に基づいた 他自治体の避難所の空き状況を把握し、共有	●								●	★	★	★																					
	05要支援者への対応	■要配慮者の救助活動のための情報共有	・医療施設に関して、厚労省が以下を実施 ○EMISや東京都を通じて病院の被害状況を把握する ○病院外へ患者の避難が必要な事例について把握した場合の国の支援 について関係省庁と検討調整する ○都外のDMATやDPAT等による支援の必要性について、厚労省が東 京都と相談し、必要な呼びかけ等を行う※都内のDMAT等へは東京都 が呼びかける																																	
05要支援者への対応	■要配慮者の救助活動のための情報共有	・医療施設に関して、厚労省が東京都に対して以下を行うよう依頼 ○EMISを活用し、災害対策本部が停電や断水している医療施設を把握 する ○停電している医療施設について、管内電力会社に情報伝達し、速や かな復旧を依頼する ○自家発電に用いる燃料の確保に努める ○停電復旧しない場合に、電力会社へ電源車の派遣を働きかける ○断水している医療施設について、管内市町村等に情報伝達し、速や かな給水支援を依頼する ○必要に応じて、自衛隊への支援を要請する																																		
氾濫発生後36h～	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況、人的・物的被害状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報 共有	●	★																															

首都圏大規模水害
広域避難タイムライン
【③機関表】

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：内閣府		関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																		備考欄							
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項等)	内閣府の実施内容 (該当箇所を◎)	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者		警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関
平時	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(自主避難)の周知		△									◎	◎	◎											
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(避難ルート)の周知		△										◎	◎											
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の拡充		△									◎	◎	◎	△	△									
	01避難先の確保	■切迫した状況での避難体制の整備	・垂直避難できる場所の整備		△									△	◎	◎											
	01避難先の確保	■避難の促進に関する周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)に基づいた行動の促進(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)		△	△								△	◎	◎											
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・フェーズに応じた避難行動の周知		△									△	◎	◎											
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(気象情報)		△	△		◎							◎	◎	◎		△				△	△			
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(水害リスク)		△		◎	△							◎	◎	◎		△				△	△			
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示(インターネット、データ放送等)		△										◎	◎	◎		△				△	△			
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等)		△	△		△							◎	◎	◎		△				◎	◎			
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)		△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・避難ルート・避難先の災害リスク確認方法の周知		△	△									◎	◎	◎		△								
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知(転入者、外国人、単身者等)		△										◎	◎	◎		△				△	△			
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール(川の防災情報、キキクル等)の周知		△	◎		◎							◎	◎	◎		△				△	△			
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・浸水状況のモニタリング・提供体制の構築		△	◎									◎	△	△		△								
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・企業や学校に対する休業・休校等に関する検討要請(目的や効果の周知等)		△								△		◎	◎	◎		△					△		△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知		△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・各省庁に対し、研修所等関連施設について、避難所としての活用の検討を要請		◎	△	△	△					△														

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

責機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 責機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**☑**を記入します。

機関名	内閣府	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄					
						内閣府の実施内容 (該当箇所) (◎)	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア			通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
							◎	△	◎	◎	△	△	△	△	△	◎	△	△	◎	◎	◎	△	△			△	△	△	△	△
共同検討開始前 事前協議 (5日前以前)	00体制構築	■災害警戒会議の開催	・災害警戒会議の開催			◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐				
		■政府の災害対策本部の設置	・災害対策本部の設置 ※気象予測等を踏まえ、総合的に判断される	・特別警報級の台風となり上陸または接近の可能性 ・本部設置は、気象予測等を踏まえ、総合的に判断。			◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐			
		■災害救助法の適用	・災害救助法のおそれ段階における適用(第2条第2項)について都道府県に助言	・国の災害対策本部が設置された場合には、災害救助法の適用が可能となり、要配慮者の輸送・避難所の供与等に要する費用について、国庫負担の対象となる。			◎																				☐			
		■情報共有	・避難所開設状況、住民の避難状況、混雑状況等に関する情報共有				◎																				☐			
		■情報共有	・計画運休の検討状況に関する情報共有				△		◎																			☐		
		■政府の災害対策本部会議の開催	・災害対策本部会議の開催				◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐		
		■早期避難の呼びかけ	・政府の災害対策本部から国民への広域避難を含めた避難が必要となる可能性を呼びかけ	・災害対策本部会議の開催後に実施			◎																					☐		
		■気象情報等に関する一般的な呼びかけ	・国のおそれ本部設置の情報提供、広域避難の必要性及び災害リスクととるべき行動の確認についてメディアを通じて呼びかけ	・災害対策本部会議からの呼びかけと連動して実施 ・記者会見やHP・SNS等で発信			◎																					☐		
共同検討開始	00体制構築	■情報共有	・共同検討に関する情報共有			△																					☐			
		■計画運休の準備	・輸送力に応じた可能な範囲での増発要請の打診 ○鉄道の計画運休の可能性 ○鉄道やバスの増発の検討要請 ○避難のための貸切バスの確保の検討要請 ・現在使用可能な避難手段の共有			△																						☐		
		■政府の災害対策本部会議の開催	・災害対策本部会議の開催				◎																					☐		
		■早期避難の呼びかけ	・政府の災害対策本部から国民への広域避難を含めた早期避難を求め呼びかけ	・災害対策本部会議の開催後に実施			◎																					☐		
		■会見など	・国のおそれ本部設置の情報提供、広域避難の必要性及び災害リスクととるべき行動の確認についてメディアを通じて呼びかけ	・災害対策本部会議からの呼びかけと連動して実施			◎	△	△																			☐		
		■鉄道の運行状況等の情報収集の呼びかけ	・鉄道等の公共交通機関の運行状況等に関する情報収集を住民に呼びかけ、早めの避難を促進 ・広域避難を促す情報の発信以降は原則として自動車を使用できないことについての広報の実施				△																						☐	
		■計画運休の準備	・不要不急の乗客利用の抑制を呼びかけ				△		◎																			☐		
		■避難先の確認	・都・広域避難自治体へ避難先確保の対応方針、要調整事項等の確認				△																						☐	
		■避難行動の方針の共有	・対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認				△																						☐	
		■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性				△	△	△	◎																			☐	
		■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況				△	△	△	△																			☐	
		■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況				△	△	△	△																			☐	
		■関係機関間での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見通し				△	△	△	△																			☐	
		■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知(HP等にて公表)				△	△	△	△																			☐	
		■関係機関間での情報共有	・運休実施可能性の周知(路線バス)				△	△	△	△																			☐	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**☑**を記入します。

機関名： 内閣府		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																				項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄							
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	内閣府の実施内容 (該当箇所◎)	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁			マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関		
自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表		△	△	△	△							△	◎	◎		△	△	△	△	△	△				☐		
	00体制構築	■政府の災害対策本部会議の開催	・災害対策本部会議の開催		◎																							☐		
	01呼びかけ	■早期避難の呼びかけ	・政府の災害対策本部長から国民への広域避難を含めた早期避難を求める緊急の呼びかけ	・災害対策本部会議の開催後に実施		◎																							☐	
	01呼びかけ	■会見など	・住民への自主的な避難の呼びかけ(国【記者会見等】) ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○広域避難とは何か ○水害が発生した場合のイメージ ○計画運休の可能性 ○自動車による避難のタイミング ○早めの避難 ○広域避難に関する情報の確認 ○要配慮者への避難の呼びかけ	・政府の災害対策本部会議からの呼びかけと運動して実施 ・記者会見やHP・SNS等で発信 (その他発信内容) ・広域避難を促し、不要不急の公共交通の利用を控えるよう、企業や学校へ協力の呼びかけ		◎	△		△																			☐		
	02避難手段の確保	■計画運休の予告	・関係者への情報提供 ○鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○その他の公共交通機関の運休の可能性			△		△								◎	◎	◎		△			△	△					☐	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・自主的な避難を促す情報の発表のタイミング(前倒し)について助言	・計画運休の情報を踏まえて、避難のリードタイムを確保することが必要		◎										△	△												☐	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・都道府県知事から求められたときは、助言を実施			◎																							☐	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性			△	△	△	◎				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△		☐	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設状況			△	△	△	△				△			◎	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△			☐	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況			△	△	△	△				△			△	◎	△		△	△	△	△	△	△	△			☐	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難に関する情報の発表見直し			△	△	△	△				△			△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△			☐	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施見直し			△	△	△	△				△			△	△	△		◎	△	△	△	△	△	△			☐	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**△**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**○**を記入します。

機関名	内閣府			実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	内閣府の実施内容 (該当箇所) ●	連携機関 (●実施主体 △連携機関)																				項目実施チェック欄 (○を記入)	備考欄	
	種類	実施項目	実施内容			国交省 (河川)	国交省 (運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都 (災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県			その他関係機関
氾濫発生 ～氾濫発生後36h	01呼びかけ	■氾濫発生のお知らせ	・ 氾濫発生のお知らせ (高潮氾濫)		△	●	△							△	△	△				△	△	△					□	
	01呼びかけ	■氾濫発生のお知らせ	・ 域内垂直避難対象エリアへの呼びかけ ○ (広域避難は中止し) 直ちに近くの高台や高い建物等へ緊急避難		●														△	△						□		
	00体制構築	■災害救助法の適用	・ 災害救助法の適用 (第2条第1項) について都道府県に助言 (おそれ段階 (第2条第2項) の救助の終了)		●							△															□	
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・ 避難所における良好な生活環境の確保について、東京都に対して依頼		●							△															□	
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・ 東京都から避難先への避難状況を把握し、救助活動のため関係機関へ共有		●				△	△	△	△	●	△	△	△											□	
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・ 氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令エリアの広域避難自治体への助言 (決壊箇所から遠方の垂直避難していないエリアへの対応)		△	●							△	△	△												□	
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・ 氾濫状況を集約し、都・広域避難自治体へ情報共有		△	●			△				△	△	△												□	
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・ 都・広域避難自治体から、広域避難の継続、相互協力協定に基づいた他自治体の避難所の空き状況を把握し、共有		△							△	●	●	●												□	
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・ 氾濫状況、人的・物的被害状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有		△	●						●	△	△	△												□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

責機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 責機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「○」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	国土交通省関東地方整備局（統括防災）																	項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄			
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	国土交通省関東地方整備局（統括防災）の実施内容（該当箇所）	内閣府	国交省（運輸）	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都（災害対策本部）	広域避難自治体（江東5区以外）	広域避難自治体（江東5区）			その他関係機関		
共同検討開始前の 事前協議 (5日前以前)	00体制構築	■災害警戒会議の開催	・災害警戒会議の開催			△	○	△	△	△	△	△	△	△					□			
	00体制構築	■政府の災害対策本部の設置	・災害対策本部の設置 ※気象予測等を踏まえ、総合的に判断される			△	○	△	△	△	△	△	△	△					□			
	00体制構築	■政府の災害対策本部会議の開催	・災害対策本部会議の開催			△	○	△	△	△	△	△	△	△					□			
共同検討開始	01呼びかけ	■会見など	・国のおそれ本部設置の情報提供、広域避難の必要性及び災害リスクととるべき行動の確認についてメディアを通じて呼びかけ			△	○		△									△	△	□	※「会見など」の形式、場所等については今後調整し決定していく。	
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等			○		○										△	△	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性			△	△	△	○			△			△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況			△	△	△	△						△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況			△	△	△	△						△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見直し			△	△	△	△						△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知（HP等にて公表）			△	△	△	△				△		△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・運休実施可能性の周知（路線バス）			△	△	△	△				△		△	△	△	△	△	△	□	
	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表			△	△	△	△						△	△	△	△	△	△	□	
自主的な避難を促す 情報の発表	01呼びかけ	■会見など	・住民への自主的な避難の呼びかけ（国【記者会見等】） ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○広域避難とは何か ○水害が発生した場合のイメージ ○計画運休の可能性 ○自動車による避難のタイミング ○早めの避難 ○広域避難に関する情報の確認 ○要配慮者への避難の呼びかけ			△	○		△												□	※「会見など」の形式、場所等については今後調整し決定していく。
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等			○		○										△	△	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性			△	△	△	○			△			△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設状況			△	△	△	△						△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況			△	△	△	△						△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難に関する情報の発表見直し			△	△	△	△						△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施見直し			△	△	△	△						△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施見直し			△	△	△	△						△	△	△	△	△	△	□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**○**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：	国土交通省関東地方整備局（統括防災）																			項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄									
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項等)																									
					連携機関 (○実施主体 △連携機関) 国土交通省関東地方整備局（統括防 災）の実施内容（該当箇所） 内閣府 国交省（運輸） 気象庁 総務省消防庁 海上保安庁 自衛隊 警察庁 その他省庁 東京都（災害対策本部） 広域避難自治体 (江東5区以外) 広域避難自治体 広域避難先施設管理者 鉄道事業者 バス事業者 警視庁 東京消防庁 マスコミ・メディア 通信事業者 東京商工会議所 近隣県 その他関係機関																									
広域避難を促す情報の発表	00体制構築	■政府の災害対策本部会議の開催	・災害対策本部会議の開催		△	○	△	△			△	△																□		
	01呼びかけ	■会見など	・住民への広域避難の呼びかけ（国【記者会見等】） ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○広域避難とは何か ○広域避難の開始 ○計画運休の実施 ○自動車による避難を控えること ○救助までの時間が長期化するおそれ ○広域避難に関する情報の確認		△	○		△																				□	※「会見など」の形式、場所等については今後調整し決定していく。	
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等		○			○												△	△							□		
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況		△	△	△	△					△												○			□		
	02避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況（CCTV映像等） ○渋滞情報（実績、予想） ○通行止め等の規制情報		△	△	△	△				△													○			□		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・水位予測に基づき、緊急安全確保を発令など、発令のタイミングについて広域避難自治体に助言を実施		○	△												△	△									□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	○	△	△	△	△				△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△	△	△	△				△	○	△		△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見通し		△	△	△	△	△	△	△	△				△	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の状況		△	△	△	△	△	△	△	△				△	△	△											□	
垂直避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■会見など	・住民への垂直避難を含めた避難の呼びかけ（国【記者会見等】） ○台風上陸の可能性 ○安全な場所への避難 ○計画運休の実施 ○身の安全の確保 ○堅牢な高い建物の受け入れに関する呼びかけ		△	○		△																				□	※「会見など」の形式、場所等については今後調整し決定していく。	
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等		○			○												△	△							□		
	01呼びかけ	■越水の予測	・洪水・高潮の予測		○			○																				□		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令対象エリアの広域避難自治体への助言		○	△									△	△	△											□		
	01呼びかけ	■緊急安全確保の発令	・緊急安全確保の発令		△	△		△							△	○	○												□	
	氾濫発生～氾濫発生後36h	01呼びかけ	■氾濫発生時の周知	・氾濫発生時の周知（高潮氾濫）		○	△	△										△	△	△									□	
04避難先の確保		■避難先の避難状況確認等	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令エリアの広域避難自治体への助言（決壊箇所から遠方の垂直避難していないエリアへの対応）		○	△									△	△	△											□		
04避難先の確保		■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有		○	△		△							△	△	△											□		
04避難先の確保		■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況、人的・物的被害状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有		○	△						○			△	△	△											□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名： 国土交通省関東地方整備局（河川部）		関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																	備考欄											
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																										
				国土交通省関東地方整備局(河川部) 実施内容(該当箇所)	内閣府	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難先自治体 管理者	鉄道事業者	バス事業者		警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関				
平時	01避難先の確保	■避難の促進に関する周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)に基づいた行動の促進(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)	△	△											△	◎	◎												
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・広域避難時の避難行動計画の作成支援(マイ・タイムライン、講習会等)	△												◎	◎	◎												
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(気象情報)	△	△		◎														△	△								
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(水害リスク)	◎	△		△														△									
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等)	△	△		△																◎	◎						
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△	△
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・避難ルート・避難先の災害リスク確認方法の周知	△	△																	△								
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール(川の防災情報、キックル等)の周知	◎	△		◎																							
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・浸水状況のモニタリング・提供体制の構築	◎	△																									
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△								△	△	△	△	△	△	△	△	△
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・各省庁に対し、研修所等国関連施設について、避難所としての活用を検討を要請	△	◎	△	△							△																

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**黄色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**☑**を記入します。

機関名： 国土交通省関東地方整備局（河川部）		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄							
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																								
				国土交通省関東地方整備局(河川部)	内閣府	国土交通省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関			
共同検討開始前の事前協議(5日前以前) (概ね4日前)	00体制構築	■災害警戒会議の開催	・災害警戒会議の開催	△	◎	△	△	△	△	△	△	△															☐	
	00体制構築	■政府の災害対策本部の設置	・災害対策本部の設置 ※気象予測等を踏まえ、総合的に判断される	△	◎	△	△	△	△	△	△	△															☐	
	00体制構築	■政府の災害対策本部会議の開催	・災害対策本部会議の開催	△	◎	△	△	△	△	△	△	△															☐	
共同検討開始	01呼びかけ	■会見など	・国のおそれ本部設置の情報提供、広域避難の必要性及び災害リスクととるべき行動の確認についてメディアを通じて呼びかけ	△	◎		△														△	△				☐	※「会見など」の形式、場所等については今後調整し決定していく。	
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等	◎		◎															△	△				☐		
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	◎				△		△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・広域避難施設の開設準備状況	△	△	△	△				△		◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・共同検討の実施状況	△	△	△	△				△		△	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見直し	△	△	△	△				△		△	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知（HP等にて公表）	△	△	△	△				△		△	△	△			◎	△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・運休実施可能性の周知（路線バス）	△	△	△	△				△		△	△	△			△	◎	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表	△	△	△	△						△	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表	△	△	△	△					△	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐		
	01呼びかけ	■会見など	・住民への自主的な避難の呼びかけ（国【記者会見等】） ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○広域避難とは何か ○水害が発生した場合のイメージ ○計画運休の可能性 ○自動車による避難のタイミング ○早めの避難 ○広域避難に関する情報の確認 ○要配慮者への避難の呼びかけ	△	◎		△																			☐	※「会見など」の形式、場所等については今後調整し決定していく。	
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等	◎		◎															△	△				☐		
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	◎				△		△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・広域避難施設の開設状況	△	△	△	△				△		◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・共同検討の実施状況	△	△	△	△				△		△	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・広域避難に関する情報の発表見直し	△	△	△	△				△		△	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
00体制構築	■関係機関間の情報共有	・鉄道計画運休の実施見直し	△	△	△	△				△		△	△	△			◎	△	△	△	△	△	△	△	△	☐		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**緑色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**☑**を記入します。

機関名	国土交通省関東地方整備局（河川部）															項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄											
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																							
					連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																							
					国土交通省関東地方整備局(河川部)	内閣府	国土交通省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関		
広域避難を促す情報の発表	00体制構築	■政府の災害対策本部会議の開催	・災害対策本部会議の開催		△	◎	△	△			△	△														☐		
	01呼びかけ	■会見など	・住民への広域避難の呼びかけ(国【記者会見等】) ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○広域避難とは何か ○広域避難の開始 ○計画運休の実施 ○自動車による避難を控えること ○救助までの時間が長期化するおそれ ○広域避難に関する情報の確認																							☐	※「会見など」の形式、場所等については今後調整し決定していく。	
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等		◎		◎															△	△			☐		
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況	・計画運休が生じるおそれがあることをHPで公表(詳細は各社HPを確認依頼)		△	△	△	△					△	△	△		◎	△	△		△	△			☐		
	02避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況(CCTV映像等) ○渋滞情報(実績・予想) ○通行止め等の規制情報		△	△	△	△				△		△	△	△									◎	☐		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・水位予測に基づき、緊急安全確保を発令など、発令のタイミングについて広域避難自治体に助言を実施											◎	△	△											☐	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	◎	△	△	△	△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	☐		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	△		△	△	△	△	△	△	△	△	☐		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し		△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	☐		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の状況		△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	☐		
垂直避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■会見など	・住民への垂直避難を含めた避難の呼びかけ(国【記者会見等】) ○台風上陸の可能性 ○安全な場所への避難 ○計画運休の実施 ○身の安全の確保 ○堅牢な高い建物の受け入れに関する呼びかけ		△	◎																				☐	※「会見など」の形式、場所等については今後調整し決定していく。	
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等		◎		◎															△	△			☐		
	01呼びかけ	■越水の予測	・洪水・高潮の予測		◎		◎																			☐		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令対象エリアの広域避難自治体への助言		◎	△								△	△	△										☐		
	01呼びかけ	■緊急安全確保の発令	・緊急安全確保の発令		△	△	△							△	◎	◎										☐		
氾濫発生 ～氾濫発生後36h	01呼びかけ	■氾濫発生の周知	・氾濫発生の周知(高潮氾濫)		◎	△	△						△	△	△							△	△	△		☐		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令エリアの広域避難自治体への助言(決壊箇所から遠方の垂直避難していないエリアへの対応)		◎	△								△	△	△										☐		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有		◎	△			△					△	△	△										☐		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況、人的・物的被害状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有		◎	△						◎		△	△	△										☐		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：		国土交通省関東運輸局																													
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	国土交通省関東運輸局の実施内容 (該当箇所には◎)	関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																	備考欄								
						内閣府	国交省(河川)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁		マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関			
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報（鉄道情報、道路情報）の入手方法の周知		△																										
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・住民に対する個々の状況（居住地、身体、フェーズ等）に応じた避難手段の検討促進		△																										
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・移動が困難な人の避難手段の確保（タクシー、バス等）		△																										
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク（ハザード、生活への支障）の周知（水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等）	・風水害対策のセミナー&ワークショップ実施（運送事業者様向け）		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△			
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知	・風水害対策のセミナー&ワークショップ実施（運送事業者様向け）		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△				
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・各省庁に対し、研修所等国間運施設について、避難所としての活用を検討を要請			△	◎	△	△																						

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

責機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 責機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**☑**を記入します。

機関名：		国土交通省関東運輸局																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項等)																									
				連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																									
				国土交通省関東運輸局の実施内容 (該当箇所)	内閣府	国交省(河川)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関				
共同検討開始前の 事前協議 (5日前以前) (概ね4日前)	00体制構築	■災害警戒会議の開催	・災害警戒会議の開催	△	◎	△	△	△	△	△	△	△															□		
	00体制構築	■政府の災害対策本部の設置	・災害対策本部の設置 ※気象予測等を踏まえ、総合的に判断される	△	◎	△	△	△	△	△	△	△															□		
	02避難手段の確保	■計画運休の検討状況確認	・計画運休の検討状況確認	◎															△								□		
	00体制構築	■情報共有	・計画運休の検討状況に関する情報共有	◎	△									△	△	△												□	
	00体制構築	■政府の災害対策本部会議の開催	・災害対策本部会議の開催	△	◎	△	△	△	△	△	△	△	△															□	
共同検討開始	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・輸送力に応じた可能な範囲での増発要請の打診 ○鉄道の計画運休の可能性 ○鉄道やバスの増発の検討要請 ○避難のための貸切バスの確保の検討要請 ・現在使用可能な避難手段の共有	△	△									◎	◎	◎			△	△							□		
	02避難手段の確保	■計画運休の検討状況確認	・計画運休の検討状況確認	◎															△								□		
	01呼びかけ	■鉄道の運行状況等の情報収集の呼びかけ	・鉄道等の公共交通期間の運行状況等に関する情報収集を住民に呼びかけ、早めの避難を促進 ・広域避難を促す情報の発信以降は原則として自動車が使用できないことについての広報の実施	◎	△									◎	◎	◎											□		
	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・不要不急の乗客利用の抑制を呼びかけ	◎	△									△	△												□		
	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・[入院入所者]広域避難自治体において、各施設の避難確保計画に基づく避難の対応方針・要調整事項の確認	△				△				△		◎	◎										◎		□		
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	◎				△			△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況	△	△	△	△				△			◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況	△	△	△	△				△			△	◎	△			△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見通し	△	△	△	△				△			△	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知 (HP等にて公表)	△	△	△	△				△			△	△	△			◎	△	△	△	△	△	△	△		□	
00体制構築	■関係機関での情報共有	・運休実施可能性の周知 (路線バス)	△	△	△	△				△			△	△	△			△	◎	△	△	△	△	△	△		□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

責機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 責機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**☑**を記入します。

機関名：		国土交通省関東運輸局																	項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄										
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	国土交通省関東運輸局の実施内容 (該当箇所)	内閣府	国土交通省(河川)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者			バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関		
自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表		△	△	△	△							△	◎	◎		△	△	△	△	△	△					☐	
	02避難手段の確保	■計画運休の予告	・関係者への情報提供 ○鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○その他の公共交通機関の運休の可能性		△	△									◎	◎	◎		△				△	△					☐	
	05要支援者への対応	■避難に時間を要する一部の者の広域避難開始のための情報共有	・自治体に対し、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校施設、医療施設等)への避難確保計画等に基づく早期対応についての依頼を助言		△					△				◎		◎	◎												☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	◎				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△		☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・広域避難施設の開設状況		△	△	△	△				△			◎	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△		☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△				△			△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△		☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・広域避難に関する情報の発表見通し		△	△	△	△				△			△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△		☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・鉄道計画運休の実施見通し		△	△	△	△				△			△	△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△		☐	
	広域避難を促す情報の発表	00体制構築	■政府の災害対策本部会議の開催	・災害対策本部会議の開催		△	◎	△	△			△	△	△															☐	
02避難手段の確保		■計画運休の実施	・輸送状況についての把握		◎														△									☐		
02避難手段の確保		■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況	・計画運休が生じるおそれがあることをHPで公表(詳細は各社HPを確認依頼)		△	△	△	△			△			△	△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△		☐	
02避難手段の確保		■計画運休の実施	・輸送の状況把握 ○増発の状況 ○駅入口やホームの状況 ○輸送経路の状況		◎																							☐		
02避難手段の確保		■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況(CCTV映像等) ○渋滞情報(実績、予想) ○通行止め等の規制情報		△	△	△	△				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	◎		☐	
00体制構築		■関係機関間の情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	◎	△	△	△	△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△		☐		
00体制構築		■関係機関間の情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△	△	△	△			△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△		☐	
00体制構築		■関係機関間の情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見通し		△	△	△	△	△	△	△	△			△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△		☐	
00体制構築		■関係機関間の情報共有	・鉄道計画運休の状況		△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△		☐	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、橙色でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：東京管区気象台		関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																		備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	東京管区気象台 (該当箇所)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者		警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
平時	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(気象情報)	・出前講座、訓練参加シナリオ作成	◎	△	△								◎	◎	◎			△			△	△				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(水害リスク)	・出前講座、訓練参加シナリオ作成		△	△	◎							◎	◎	◎			△			△	△				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等)			△	△	△							◎	◎	◎		△			◎	◎					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)	・出前講座、訓練参加シナリオ作成		△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール(川の防災情報、キキクル等)の周知	・出前講座、訓練参加シナリオ作成		◎	△	◎							◎	◎	◎		△			△	△					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知	・出前講座、訓練参加シナリオ作成		△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・各省庁に対し、研修所等関係施設について、避難所としての活用の検討を要請			△	◎	△	△				△															

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

責機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 責機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**○**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**○**を記入します。

機関名：		東京管区気象台																									
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	東京管区気象台の 実施内容 (該当箇所に○)	連携機関 (●実施主体 △連携機関)																項目 実施 チェック 欄 (○を記入)	備考欄				
						内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁			マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県
共同検討開始前の 事前協議 (5日前以前)	00体制構築	■災害警戒会議の開催	・災害警戒会議の開催		△	○	△	△	△	△	△	△	△												□		
	01呼びかけ	■記者会見等	・記者会見等 ※台風の進路や強度の予測をふまえて記者会見を実施するかどうか判断する		○													△	△						□		
	00体制構築	■政府の災害対策本部の設置	・災害対策本部の設置 ※気象予測等を踏まえ、総合的に判断される		△	○	△	△	△	△	△	△	△													□	
	01呼びかけ	■記者会見等	・記者会見等 ※台風の進路や強度の予測をふまえて記者会見を実施するかどうか判断する		○													△	△							□	
	00体制構築	■政府の災害対策本部会議の開催	・災害対策本部会議の開催		△	○	△	△	△	△	△	△	△													□	
共同検討開始	01呼びかけ	■会見など	・国のおそれ本部設置の情報提供、広域避難の必要性及び災害リスクととるべき行動の確認についてメディアを通じて呼びかけ		△	○	△										△	△							□	※「会見など」の形式、場所等については今後調整し決定していく。	
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等		○												△	△							□		
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性		○	△	△	△			△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況		△	△	△	△			△		○	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△			△		○	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見通し		△	△	△	△			△		○	○		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知 (HP等にて公表)		△	△	△	△			△		△	△	△		○	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・運休実施可能性の周知 (路線バス)		△	△	△	△			△		△	△	△		△	○	△	△	△	△	△	△	△	□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**△**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**☑**を記入します。

機関名： 東京管区気象台				実施内容に関する具体的な事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)		東京管区気象台の実施内容 (該当箇所)		連携機関 (●実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄			
タイミング	種類	実施項目	実施内容			内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関				
自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表			△	△	△	△					△	●	●	△	△	△	△		△	△						☐	
	01呼びかけ	■会見など	・住民への自主的な避難の呼びかけ(国【記者会見等】) ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○広域避難とは何か ○水害が発生した場合のイメージ ○計画運休の可能性 ○自動車による避難のタイミング ○早めの避難 ○広域避難に関する情報の確認 ○要配慮者への避難の呼びかけ			△	●	△																					☐	※「会見など」の形式、場所等については今後調整し決定していく。
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等	・合同会見 ・国交省+気象庁 ・地整+気象台 +α ・呼びかけの文言 ・過去の災害事例 ・これまでに経験したことのない +α			●	●														△	△						☐	
	01呼びかけ	■国のおそれ本部設置や広域避難対応の判断材料となる気象予測	・自主的な広域避難情報発表判断に資する気象情報の提供 ・鉄道の計画運休に資する気象情報の提供			●																							☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・台風上陸の可能性			●	△	△	△			△		△	△	△		△	△	△	△		△	△	△	△	△		☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・広域避難施設の開設状況			△	△	△	△			△			●	●	●		△	△	△		△	△	△	△			☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・共同検討の実施状況			△	△	△	△			△			△	●	△		△	△	△		△	△	△	△			☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・広域避難に関する情報の発表見通し			△	△	△	△			△			△	●	●		△	△	△		△	△	△	△			☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・鉄道計画運休の実施見通し			△	△	△	△			△			△	△	△		●	△	△		△	△	△	△			☐	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

責機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 責機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**△**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**○**を記入します。

機関名：東京管区気象台					連携機関 (○実施主体 △連携機関)														項目実施チェック欄 (○を記入)	備考欄										
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	東京管区気象台 (該当箇所に○)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関				
広域避難を促す情報の発表	00体制構築	■政府の災害対策本部会議の開催	・災害対策本部会議の開催		△	○	△	△																					□	
	01呼びかけ	■会見など	・住民への広域避難の呼びかけ(国【記者会見等】) ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○広域避難とは何か ○広域避難の開始 ○計画運休の実施 ○自動車による避難を控えること ○救助までの時間が長期化するおそれ ○広域避難に関する情報の確認		△	○	△																						□	※「会見など」の形式、場所等については今後調整し決定していく。
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等		○	○																		△	△				□	
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況		△	△	△	△				△			△	△	△	○	△	△	△	△	△						□	
	02避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況(CCTV映像等) ○渋滞情報(実績・予想) ○通行止め等の規制情報		△	△	△	△				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△		○		□		
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・台風上陸の可能性		○	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△		□		
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△	△	△	△			△	○	△		△	△	△	△	△	△	△	△		□		
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し		△	△	△	△	△	△	△	△			△	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△		□		
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・鉄道計画運休の状況		△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△		○	△	△	△	△	△	△	△		□		
	垂直避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■会見など	・住民への垂直避難を含めた避難の呼びかけ(国【記者会見等】) ○台風上陸の可能性 ○安全な場所への避難 ○計画運休の実施 ○身の安全の確保 ○堅牢な高い建物の受け入れに関する呼びかけ	・垂直避難 この想定下での避難はかえって危険(おそらく避難所は防責)引き続き会見やHP、X等で呼びかけ	△	○	△																					□	※「会見など」の形式、場所等については今後調整し決定していく。
01呼びかけ		■会見など	・記者会見等	・垂直避難 この想定下での避難はかえって危険(おそらく避難所は防責)引き続き会見やHP、X等で呼びかけ	○	○																	△	△				□		
01呼びかけ		■越水の予測	・洪水・高潮の予測		○	○																						□		
01呼びかけ		■緊急安全確保の発令	・緊急安全確保の発令		△	△	△								△	○	○											□		
氾濫発生～氾濫発生後36h	01呼びかけ	■氾濫発生の周知	・氾濫発生の周知(高潮氾濫)		△	△	○							△	△	△						△	△	△				□		
	01呼びかけ	■救助活動等の支援のための気象情報の提供	・救助活動等の支援のための気象情報の提供		○																	△	△	△				□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、橙色でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：		総務省消防庁																											
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	総務省消防庁の実施内容 (該当箇所には◎)	関係機関 (◎実施主体 △連携機関)															備考欄								
						内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者		警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
平時	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

責機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 責機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**☑**を記入します。

機関名： 総務省消防庁		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																									
				総務省消防庁の実施内容 (該当箇所)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関				
共同検討開始前の 事前協議 (5日前以前)	00体制構築	■災害警戒会議の開催	・災害警戒会議の開催	△	◎	△	△	△	△	△	△	△															☐		
	00体制構築	■政府の災害対策本部の設置	・災害対策本部の設置 ※気象予測等を踏まえ、総合的に判断される	△	◎	△	△	△	△	△	△	△																☐	
	00体制構築	■政府の災害対策本部会議の開催	・災害対策本部会議の開催	△	◎	△	△	△	△	△	△	△																☐	
共同検討開始	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・[入院入所者]広域避難自治体において、各施設の避難確保計画に基づく避難の対応方針・要調整事項の確認	△			△					△	◎	◎											◎		☐		
自主的な避難を促す情報の発表	05要支援者への対応	■避難に時間を要する一部の者の広域避難開始のための情報共有	・自治体に対し、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校施設、医療施設等)への避難確保計画等に基づく早期対応についての依頼を助言	△			△					◎	◎	◎													☐		
広域避難を促す情報の発表	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	◎	△	△	△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△		☐		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△		☐		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見通し	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△		☐		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の状況	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△		☐		
氾濫発生 ～氾濫発生後36h	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・東京都から避難先への避難状況を把握し、救助活動のため関係機関へ共有	△	◎				△	△	△	◎	△	△	△												☐		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有	△	△	◎							△	△	△												☐		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、橙色でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：海上保安庁		関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																				備考欄							
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	海上保安庁の実施内容 (該当箇所は◎)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁		東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
平時	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)		△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎				△	△	△	△	△	△	△	△		
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知		△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎				△	△	△	△	△	△	△	△		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**黄色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**☑**を記入します。

機関名： 海上保安庁		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)			海上保安庁の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
共同検討開始前の 事前協議 (5日前以前) (概ね4日前)	00体制構築	■災害警戒会議の開催	・災害警戒会議の開催			△	◎	△	△	△	△	△	△	△															□
	00体制構築	■政府の災害対策本部の設置	・災害対策本部の設置 ※気象予測等を踏まえ、総合的に判断される			△	◎	△	△	△	△	△	△	△															□
	00体制構築	■政府の災害対策本部会議の開催	・災害対策本部会議の開催			△	◎	△	△	△	△	△	△	△															□
広域避難を促す情 報の発表	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性			△	△	△	△	◎	△	△	△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況			△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し			△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の状況			△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□
氾濫発生 ～氾濫発生後36h	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・東京都から避難先への避難状況を把握し、救助活動のため関係機関へ共有			△	◎				△	△	△	◎	△	△	△											□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：		陸上自衛隊																									
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	陸上自衛隊の実施内容 (該当箇所に◎)	関係機関 (◎実施主体 △連携機関)															備考欄						
						内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者		警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県
平時	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名： 陸上自衛隊				実施内容に関する具体的な事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																						項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄	
タイミング	種類	実施項目	実施内容		連携機関																								
					陸上自衛隊の実施内容 (該当箇所) ◎	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関			
共同検討開始前の 事前協議 (5日前以前)	00体制構築	■災害警戒会議の開催	・災害警戒会議の開催	△	◎	△	△	△	△	△	△	△	△															□	
(概ね4日前)	00体制構築	■政府の災害対策本部の設置	・災害対策本部の設置 ※気象予測等を踏まえ、総合的に判断される	△	◎	△	△	△	△	△	△	△																□	
	00体制構築	■政府の災害対策本部会議の開催	・災害対策本部会議の開催	△	◎	△	△	△	△	△	△	△																□	
広域避難を促す情 報の発表	00体制構築	■政府の災害対策本部会議の開催	・災害対策本部会議の開催	△	◎	△	△	△			△																□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	◎	△	△	△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見通し	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の状況	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□		
氾濫発生 ～氾濫発生後36h	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・東京都から避難先への避難状況を把握し、救助活動のため関係機関へ共有	△	◎				△	△	△		◎		△	△	△										□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、橙色でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：		警察庁																																	
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	警察庁の実施内容 (該当箇所にて◎)	関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																	備考欄												
						内閣府	国交省 (河川)	国交省 (運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	その他省庁	東京都 (災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁		マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関							
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報（鉄道情報、道路情報）の入手方法の周知		△			△											◎	◎	◎				△	△	△		△	△					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク（ハザード、生活への支障）の周知（水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等）		△	△	△	△	△	△	△	△							◎	◎	◎				△	△	△	△	△	△	△	△			
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知		△	△	△	△	△	△	△	△							◎	◎	◎				△	△	△	△	△	△	△	△			

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：東京都（災害対策本部）		関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																		備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	東京都 (災害対策本部) (該当箇所)	内閣府	国交省 (河川)	国交省 (運輸)	気象庁	総務省 消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他 省庁	広域避難先 自治体 (江東5区以外)	広域避難先 自治体 (江東5区)	広域避難先 施設管理者	鉄道事業者	バス事業者		警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他 関係機関	
平時	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備（自主避難）の周知		◎	△									◎	◎												
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備（携行品）の周知		△											◎	◎											
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成 (大規模施設)		◎											△	△	△	△									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成 (小規模施設)		△											◎	◎	△	△									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練（大規模施設）		◎											△	△	△	△									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練（小規模施設）		△											◎	◎	△	△									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の拡充		◎	△										◎	◎	△	△									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の情報（施設名称、所在地、収容能力、設備等）の周知方法（手段、タイミング等）の確立		△											◎	◎	△	△									
	01避難先の確保	■切迫した状況での避難体制の整備	・垂直避難できる場所の整備		△	△										◎	◎											
	01避難先の確保	■避難の促進に関する周知	・水害リスク（ハザード、生活への支障）に基づいた行動の促進（水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等）		△	△	△									◎	◎											
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・フェーズに応じた避難行動の周知		△	△										◎	◎											
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・広域避難時の避難行動計画の作成支援（マイ・タイムライン、講習会等）		◎	△										◎	◎											
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・自主的な避難の促進		◎											◎	◎								△			
	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報（鉄道情報、道路情報）の入手方法の周知		◎			△					△			◎	◎		△	△	△	△	△	△				
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・住民に対する個々の状況（居住地、身体、フェーズ等）に応じた避難手段の検討促進		◎			△								◎	◎		△	△								
02避難手段の確保	■避難手段の周知	・移動が困難な人の避難手段の確保（タクシー、バス等）		△		△									◎	◎		△	△						△			

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、橙色でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：		東京都（災害対策本部）																				項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄					
タイミング	種類	実施項目	実施内容	連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																								
				実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																								
				東京都 (該当箇所) の 実施内容	内閣府	国交省 (河川)	国交省 (運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関			
自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表	△	△	△	△	△							◎	◎	△	△	△	△	△	△				□		
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ（会見）	・住民への自主的な避難の呼びかけ（東京都【会見】） ○台風上陸の可能性 ○広域避難とは何か ○広域避難先施設の開設状況 ○水害リスクに応じた避難行動 ○早めの避難 ○計画運休の可能性 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認																								□	
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ（情報共有）	・住民への自主的な避難の呼びかけ（東京都【ホームページ・SNS等】） ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難先施設の開設状況																								□	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	◎				△		△	△		△	△	△	△	△	△	△	△			□	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・広域避難施設の開設状況	◎	△	△	△	△				△		◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△			□	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・共同検討の実施状況	△	△	△	△	△				△		◎	△		△	△	△	△	△	△	△	△			□	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・広域避難に関する情報の発表見通し	△	△	△	△	△				△		◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△			□	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・鉄道計画運休の実施見通し	△	△	△	△	△				△		△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△			□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	東京都（災害対策本部）																										
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																					項目実施チェック欄 (☑を記入)
東京都 (該当箇所) の 実施内容						内閣府	国交省 (河川)	国交省 (運輸)	気象庁	総務省 消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他 省庁	広域避難先 自治体 (江東5区以外)	広域避難先 自治体 (江東5区)	広域避難先 施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他 関係機関	
垂直避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ（会見）	・住民への広域避難の呼びかけ（東京都【会見】） ○台風上陸の可能性 ○垂直避難を促す情報の発表 ○安全な場所への避難 ○計画運休の実施 ○身の安全の確保 ○気象・潮位情報 ○交通状況 ○指定緊急避難場所の活用			◎																			□		
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ（情報共有）	・住民への広域避難の呼びかけ（東京都【ホームページ・SNS等】） ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○計画運休の実施状況 ○広域避難先施設の開設状況			◎																			□		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令対象エリアの広域避難自治体への助言			△	△	◎																		□	
	01呼びかけ	■緊急安全確保の発令	・緊急安全確保の発令			△	△	△		△																□	
氾濫発生 ～氾濫発生後36h	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・ベット同行避難が可能な広域避難先、垂直避難場所への避難指示状況の確認			△							◎	△	△										□		
	01呼びかけ	■氾濫発生のお知らせ	・氾濫発生のお知らせ（高潮氾濫）			△	△	◎		△								△		△	△				□		
	00体制構築	■災害救助法の適用	・災害救助法の適用（第2条第1項）について都道府県に助言（おそれ段階（第2条第2項）の救助の終了）			△	◎																		□		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・避難所における良好な生活環境の確保について、東京都に対して依頼			△	◎																		□		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・東京都から避難先への避難状況を把握し、救助活動のため関係機関へ共有			△	◎			△	△	△	△	◎	△	△										□	
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令エリアの広域避難自治体への助言（決壊箇所から遠方の垂直避難していないエリアへの対応）			△	△	◎																		□	
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有			△	△	◎			△															□	
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・都・広域避難自治体から、広域避難の継続、相互協力協定に基づいた他自治体の避難所の空き状況を把握し、共有			△	△								△	◎	◎									□	
04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況、人的・物的被害状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有			△	△	◎							◎	△	△									□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**○**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：		墨田区																												
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	墨田区の実施内容 (該当箇所に○)	関係機関 (○実施主体 △連携機関)															備考欄									
						内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	東京都(江東区以外)広域避難自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁		東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関			
平時	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(自主避難)の周知		○	△											○	○												
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(避難ルート)の周知		○	△												○												
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(携行品)の周知		○													△	○											
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(備蓄品)の周知		○														○											
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成(大規模施設)		△													○	△	△	△									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成(小中規模施設)		○													△	○	△	△									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練(大規模施設)		△													○	△	△	△									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練(小中規模施設)		○													△	○	△	△									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の拡充		○	△												○	○	△	△									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の情報(施設名称、所在地、収容能力、設備等)の周知方法(手段、タイミング等)の確立		○													△	○	△	△									
	01避難先の確保	■切迫した状況での避難体制の整備	・垂直避難できる場所の整備		○	△												△	○											
	01避難先の確保	■避難の促進に関する周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)に基づいた行動の促進(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)		○	△	△											△	○											
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・フェーズに応じた避難行動の周知		○	△												△	○											
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・広域避難時の避難行動計画の作成支援(マイ・タイムライン、講習会等)		○		△											○	○											
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・自主的な避難の促進		○													○	○								△			

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名	墨田区																	備考欄										
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	墨田区の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部) (江東5区以外) 広域避難先自治体	広域避難先施設管理者		鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報（鉄道情報、道路情報）の入手方法の周知			◎		△						△		◎ ◎		△ △ △		△ △								
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・住民に対する個々の状況（居住地、身体、フェーズ等）に応じた避難手段の検討促進			◎		△								◎ ◎		△ △										
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・移動が困難な人の避難手段の確保（タクシー、バス等）			◎		△								△ ◎		△ △									△	
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知（気象情報）	・広域避難推進シンポジウム ・区の広報誌の特集号の発行 ・町会・学校向け防災講和 ・SNS・ケーブルテレビによる周知 ・水害ハザードマップの作製		◎	△ △		◎							◎ ◎		△				△ △						
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知（水害リスク）	・広域避難推進シンポジウム ・区の広報誌の特集号の発行 ・町会・学校向け防災講和 ・SNS・ケーブルテレビによる周知 ・水害ハザードマップの作製		◎	△ ◎		△							◎ ◎		△				△ △						
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示（インターネット、データ放送等）	・広域避難推進シンポジウム ・区の広報誌の特集号の発行 ・町会・学校向け防災講和 ・SNS・ケーブルテレビによる周知 ・水害ハザードマップの作製		◎	△									◎ ◎		△				△ △						
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充（水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等）	・広域避難推進シンポジウム ・区の広報誌の特集号の発行 ・町会・学校向け防災講和 ・SNS・ケーブルテレビによる周知 ・水害ハザードマップの作製		◎	△ △		△							◎ ◎		△				◎ ◎						
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知（SNS等の情報の取り扱い）			◎										◎ ◎		△				△ △						
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク（ハザード、生活への支障）の周知（水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等）	・広域避難推進シンポジウム ・区の広報誌の特集号の発行 ・町会・学校向け防災講和 ・SNS・ケーブルテレビによる周知 ・水害ハザードマップの作製		◎	△ △ △ △ △ △ △ △									◎ ◎		△ △ △ △ △ △ △ △				△ △ △ △ △ △ △ △						
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・避難ルート・避難先の災害リスク確認方法の周知	・広域避難推進シンポジウム ・区の広報誌の特集号の発行 ・町会・学校向け防災講和 ・SNS・ケーブルテレビによる周知 ・水害ハザードマップの作製		◎	△ △									◎ ◎		△										
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知（転入者、外国人、単身者等）	・広域避難推進シンポジウム ・区の広報誌の特集号の発行 ・町会・学校向け防災講和 ・SNS・ケーブルテレビによる周知 ・水害ハザードマップの作製		◎	△									◎ ◎		△				△ △						
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール（川の防災情報、キキクル等）の周知	・広域避難推進シンポジウム ・区の広報誌の特集号の発行 ・町会・学校向け防災講和 ・SNS・ケーブルテレビによる周知 ・水害ハザードマップの作製		◎	△ ◎		◎							◎ ◎		△				△ △						
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・浸水状況のモニタリング・提供体制の構築			△	△ ◎									◎ △		△										
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・企業や学校に対する休業・休校等に関する検討要請（目的や効果の周知等）	・広域避難推進シンポジウム ・区の広報誌の特集号の発行 ・町会・学校向け防災講和 ・SNS・ケーブルテレビによる周知 ・水害ハザードマップの作製		◎	△							△		◎ ◎		△					△			△		
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知	・広域避難推進シンポジウム ・区の広報誌の特集号の発行 ・町会・学校向け防災講和 ・SNS・ケーブルテレビによる周知 ・水害ハザードマップの作製		◎	△ △ △ △ △ △ △ △									◎ ◎		△ △ △ △ △ △ △ △				△ △ △ △ △ △ △ △						

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**○**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**○**を記入します。

機関名： 墨田区						連携機関 (◎実施主体 △連携機関)															項目実施チェック欄 (○を記入)	備考欄									
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)		墨田区の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	東京都(江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関			
共同検討開始前の 事前協議 (5日前以前)	00体制構築	■災害対策本部の設置(区)	・災害対策本部の設置(区)			◎											◎												<input type="checkbox"/>		
	00体制構築	■広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣	・広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣			△											△				◎								<input type="checkbox"/>		
	00体制構築	■課長級会議の開催	・課長級会議の開催			◎																								<input type="checkbox"/>	
	00体制構築	■部長級会議の開催	・部長級会議の開催			◎																								<input type="checkbox"/>	
	00体制構築	■情報共有	・避難所開設状況、住民の避難状況、混雑状況等に関する情報共有			△	◎										△	△												<input type="checkbox"/>	
	00体制構築	■情報共有	・計画運休の検討状況に関する情報共有			△	△		◎								△	△												<input type="checkbox"/>	
	04避難先の確保	■広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始	・広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始			△											◎	△	△											<input type="checkbox"/>	
	04避難先の確保	■施設開設可否の確認や開設に向けた準備等の開始	・施設開設可否の確認や開設に向けた準備等の開始			△											△	△	◎											<input type="checkbox"/>	
共同検討開始	00体制構築	■共同検討開始	・共同検討開始			◎																							<input type="checkbox"/>		
	00体制構築	■情報共有	・共同検討に関する情報共有			◎	△										△	◎											<input type="checkbox"/>		
	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・輸送力に応じた可能な範囲での増発要請の打診 ○鉄道の計画運休の可能性 ○鉄道やバスの増発の検討要請 ○避難のための貸切バスの確保の検討要請 ・現在使用可能な避難手段の共有			◎	△		△								◎	◎		△	△								<input type="checkbox"/>		
	01呼びかけ	■気象情報等に関する一般的な呼びかけ	・都・広域避難自治体によるベット同行避難の受入準備と飼い主への呼びかけ状況の確認			◎									△		◎	◎											<input type="checkbox"/>		
	01呼びかけ	■鉄道の運行状況等の情報収集の呼びかけ	・鉄道等の公共交通期間の運行状況等に関する情報収集を住民に呼びかけ、早めの避難を促進 ・広域避難を促す情報の発信以降は原則として自動車を使用できないことについての広報の実施			◎	△		◎								◎	◎											<input type="checkbox"/>		
	03逃げ遅れ防止	■出社抑制・休校検討	・翌日の出社抑制・休校検討			◎												◎												<input type="checkbox"/>	
	04避難先の確保	■避難先の確認	・都・広域避難自治体へ避難先確保の対応方針、要調整事項等の確認			◎	△										◎	◎	◎											<input type="checkbox"/>	
	04避難先の確保	■広域避難先施設の開設準備	・広域避難先施設の開設準備			◎											◎	◎	△	◎										<input type="checkbox"/>	
	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認			◎	△									△	◎	◎												<input type="checkbox"/>	
	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・[入院入所者]広域避難自治体において、各施設の避難確保計画に基づく避難の対応方針・要調整事項の確認			◎			△		△				△		◎	◎										◎		<input type="checkbox"/>	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性			△	△	△	△	◎				△			△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△		<input type="checkbox"/>	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況			◎	△	△	△	△				△			◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△		<input type="checkbox"/>	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況			◎	△	△	△	△				△			△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△		<input type="checkbox"/>	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見直し	・協定先(区内事業者)への調整			◎	△	△	△	△			△			△	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△		<input type="checkbox"/>	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知(HP等にて公表)			△	△	△	△	△				△			△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△		<input type="checkbox"/>	
00体制構築	■関係機関での情報共有	・運休実施可能性の周知(路線バス)			△	△	△	△	△				△			△	△		△	◎	△	△	△	△	△	△	△		<input type="checkbox"/>		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**◇**を記入します。

機関名：		墨田区		実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	墨田区の実施内容 (該当箇所に◎)	連携機関 (◎実施主体 △連携機関)															項目実施チェック欄 (◇を記入)	備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容			内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体(江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者			警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
						◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△
自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表		◎	△	△	△	△					△	◎	△	△	△	△									□		
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(会見)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風に陸の可能性 ○広域避難とは何か ○早めの避難 ○広域避難先施設の開設状況 ○広域避難先施設に避難する際の持ち物 ○水害リスクに応じた避難行動 ○要配慮者避難時の留意事項 ○計画運休の可能性 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○学校の休校に関する情報	・住民への広域避難に関する再周知(避難先確保、備蓄)	◎									◎															□	
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(広域避難自治体【アラート・緊急速報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報	・住民への広域避難に関する再周知(避難先確保、備蓄)	◎									◎															□	
	02避難手段の確保	■計画運休の予告	・関係者への情報提供 ○鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○その他の公共交通機関の運休の可能性		◎	△	△							◎	◎		△					△	△						□	
	02避難手段の確保	■バス避難の開始	・バスによる避難者輸送開始		◎									◎	◎	◎													□	
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の要請	・警察署に避難誘導の協力要請		◎									◎						△									□	
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の支援の調整	・避難誘導の支援の調整		◎									◎						△									□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・自主的な避難を促す情報の発表のタイミング(前倒し)について助言		△	◎								△															□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、学校施設について広域避難先としての活用の検討の要請がある場合、学校設置者に対し、防災部局と連携・協力を図るよう依頼		◎							△		◎															□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、国立・都立のオリハラ施設等の大型施設について広域避難先としての活用の検討の要請がある場合、施設管理者に対し、各自治体の防災部局等と連携・協力を図るよう依頼		△								◎	△															□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・ペット同行避難が可能な避難所等の開設準備状況の確認		◎							△		◎	◎														□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の準備		◎							△		◎	◎														□	
	04避難先の確保	■広域避難先施設の開設	・広域避難先施設の開設		◎									◎	△	◎													□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**◇**を記入します。

タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	墨田区の実施内容 (該当箇所には ◎)	連携機関 (◎ 実施主体 △ 連携機関)															項目実施チェック欄 (◇ を記入)	備考欄															
						内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	東京都(江東5区以外)	東京都(江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者			警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関								
自主的な避難を促す情報の発表	05	要支援者への対応	■避難に時間を要する一部の者の広域避難開始のための情報共有	・自治体に対し、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校施設、医療施設等)への避難確保計画等に基づく早期対応についての依頼を助言	◎				△					◎																							□
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	◎								△																				□
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難施設の開設状況	◎	△	△	△	△						◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△									□
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況	◎	△	△	△	△						△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△									□
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難に関する情報の発表見通し	◎	△	△	△	△						△	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△									□
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の実施見通し		△	△	△	△	△									◎	△	△	△	△	△	△	△	△									□	
広域避難を促す情報の発表	01	呼びかけ	■広域避難を促す情報の発表	・広域避難を促す情報の発表	◎																															□	
	01	呼びかけ	■広域避難の呼びかけ(全見)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【全見】) ○台風上陸の可能性 ○広域避難を促す情報の発表 ○広域避難の開始 ○広域避難施設の開設状況 ○広域避難先に避難する際の持ち物 ○水害リスクに応じた避難行動 ○要配慮者避難時の留意事項 ○計画運休の実施 ○自動車による避難を控えること ○救助までの時間が長期化するおそれ ○広域避難に関する情報の確認 ○学校の休校に関する情報	◎																															□	
	01	呼びかけ	■広域避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【Lアラート・緊急速報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○鉄道避難のタイミング ○自動車による避難を控えること ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報	◎																																□
	04	避難先の確保	■広域避難先施設の運営	・広域避難先施設の運営	◎													△	◎	△																	□
	02	避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況	△	△	△	△	△	△								△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△									□
	02	避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況(CCTV映像等) ○渋滞情報(実績、予想) ○通行止め等の規制情報	△	△	△	△	△	△								△	△		△	△	△	△	△	△	△	△									□
	02	避難手段の確保	■計画運休後の避難誘導の協力要請	・計画運休後の避難誘導の協力要請	◎															◎																	□

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：		墨田区																																													
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	墨田区の実施内容 (該当箇所には◎)	連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄																								
						内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	東京都(江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁			東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関																		
広域避難を促す情報の発表	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・東京都から避難先への避難状況を把握		△	◎																						□																			
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・水位予測に基づき、緊急安全確保を発令など、発令のタイミングについて広域避難自治体に助言を実施		△	△	◎																						□																		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・各自治体が、高層マンション等への避難者の一時受入れ(マンション共用部の解錠・開放など)を進める場合には、業界団体を通じて、高層マンション等の所有者・管理者(※)へ協力を依頼 ※予め各区と受入れ協定を締結しているマンション等に加えて、未締結のものについても、緊急時のエントランス解錠を広く呼びかけ			◎																							□																		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・各自治体が、マンション等の高層階の居住者に対し、近隣の低層階に居住する知人等の一時受入れを進める場合は、業界団体を通じて、所有者・管理者に協力を呼びかけるよう依頼に応じて対応を実施			◎																							□																		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、域内垂直避難が必要な近隣住民等について学校施設の上階への受入れの要請がある場合には、学校設置者に対し、児童生徒や教職員等の安全確保を最優先した上で、防災部局等と連携・協力を図るよう依頼		△																							◎	△		□																
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の状況確認			◎	△																								□																
	05要支援者への対応	■避難の実施のための対応方針確認	・[在宅]広域避難自治体において、都・広域避難自治体へ対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認			△	△																							◎	△	△		□													
	02避難手段の確保	■鉄道以外での広域避難の呼びかけ	・鉄道以外での広域避難の呼びかけ			◎																										◎			□												
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性			△	△	△	△	◎	△	△	△	△	△																			△	△		□										
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況			◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△																					△	△		□								
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し			◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△																					△	◎		□								
00体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の状況			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△																						◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：		墨田区		実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	墨田区の実施内容 (該当箇所に◎)	連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄							
タイミング	種類	実施項目	実施内容			内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体(江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁			東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
垂直避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■垂直避難を促す情報の発表	・垂直避難を促す情報の発表		◎																	△	△						□	
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ(会見)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風上陸の可能性 ○垂直避難を促す情報の発表 ○安全な場所への避難 ○計画運休の実施 ○身の安全の確保 ○気象・潮位情報 ○交通状況		◎																								□	
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【Lアラート・緊急速報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○計画運休の実施状況 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報		◎																								□	
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令対象エリアの広域避難自治体への助言		△	△	◎								△	△													□	
	01呼びかけ	■緊急安全確保の発令	・緊急安全確保の発令		◎	△	△		△						△	◎													□	
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・ペット同行避難が可能な広域避難先、垂直避難場所への避難指示状況の確認		△									◎	△	△													□	
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の状況確認・調整		△									◎	△														□	
05要支援者への対応	■緊急安全確保のための人数把握	・救助を要する者の人数の確認		△									◎	△														□		
氾濫発生～氾濫発生後36h	01呼びかけ	■氾濫発生のお知らせ	・氾濫発生のお知らせ(高潮氾濫)		△	△	◎	△						△	△						△		△	△				□		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・東京都から避難先への避難状況を把握し、救助活動のため関係機関へ共有		△	◎				△	△	△	△	◎	△	△												□		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令エリアの広域避難自治体への助言(決壊箇所から遠方の垂直避難していないエリアへの対応)		△	△	◎								△	△												□		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有		△	△	◎		△						△	△												□		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・都・広域避難自治体から、広域避難の継続、相互協力協定に基づいた他自治体の避難所の空き状況を把握し、共有		◎	△								△	◎	◎												□		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況、人的・物的被害状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有		△	△	◎							◎	△	△													□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**○**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：江東区		関係機関 (○実施主体 △連携機関)																		備考欄									
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	江東区の実施内容 (該当箇所に○)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部) (江東区以外)	広域避難先自治体 (江東区以外)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者		警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関		
平時	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(自主避難)の周知		○	△									○	○													
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(避難ルート)の周知		○	△										○													
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(携行品)の周知		○											△	○												
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(備蓄品)の周知		○												○												
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成(大規模施設)		△											○	△	△	△										
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成(小規模施設)		○											△	○	△	△										
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練(大規模施設)		△											○	△	△	△										
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練(小規模施設)		○											△	○	△	△										
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の拡充		○	△										○	○	△	△										
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の情報(施設名称、所在地、収容能力、設備等)の周知方法(手段、タイミング等)の確立		○											△	○	△	△										
	01避難先の確保	■切迫した状況での避難体制の整備	・垂直避難できる場所の整備		○	△										△	○												
	01避難先の確保	■避難の促進に関する周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)に基づいた行動の促進(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)		○	△	△									△	○												
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・フェーズに応じた避難行動の周知		○	△										△	○												
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・広域避難時の避難行動計画の作成支援(マイ・タイムライン、講習会等)		○		△									○	○												
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・自主的な避難の促進		○											○	○									△			

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：		江東区																									
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	江東区の実施内容 (該当箇所に◎)	関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																	備考欄				
						内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体(江東5区以外)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア		通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報(鉄道情報、道路情報)の入手方法の周知		◎		△											△									
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・住民に対する個々の状況(居住地、身体、フェーズ等)に応じた避難手段の検討促進		◎		△											△	△								
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・移動が困難な人の避難手段の確保(タクシー、バス等)		◎		△											△	△								△
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(気象情報)	・ハザードマップ全戸配布 ・(江東5区)シンポジウム ・広報(区報)での水害特集 ・SNSでの広報	◎	△	△		◎									△						△	△		
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(水害リスク)	・ハザードマップ全戸配布 ・(江東5区)シンポジウム ・広報(区報)での水害特集 ・SNSでの広報	◎	△	◎		△									△						△	△		
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示(インターネット、データ放送等)	・ハザードマップ全戸配布 ・(江東5区)シンポジウム ・広報(区報)での水害特集 ・SNSでの広報	◎	△												△						△	△		
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等)	・ハザードマップ全戸配布 ・(江東5区)シンポジウム ・広報(区報)での水害特集 ・SNSでの広報	◎	△	△		△									△						◎	◎		
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知(SNS等の情報の取り扱い)		◎													△						△	△		
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)	・ハザードマップ全戸配布 ・(江東5区)シンポジウム ・広報(区報)での水害特集 ・SNSでの広報	◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△				△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・避難ルート・避難先の災害リスク確認方法の周知	・ハザードマップ全戸配布 ・(江東5区)シンポジウム ・広報(区報)での水害特集 ・SNSでの広報	◎	△	△											△									
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知(転入者、外国人、単身者等)	・ハザードマップ全戸配布 ・(江東5区)シンポジウム ・広報(区報)での水害特集 ・SNSでの広報	◎	△												△						△	△		
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール(川の防災情報、キキクル等)の周知	・ハザードマップ全戸配布 ・(江東5区)シンポジウム ・広報(区報)での水害特集 ・SNSでの広報	◎	△	◎		◎									△						△	△		
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・浸水状況のモニタリング・提供体制の構築		△	△	◎											△									
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・企業や学校に対する休業・休校等に関する検討要請(目的や効果の周知等)	・ハザードマップ全戸配布 ・(江東5区)シンポジウム ・広報(区報)での水害特集 ・SNSでの広報	◎	△												△						△	△		
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知	・ハザードマップ全戸配布 ・(江東5区)シンポジウム ・広報(区報)での水害特集 ・SNSでの広報	◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△				△	△	△	△	△	△	△	△	△	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**黄色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**◎**を記入します。

機関名	江東区																項目実施チェック欄 (◎を記入)	備考欄											
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																								
					連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																								
					江東区の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先(江東5区以外)	広域避難先(江東5区内)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関		
共同検討開始前の 事前協議 (5日前以前)	00体制構築	■災害対策本部の設置(区)	・災害対策本部の設置(区)		◎											◎												□	
	00体制構築	■広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣	・広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣		△											△				◎								□	
	00体制構築	■課長級会議の開催	・課長級会議の開催		◎																							□	
	00体制構築	■部長級会議の開催	・部長級会議の開催		◎																							□	
	00体制構築	■情報共有	・避難所開設状況、住民の避難状況、混雑状況等に関する情報共有		△	◎										△	△											□	
	00体制構築	■情報共有	・計画運休の検討状況に関する情報共有		△	△		◎								△	△											□	
	04避難先の確保	■広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始	・広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始		△											◎	△	△										□	
	04避難先の確保	■施設開設可否の確認や開設に向けた準備等の開始	・施設開設可否の確認や開設に向けた準備等の開始		△											△	△	◎										□	
共同検討開始	00体制構築	■共同検討開始	・共同検討開始		◎																						□		
	00体制構築	■情報共有	・共同検討に関する情報共有		◎	△										△	◎											□	
	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・輸送力に応じた可能な範囲での増発要請の打診 ○鉄道の計画運休の可能性 ○鉄道やバスの増発の検討要請 ○避難のための貸切バスの確保の検討要請 ・現在使用可能な避難手段の共有		◎	△		△								◎	◎		△	△							□		
	01呼びかけ	■気象情報等に関する一般的な呼びかけ	・都・広域避難自治体によるベット同行避難の受入準備と飼い主への呼びかけ状況の確認		◎								△			◎	◎										□		
	01呼びかけ	■鉄道の運行状況等の情報収集の呼びかけ	・鉄道等の公共交通期間の運行状況等に関する情報収集を住民に呼びかけ、早めの避難を促進 ・広域避難を促す情報の発信以降は原則として自動車を使用できないことについての広報の実施		◎	△		◎								◎	◎										□		
	03逃げ遅れ防止	■出社抑制・休校検討	・翌日の出社抑制・休校検討		◎												◎										□		
	04避難先の確保	■避難先の確認	・都・広域避難自治体へ避難先確保の対応方針、要調整事項等の確認		◎	△										◎	◎	◎									□		
	04避難先の確保	■広域避難先施設の開設準備	・広域避難先施設の開設準備		◎											◎	◎	△	◎								□		
	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認		◎	△								△		◎	◎										□		
	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・[入院入所者]広域避難自治体において、各施設の避難確保計画に基づく避難の対応方針・要調整事項の確認		◎			△		△				△		◎										◎	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎				△			△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況		◎	△	△	△	△				△			◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況		◎	△	△	△	△				△			△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見直し		◎	△	△	△	△				△			△	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知(HP等にて公表)		△	△	△	△	△				△			△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・運休実施可能性の周知(路線バス)		△	△	△	△	△				△			△	△		△	◎	△	△	△	△	△	△	△	□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**○**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：江東区		連携機関 (○実施主体 △連携機関)															項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄													
タイミング	種類	実施項目	実施内容	江東区の実施内容 (該当箇所には○)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区以外)	広域避難先自治体 施設管理者			鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関				
自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表	○	△	△	△	△							△	○	△	△	△	△	△	△						□			
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(会見)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風上陸の可能性 ○広域避難とは何か ○早めの避難 ○広域避難先施設の開設状況 ○広域避難先施設に避難する際の持ち物 ○水害リスクに応じた避難行動 ○要配慮者避難時の留意事項 ○計画運休の可能性 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○学校の休校に関する情報	○												○												□			
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(広域避難自治体【アラート・緊急速報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報	○												○												□			
	02避難手段の確保	■計画運休の予告	・関係者への情報提供 ○鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○その他の公共交通機関の運休の可能性	○	△		△								○	○							△	△				□			
	02避難手段の確保	■バス避難の開始	・バスによる避難者輸送開始	○												○	○	○										□			
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の要請	・警察署に避難誘導の協力要請	○												○				△								□			
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の支援の調整	・避難誘導の支援の調整	○												○				△								□			
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・自主的な避難を促す情報の発表のタイミング(前倒し)について助言	△	○											△												□			
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、学校施設について広域避難先としての活用検討の要請がある場合、学校設置者に対し、防災部局と連携・協力を図るよう依頼	○									△			○													□		
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、国立・都立のオリハラ施設等の大型施設について広域避難先としての活用検討の要請がある場合、施設管理者に対し、各自治体の防災部局等と連携・協力を図るよう依頼	△									○			△													□		
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・ペット同行避難が可能な避難所等の開設準備状況の確認	○									△			○	○												□		
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の準備	○									△			○	○													□	
	04避難先の確保	■広域避難先施設の開設	・広域避難先施設の開設	○												○	△	○											□		
	05要支援者への対応	■避難に時間を要する一部の者の広域避難開始のための情報共有	・自治体に対し、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校施設、医療施設等)への避難確保計画等に基づく早期対応についての依頼を助言	○				△		△				○		○													□		
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	△	○			△			△	△					△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難施設の開設状況	○	△	△	△	△				△			○	○				△	△	△	△	△	△	△	△			□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況	○	△	△	△	△				△			△	△				△	△	△	△	△	△	△	△			□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難に関する情報の発表見通し	○	△	△	△	△				△			△	○				△	△	△	△	△	△	△	△			□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の実施見通し	△	△	△	△	△				△			△	△				○	△	△	△	△	△	△	△			□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：江東区		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄									
タイミング	種類	実施項目	実施内容	江東区の実施内容 (該当箇所には◎)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	東京都(江東5区以外)	広域避難自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者			警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関		
広域避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■広域避難を促す情報の発表	・広域避難を促す情報の発表	◎											△	◎													□	
	01呼びかけ	■広域避難の呼びかけ(会見)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風上陸の可能性 ○広域避難を促す情報の発表 ○広域避難の開始 ○広域避難先施設の開設状況 ○広域避難先施設に避難する際の持ち物 ○水害リスクに応じた避難行動 ○要配慮者避難時の留意事項 ○計画運休の実施 ○自動車による避難を控えること ○救助までの時間が長期化するおそれ ○広域避難に関する情報の確認 ○学校の休校に関する情報	◎												◎													□	
	01呼びかけ	■広域避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【アラート・緊急速報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○鉄道避難のタイミング ○自動車による避難を控えること ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報	◎													◎													□
	04避難先の確保	■広域避難先施設の運営	・広域避難先施設の運営	◎												△	◎	△												□
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況	△	△	△	△	△	△				△			△	△		◎	△	△			△	△					□
	02避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況(CCTV映像等) ○渋滞情報(実績、予想) ○通行止め等の規制情報	△	△	△	△	△	△				△			△	△			△	△			△	△			◎		□
	02避難手段の確保	■計画運休後の避難誘導の協力要請	・計画運休後の避難誘導の協力要請		◎												◎													□

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、 でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「○」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：江東区																														
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的な事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	連携機関 (○実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄						
					江東区の実施内容 (該当箇所) ○●	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区以外)	広域避難先自治体 (江東5区以外)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁			マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
広域避難を促す情報の発表	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・東京都から避難先への避難状況を把握		△	○																					□			
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・水位予測に基づき、緊急安全確保を発令など、発令のタイミングについて広域避難自治体に助言を実施		△	△	○																					□		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・各自治体が、高層マンション等への避難者の一時受入れ（マンション共用部の解錠・開放など）を進める場合は、業界団体を通じて、高層マンション等の所有者・管理者（※）へ協力を依頼 ※予め各区と受入れ協定を締結しているマンション等に加えて、未締結のものについても、緊急時のエントランス解錠を広く呼びかけ			○																						□		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・各自治体が、マンション等の高層階の居住者に対し、近隣の低層階に居住する知人等の一時受入れを進める場合は、業界団体を通じて、所有者・管理者に協力を呼びかけるよう依頼に応じて対応を実施			○																						□		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、域内垂直避難が必要な近隣住民等について学校施設の上階への受入れの要請がある場合は、学校設置者に対し、児童生徒や教職員等の安全確保を最優先した上で、防災部局等と連携・協力を図るよう依頼		△										○													□		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の状況確認			○	△																						□	
	05要支援者への対応	■避難の実施のための対応方針確認	・〔在宅〕広域避難自治体において、都・広域避難自治体へ対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認			△	△																						□	
	02避難手段の確保	■鉄道以外での広域避難の呼びかけ	・鉄道以外での広域避難の呼びかけ			○									○														□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性			△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況			○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△				□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し			○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△				□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の状況			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			○	△	△	△	△	△	△	△				□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**○**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**○**を記入します。

機関名：		江東区														項目実施チェック欄	備考欄																	
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	連携機関 (○実施主体 △連携機関)																													
					江東区の実施内容 (該当箇所に○)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区以外)	広域避難先自治体 管理者	鉄道事業者		バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関							
垂直避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■垂直避難を促す情報の発表	・垂直避難を促す情報の発表		○																				○									
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ(会見)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風上陸の可能性 ○垂直避難を促す情報の発表 ○安全な場所への避難 ○計画運休の実施 ○身の安全の確保 ○気象・潮位情報 ○交通状況	・近隣で開設している避難所に移動 ・垂直避難が可能な施設の周知 ・集合住宅低層階に居住している区民は上方に避難を周知	○																					○								
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【アラート・緊急速報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○計画運休の実施状況 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報	・近隣で開設している避難所に移動 ・垂直避難が可能な施設の周知 ・集合住宅低層階に居住している区民は上方に避難を周知	○																						○							
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令対象エリアの広域避難自治体への助言		△	△	○																				△	△	○					
	01呼びかけ	■緊急安全確保の発令	・緊急安全確保の発令			○	△	△	△																				○					
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・ペット同行避難が可能な広域避難先、垂直避難場所への避難指示状況の確認			△										○													△	△	○			
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の状況確認・調整			△										○														△		○		
	05要支援者への対応	■緊急安全確保のための人数把握	・救助を要する者の人数の確認			△										○														△		○		
氾濫発生～氾濫発生後36h	01呼びかけ	■氾濫発生のお知らせ	・氾濫発生のお知らせ(高潮氾濫)		△	△	○	△																			△	△	△		○			
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・東京都から避難先への避難状況を把握し、救助活動のため関係機関へ共有		△	○				△	△	△	△			○														△	△	○		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令エリアの広域避難自治体への助言(決壊箇所から遠方の垂直避難していないエリアへの対応)		△	△	○																					△	△			○		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有		△	△	○		△																						△	△	○	
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・都・広域避難自治体から、広域避難の継続、相互協力協定に基づいた他自治体の避難所の空き状況を把握し、共有		○	△																										△	○	
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況、人的・物的被害状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有		△	△	○									○															△	△	○	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「○」の付いている機関が主体として実施します。

機関名	足立区																	備考欄								
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	足立区の実施内容 (該当箇所に○)	関係機関 (○実施主体 △連携機関)																			
内閣府							国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	東京都(江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県
平時	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(自主避難)の周知			○	△																			
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(避難ルート)の周知			○	△																			
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(携行品)の周知			○																				
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(備蓄品)の周知			○																				
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成(大規模施設)			△																				
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成(小規模施設)			○																				
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練(大規模施設)			△																				
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練(小規模施設)			○																				
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の拡充			○	△																			
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の情報(施設名称、所在地、収容能力、設備等)の周知方法(手段、タイミング等)の確立			○																				
	01避難先の確保	■切迫した状況での避難体制の整備	・垂直避難できる場所の整備			○	△																			
	01避難先の確保	■避難の促進に関する周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)に基づいた行動の促進(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)			○	△	△																		
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・フェーズに応じた避難行動の周知			○	△																			
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・広域避難時の避難行動計画の作成支援(マイ・タイムライン、講習会等)			○		△																		
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・自主的な避難の促進			○																		△		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**○**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名： 足立区		関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																		備考欄						
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	足立区の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部) (江東5区以外) 広域避難自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁		東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報(鉄道情報、道路情報)の入手方法の周知		◎			△							◎	◎		△	△	△	△	△				
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・住民に対する個々の状況(居住地、身体、フェーズ等)に応じた避難手段の検討促進		◎			△							◎	◎		△	△							
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・移動が困難な人の避難手段の確保(タクシー、バス等)		◎			△							△	◎		△	△						△	
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(気象情報)		◎	△	△		◎						◎	◎		△				△	△			
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(水害リスク)		◎	△	◎		△						◎	◎		△				△	△			
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示(インターネット、データ放送等)		◎	△									◎	◎		△				△	△			
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等)		◎	△	△		△						◎	◎		△				◎	◎			
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知(SNS等の情報の取り扱い)		◎										◎	◎		△				△	△			
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)		◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・避難ルート・避難先の災害リスク確認方法の周知		◎	△	△								◎	◎		△								
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知(転入者、外国人、単身者等)		◎	△									◎	◎		△				△	△			
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール(川の防災情報、キキクル等)の周知		◎	△	◎		◎						◎	◎		△				△	△			
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・浸水状況のモニタリング・提供体制の構築		△	△	◎								◎	△		△								
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・企業や学校に対する休業・休校等に関する検討要請(目的や効果の周知等)		◎	△								△	◎	◎		△					△		△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知		◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	足立区																			項目実施チェック欄 (◎を記入)	備考欄									
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																									
					連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																									
					足立区の実施内容 (該当箇所には◎)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区以外)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関				
共同検討開始前の 事前協議 (5日前以前)	00体制構築	■災害対策本部の設置(区)	・災害対策本部の設置(区)		◎											◎										□				
	00体制構築	■広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣	・広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣		△											△				◎							□			
	00体制構築	■課長級会議の開催	・課長級会議の開催		◎																						□			
	00体制構築	■部長級会議の開催	・部長級会議の開催		◎																						□			
	00体制構築	■情報共有	・避難所開設状況、住民の避難状況、混雑状況等に関する情報共有		△	◎										△	△											□		
	00体制構築	■情報共有	・計画運休の検討状況に関する情報共有		△	△	◎									△	△											□		
	04避難先の確保	■広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始	・広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始		△											◎	△	△										□		
04避難先の確保	■施設開設可否の確認や開設に向けた準備等の開始	・施設開設可否の確認や開設に向けた準備等の開始		△											△	△	◎										□			
共同検討開始	00体制構築	■共同検討開始	・共同検討開始		◎																						□			
	00体制構築	■情報共有	・共同検討に関する情報共有		◎	△										△	◎											□		
	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・輸送力に応じた可能な範囲での増発要請の打診 ○鉄道の計画運休の可能性 ○鉄道やバスの増発の検討要請 ○避難のための貸切バスの確保の検討要請 ・現在使用可能な避難手段の共有		◎	△		△								◎	◎		△	△								□		
	01呼びかけ	■気象情報等に関する一般的な呼びかけ	・都・広域避難自治体によるベト同行避難の受入準備と飼い主への呼びかけ状況の確認		◎									△	◎	◎												□		
	01呼びかけ	■鉄道の運行状況等の情報収集の呼びかけ	・鉄道等の公共交通期間の運行状況等に関する情報収集を住民に呼びかけ、早めの避難を促進 ・広域避難を促す情報の発信以降は原則として自動車を使用できないことについての広報の実施		◎	△		◎								◎	◎											□		
	03逃げ遅れ防止	■出社抑制・休校検討	・翌日の出社抑制・休校検討		◎												◎											□		
	04避難先の確保	■避難先の確認	・都・広域避難自治体へ避難先確保の対応方針、要調整事項等の確認		◎	△										◎	◎	◎										□		
	04避難先の確保	■広域避難先施設の開設準備	・広域避難先施設の開設準備		◎											◎	◎	△	◎									□		
	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認		◎	△								△		◎	◎											□		
	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・[入院入所者]広域避難自治体において、各施設の避難確保計画に基づく避難の対応方針・要調整事項の確認		◎			△	△					△		◎										◎		□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎				△			△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況		◎	△	△	△	△				△			◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況		◎	△	△	△	△				△			△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見通し		◎	△	△	△	△				△			△	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知 (HP等にて公表)		△	△	△	△	△				△			△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△		□		
00体制構築	■関係機関間での情報共有	・運休実施可能性の周知 (路線バス)		△	△	△	△	△				△			△	△		△	◎	△	△	△	△	△	△	△		□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	足立区																項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄									
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																						
					連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																						
					足立区の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区以外)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表		◎	△	△	△	△						△	◎	△	△	△	△	△	△				□	
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(会見)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風上陸の可能性 ○広域避難とは何か ○早めの避難 ○広域避難先施設の開設状況 ○広域避難先施設に避難する際の持ち物 ○水害リスクに応じた避難行動 ○要配慮者避難時の留意事項 ○計画運休の可能性 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○学校の休校に関する情報		◎											◎										□	
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(広域避難自治体【アラート・緊急速報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報		◎											◎										□	
	02避難手段の確保	■計画運休の予告	・関係者への情報提供 ○鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○その他の公共交通機関の運休の可能性		◎	△		△							◎	◎		△				△	△			□	
	02避難手段の確保	■バス避難の開始	・バスによる避難者輸送開始		◎										◎	◎	◎									□	
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の要請	・警察署に避難誘導の協力要請		◎										◎				△							□	
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の支援の調整	・避難誘導の支援の調整		◎										◎				△							□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・自主的な避難を促す情報の発表のタイミング(前倒し)について助言		△	◎									△											□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、学校施設について広域避難先としての活用の検討の要請がある場合、学校設置者に対し、防災部局と連携・協力を図るよう依頼		◎								△		◎											□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、国立・都立のオリパラ施設等の大型施設について広域避難先としての活用の検討の要請がある場合、施設管理者に対し、各自治体の防災部局等と連携・協力を図るよう依頼		△								◎		△											□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・ペット同行避難が可能な避難所等の開設準備状況の確認		◎								△		◎	◎										□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の準備		◎								△		◎	◎										□	
	04避難先の確保	■広域避難先施設の開設	・広域避難先施設の開設		◎										◎	△	◎									□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「○」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	足立区																項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄											
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																								
					連携機関 (○実施主体 △連携機関)																								
					足立区の実施内容 (該当箇所に○)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区以外)	広域避難先自治体 管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関			
自主的な避難を促す情報の発表	05	要支援者への対応	■避難に時間を要する一部の者の広域避難開始のための情報共有	・自治体に対し、要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校施設、医療施設等）への避難確保計画等に基づく早期対応についての依頼を助言	○			△	△						○	○											□		
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	○				△		△	△		△	△	△	△	△	△	△	△			□	
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難施設の開設状況	○	△	△	△	△				△		○	○		△	△	△	△	△	△	△	△			□	
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況	○	△	△	△	△				△		△	△		△	△	△	△	△	△	△	△			□	
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難に関する情報の発表見通し	○	△	△	△	△				△		△	○		△	△	△	△	△	△	△	△			□	
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の実施見通し	△	△	△	△	△				△		△	△		○	△	△	△	△	△	△	△			□	
広域避難を促す情報の発表	01	呼びかけ	■広域避難を促す情報の発表	・広域避難を促す情報の発表	○										△	○					△	△					□		
	01	呼びかけ	■広域避難の呼びかけ（会見）	・住民への広域避難の呼びかけ（広域避難自治体【会見】） ○台風上陸の可能性 ○広域避難を促す情報の発表 ○広域避難の開始 ○広域避難施設の開設状況 ○広域避難先施設に避難する際の持ち物 ○水害リスクに応じた避難行動 ○要配慮者避難時の留意事項 ○計画運休の実施 ○自動車による避難を控えること ○救助までの時間が長期化するおそれ ○広域避難に関する情報の確認 ○学校の休校に関する情報	○											○											□		
	01	呼びかけ	■広域避難の呼びかけ（情報共有）	・住民への広域避難の呼びかけ（広域避難自治体【アラート・緊急連絡メール・ホームページ・SNS等】） ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○鉄道避難のタイミング ○自動車による避難を控えること ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報	○												○											□	
	04	避難先の確保	■広域避難先施設の運営	・広域避難先施設の運営	○										△	○	△											□	
	02	避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況	△	△	△	△	△				△		△	△		○	△	△	△	△	△	△				□	
	02	避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況（CCTV映像等） ○渋滞情報（実績、予想） ○通行止め等の規制情報	△	△	△	△	△				△		△	△		△	△	△	△	△	△	△		○		□	
	02	避難手段の確保	■計画運休後の避難誘導の協力要請	・計画運休後の避難誘導の協力要請	○											○												□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名： 足立区		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																				項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄											
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	足立区の実施内容 (該当箇所には◎)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区以外)	広域避難先自治体 施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁			マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関						
広域避難を促す情報の発表	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・東京都から避難先への避難状況を把握		△	◎										△	△															□		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・水位予測に基づき、緊急安全確保を発令など、発令のタイミングについて広域避難自治体に助言を実施		△	△	◎										△															□		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・各自治体が、高層マンション等への避難者の一時受入れ(マンション共用部の解放・開放など)を進める場合には、業界団体を通じて、高層マンション等の所有者・管理者(※)へ協力を依頼 ※予め各区と受入れ協定を締結しているマンション等に加えて、未締結のものについても、緊急時のエントランス解放を広く呼びかけ															◎														□		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・各自治体が、マンション等の高層階の居住者に対し、近隣の低層階に居住する知人等の一時受入れを進める場合は、業界団体を通じて、所有者・管理者に協力を呼びかけるよう依頼に応じて対応を実施															◎														□		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、域内垂直避難が必要な近隣住民等について学校施設の上階への受入れの要請がある場合には、学校設置者に対し、児童生徒や教職員等の安全確保を最優先した上で、防災部局等と連携・協力を図るよう依頼			△																										□		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の状況確認				◎	△																									□	
	05要支援者への対応	■避難の実施のための対応方針確認	・[在宅]広域避難自治体において、都・広域避難自治体へ対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認			△	△											◎	△	△													□	
	02避難手段の確保	■鉄道以外での広域避難の呼びかけ	・鉄道以外での広域避難の呼びかけ				◎												◎														□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性			△	△	△	△	◎	△	△	△	△	△		△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		□
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況				◎	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		□
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し				◎	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		□
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運体の状況			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		□

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	足立区																項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄													
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	足立区の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)			広域避難先自治体 (江東5区以外)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関		
垂直避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■垂直避難を促す情報の発表	・垂直避難を促す情報の発表			◎											◎													☐	
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ(会見)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【全見】) ○台風上陸の可能性 ○垂直避難を促す情報の発表 ○安全な場所への避難 ○計画運休の実施 ○身の安全の確保 ○気象・潮位情報 ○交通状況			◎											◎													☐	
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【Lアラート・緊急速報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○計画運休の実施状況 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報			◎											◎													☐	
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令対象エリアの広域避難自治体への助言			△	△	◎									△	△												☐	
	01呼びかけ	■緊急安全確保の発令	・緊急安全確保の発令			◎	△	△		△							△	◎													☐
氾濫発生～氾濫発生後36h	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・ペット同行避難が可能な広域避難先、垂直避難場所への避難指示状況の確認			△								◎		△	△												☐		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の状況確認・調整			△								◎			△												☐		
	05要支援者への対応	■緊急安全確保のための人数把握	・救助を要する者の人数の確認			△								◎			△												☐		
	01呼びかけ	■氾濫発生のお知らせ	・氾濫発生のお知らせ(高潮氾濫)			△	△	◎		△						△	△					△		△	△				☐		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・東京都から避難先への避難状況を把握し、救助活動のため関係機関へ共有			△	◎				△	△	△	△	◎	△	△												☐		
04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令エリアの広域避難自治体への助言(決壊箇所から遠方の垂直避難していないエリアへの対応)			△	△	◎									△	△											☐			
04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有			△	△	◎			△						△	△											☐			
04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・都・広域避難自治体から、広域避難の継続、相互協力協定に基づいた他自治体の避難所の空き状況を把握し、共有			◎	△								△		◎	◎											☐			
04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況、人的・物的被害状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有			△	△	◎							◎	△	△												☐			

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**○**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名： 葛飾区		関係機関 (○実施主体 △連携機関)																		備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	葛飾区の実施内容 (該当箇所に○)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部) (江東5区以外)	広域避難先自治体 (江東5区以外)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者		警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
平時	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(自主避難)の周知		○	△									○	○												
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(避難ルート)の周知		○	△										○												
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(携行品)の周知		○										△	○												
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(備蓄品)の周知		○											○												
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成(大規模施設)		△										○	△	△	△										
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成(小規模施設)		○										△	○	△	△										
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練(大規模施設)		△										○	△	△	△										
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練(小規模施設)		○										△	○	△	△										
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の拡充		○	△									○	○	△	△										
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の情報(施設名称、所在地、収容能力、設備等)の周知方法(手段、タイミング等)の確立		○										△	○	△	△										
	01避難先の確保	■切迫した状況での避難体制の整備	・垂直避難できる場所の整備		○	△									△	○												
	01避難先の確保	■避難の促進に関する周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)に基づいた行動の促進(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)		○	△	△								△	○												
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・フェーズに応じた避難行動の周知		○	△									△	○												
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・広域避難時の避難行動計画の作成支援(マイ・タイムライン、講習会等)		○		△								○	○												
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・自主的な避難の促進		○										○	○									△			

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「○」の付いている機関が主体として実施します。

機関名： 葛飾区		関係機関 (○実施主体 △連携機関)																	備考欄							
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	葛飾区の実施内容 (該当箇所に○)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部) (江東5区以外) 広域避難自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者		警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報(鉄道情報、道路情報)の入手方法の周知		○		△								○	○		△	△	△	△	△				
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・住民に対する個々の状況(居住地、身体、フェーズ等)に応じた避難手段の検討促進		○		△								○	○		△	△							
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・移動が困難な人の避難手段の確保(タクシー、バス等)		○		△								△	○		△	△						△	
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(気象情報)		○	△	△		○						○	○		△				△	△			
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(水害リスク)		○	△	○		△						○	○		△				△	△			
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示(インターネット、データ放送等)		○	△									○	○		△				△	△			
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等)		○	△	△		△						○	○		△				○	○			
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知(SNS等の情報の取り扱い)		○										○	○		△				△	△			
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)		○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△	△
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・避難ルート・避難先の災害リスク確認方法の周知		○	△	△								○	○		△								
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知(転入者、外国人、単身者等)		○	△									○	○		△				△	△			
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール(川の防災情報、キキクル等)の周知		○	△	○		○						○	○		△				△	△			
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・浸水状況のモニタリング・提供体制の構築		△	△	○								○	△		△								
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・企業や学校に対する休業・休校等に関する検討要請(目的や効果の周知等)		○	△								△	○	○		△						△		△
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知		○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**☑**を記入します。

機関名：		葛飾区		実施内容に関する具体的な事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	葛飾区の実施内容 (該当箇所には◎)	連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																	項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄					
タイミング	種類	実施項目	実施内容			内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体(江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁			マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関
共同検討開始前 事前協議 (5日前以前)	00体制構築	■災害対策本部の設置(区)	・災害対策本部の設置(区)		◎										◎														
	00体制構築	■広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣	・広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣		△										△				◎										
	00体制構築	■課長級会議の開催	・課長級会議の開催		◎																								
	00体制構築	■部長級会議の開催	・部長級会議の開催		◎																								
	00体制構築	■情報共有	・避難所開設状況、住民の避難状況、混雑状況等に関する情報共有		△	◎								△	△														
	00体制構築	■情報共有	・計画運休の検討状況に関する情報共有		△	△	◎							△	△														
	04避難先の確保	■広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始	・広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始		△										◎	△	△												
	04避難先の確保	■施設開設可否の確認や開設に向けた準備等の開始	・施設開設可否の確認や開設に向けた準備等の開始		△										△	△	◎												
共同検討開始	00体制構築	■共同検討開始	・共同検討開始		◎																								
	00体制構築	■情報共有	・共同検討に関する情報共有		◎	△									△	◎													
	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・輸送力に応じた可能な範囲での増発要請の打診 ○鉄道の計画運休の可能性 ○鉄道やバスの増発の検討要請 ○避難のための貸切バスの確保の検討要請 ・現在使用可能な避難手段の共有		◎	△		△							◎	◎		△	△										
	01呼びかけ	■気象情報等に関する一般的な呼びかけ	・都・広域避難自治体によるベト同行避難の受入準備と飼い主への呼びかけ状況の確認		◎								△		◎	◎													
	01呼びかけ	■鉄道の運行状況等の情報収集の呼びかけ	・鉄道等の公共交通期間の運行状況等に関する情報収集を住民に呼びかけ、早めの避難を促進 ・広域避難を促す情報の発信以降は原則として自動車を使用できないことについての広報の実施		◎	△		◎							◎	◎													
	03逃げ遅れ防止	■出社抑制・休校検討	・翌日の出社抑制・休校検討		◎											◎													
	04避難先の確保	■避難先の確認	・都・広域避難自治体へ避難先確保の対応方針、要調整事項等の確認		◎	△										◎	◎	◎											
	04避難先の確保	■広域避難先施設の開設準備	・広域避難先施設の開設準備		◎											◎	◎	△	◎										
	05支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認		◎	△								△		◎	◎												
	05支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・[入院入所者]広域避難自治体において、各施設の避難確保計画に基づく避難の対応方針・要調整事項の確認		◎			△	△				△			◎										◎			
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎			△		△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況		◎	△	△	△	△			△			◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況		◎	△	△	△	△			△			△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見直し		◎	△	△	△	△			△			△	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		
00体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知(HP等にて公表)		△	△	△	△	△			△			△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△			
00体制構築	■関係機関での情報共有	・運休実施可能性の周知(路線バス)		△	△	△	△	△			△			△	△		△	◎	△	△	△	△	△	△	△	△			

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：葛飾区		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	葛飾区の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区以外)	広域避難先自治体 施設管理者	鉄道事業者	バス事業者			警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表		◎	△	△	△	△							△	◎	△	△	△	△	△	△					□	
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(会見)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風上陸の可能性 ○広域避難とは何か ○早めの避難 ○広域避難先施設の開設状況 ○広域避難先施設に避難する際の持ち物 ○水害リスクに応じた避難行動 ○要配慮者避難時の留意事項 ○計画運休の可能性 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○学校の休校に関する情報		◎												◎											□	
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(広域避難自治体【アラート・緊急通報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報		◎												◎											□	
	02避難手段の確保	■計画運休の予告	・関係者への情報提供 ○鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○その他の公共交通機関の運休の可能性		◎	△		△								◎	◎		△									□	
	02避難手段の確保	■バス避難の開始	・バスによる避難者輸送開始		◎												◎	◎	◎									□	
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の要請	・警察署に避難誘導の協力要請		◎												◎			△								□	
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の支援の調整	・避難誘導の支援の調整		◎												◎			△								□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・自主的な避難を促す情報の発表のタイミング(前倒し)について助言		△	◎										△												□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、学校施設について広域避難先としての活用の検討の要請がある場合、学校設置者に対し、防災部局と連携・協力を図るよう依頼		◎									△		◎												□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、国立・都立のオリハラ施設等の大型施設について広域避難先としての活用の検討の要請がある場合、施設管理者に対し、各自治体の防災部局等と連携・協力を図るよう依頼		△										◎	△												□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・ペット同行避難が可能な避難所等の開設準備状況の確認		◎									△		◎	◎											□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の準備		◎									△		◎	◎											□	
	04避難先の確保	■広域避難先施設の開設	・広域避難先施設の開設		◎											◎	△	◎										□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、橙色でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「○」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：葛飾区		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																	項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄									
タイミング	種類	実施項目	実施内容 (実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等))	葛飾区の実施内容 (該当箇所には◎)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他の省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区以外)	広域避難先自治体 (江東5区以外)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者			バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
自主的な避難を促す情報の発表	05支援者への対応	■避難に時間を要する一部の者の広域避難開始のための情報共有	・自治体に対し、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校施設、医療施設等)への避難確保計画等に基づく早期対応についての依頼を助言	◎			△		△				◎		◎														□
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	◎							△	△		△	△	△			△	△	△	△	△	△	□
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設状況	◎	△	△	△	△							◎	◎		△	△	△			△	△	△	△	△	△	□
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況	◎	△	△	△	△							△	△		△	△	△			△	△	△	△	△	△	□
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難に関する情報の発表見直し	◎	△	△	△	△							△	◎		△	△	△			△	△	△	△	△	△	□
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施見直し		△	△	△	△				△				△	△		◎	△	△			△	△	△	△	△	□
広域避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■広域避難を促す情報の発表	・広域避難を促す情報の発表	◎											△	◎							△	△				□	
	01呼びかけ	■広域避難の呼びかけ(全見)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【全見】) ○台風上陸の可能性 ○広域避難を促す情報の発表 ○広域避難の開始 ○広域避難施設の開設状況 ○広域避難先に避難する際の持ち物 ○水害リスクに応じた避難行動 ○要配慮者避難時の留意事項 ○計画運休の実施 ○自動車による避難を控えること ○救助までの時間が長期化するおそれ ○広域避難に関する情報の確認 ○学校の休校に関する情報	◎											◎													□	
	01呼びかけ	■広域避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【Lアラート・緊急速報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○鉄道避難のタイミング ○自動車による避難を控えること ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報	◎												◎												□	
	04避難先の確保	■広域避難先施設の運営	・広域避難先施設の運営	◎											△	◎	△											□	
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況	△	△	△	△	△					△		△	△		◎	△	△			△	△				□	
	02避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況(CCTV映像等) ○渋滞情報(実績、予想) ○通行止め等の規制情報	△	△	△	△	△					△		△	△		△	△	△			△	△			◎	□	
	02避難手段の確保	■計画運休後の避難誘導の協力要請	・計画運休後の避難誘導の協力要請	◎												◎												□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**○**を記入します。

機関名：葛飾区		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																	項目実施チェック欄 (○を記入)	備考欄										
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																										
				葛飾区の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体(江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関				
広域避難を促す情報の発表	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・東京都から避難先への避難状況を把握	△	◎										△	△														
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・水位予測に基づき、緊急安全確保を発令など、発令のタイミングについて広域避難自治体に助言を実施	△	△	◎																								
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・各自治体が、高層マンション等への避難者の一時受入れ（マンション共用部の解放・開放など）を進める場合には、業界団体を通じて、高層マンション等の所有者・管理者（※）へ協力を依頼 ※予め各区と受入れ協定を締結しているマンション等に加えて、未締結のものについても、緊急時のエントランス解放を広く呼びかけ		◎												◎													
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・各自治体が、マンション等の高層階の居住者に対し、近隣の低層階に居住する知人等の一時受入れを進める場合は、業界団体を通じて、所有者・管理者に協力を呼びかけるよう依頼に応じて対応を実施		◎												◎													
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、域内垂直避難が必要な近隣住民等について学校施設の上階への受入れの要請がある場合は、学校設置者に対し、児童生徒や教職員等の安全確保を最優先した上で、防災部局等と連携・協力を図るよう依頼	△									◎				△													
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の状況確認		◎	△											◎													
	05要支援者への対応	■避難の実施のための対応方針確認	・〔在宅〕広域避難自治体において、都・広域避難自治体へ対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認	△	△								◎				△	△												
	02避難手段の確保	■鉄道以外での広域避難の呼びかけ	・鉄道以外での広域避難の呼びかけ		◎												◎													
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎	△	△	△	△	△			△	△		△	△	△	△	△	△	△	△			
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況		◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△		△	△	△	△	△	△	△	△			
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し		◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	◎		△	△	△	△	△	△	△	△			
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の状況		△	△	△	△	△	△	△	△	△				△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△			

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「○」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	葛飾区														備考欄													
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	葛飾区の実施内容 (該当箇所に○)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁		その他省庁	東京都(災害対策本部)	東京都(江東5区以外) 広域避難先自治体	広域避難先自治体 広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関
垂直避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■垂直避難を促す情報の発表	・垂直避難を促す情報の発表			○											○						△	△				□
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ(会見)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風上陸の可能性 ○垂直避難を促す情報の発表 ○安全な場所への避難 ○計画運休の実施 ○身の安全の確保 ○気象・潮位情報 ○交通状況			○											○											□
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【Lアラート・緊急速報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○計画運休の実施状況 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報			○											○											□
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令対象エリアの広域避難自治体への助言			△	△	○									△	△										□
	01呼びかけ	■緊急安全確保の発令	・緊急安全確保の発令			○	△	△		△							△	○										□
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・ペット同行避難が可能な広域避難先、垂直避難場所への避難指示状況の確認			△										○	△	△										□
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の状況確認・調整			△										○	△											□
05要支援者への対応	■緊急安全確保のための人数把握	・救助を要する者の人数の確認			△										○	△											□	
氾濫発生～氾濫発生後36h	01呼びかけ	■氾濫発生のお知らせ	・氾濫発生のお知らせ(高潮氾濫)			△	△	○	△							△	△					△	△	△			□	
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・東京都から避難先への避難状況を把握し、救助活動のため関係機関へ共有			△	○			△	△	△	△		○	△	△										□	
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令エリアの広域避難自治体への助言(決壊箇所から遠方の垂直避難していないエリアへの対応)			△	△	○									△	△									□	
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有			△	△	○		△							△	△									□	
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・都・広域避難自治体から、広域避難の継続、相互協力協定に基づいた他自治体の避難所の空き状況を把握し、共有			○	△								△	○	○										□	
04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況、人的・物的被害状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有			△	△	○							○	△	△										□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：		江戸川区																		備考欄										
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	江戸川区の実施内容 (該当箇所に◎)	関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																								
						内閣府	国土省 (河川)	国土省 (運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都 (災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関			
平時	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備 (自主避難) の周知	江戸川区防災アプリ、区広報 (広報誌、番組)、HP、SNS、防災講演会、区水害ハザードマップ配布を通じて周知する。	◎	△													◎	◎										
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備 (避難ルート) の周知		◎	△																								
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備 (携行品) の周知	江戸川区防災アプリ、区広報 (広報誌、番組)、HP、SNS、防災講演会、区水害ハザードマップ配布を通じて周知する。	◎																									
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備 (備蓄品) の周知	江戸川区防災アプリ、区広報 (広報誌、番組)、HP、SNS、防災講演会、区水害ハザードマップ配布を通じて周知する。	◎																									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成 (大規模施設)		△																									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成 (小規模施設)		◎																									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練 (大規模施設)		△																									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練 (小規模施設)		◎																									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の拡充		◎	△																								
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の情報 (施設名称、所在地、収容能力、設備等) の周知方法 (手段、タイミング等) の確立		◎																									
	01避難先の確保	■切迫した状況での避難体制の整備	・垂直避難できる場所の整備		◎	△																								
	01避難先の確保	■避難の促進に関する周知	・水害リスク (ハザード、生活への支障) に基づいた行動の促進 (水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)	江戸川区防災アプリ、区広報 (広報誌、番組)、HP、SNS、防災講演会、区水害ハザードマップ配布を通じて周知する。	◎	△	△																							
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・フェーズに応じた避難行動の周知	江戸川区防災アプリ、区広報 (広報誌、番組)、HP、SNS、防災講演会、区水害ハザードマップ配布を通じて周知する。	◎	△																								
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・広域避難時の避難行動計画の作成支援 (マイ・タイムライン、講習会等)	区広報番組、防災講演会の実施、区水害ハザードマップ配布を通じて周知する。 区立小学校において水害ハザードマップを活用した防災学習を実施している (3年生~6年生のいずれか)。	◎		△																							
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・自主的な避難の促進	江戸川区防災アプリ、区広報 (広報誌、番組)、HP、SNS、防災講演会、区水害ハザードマップ配布を通じて周知する。	◎																							△		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：		江戸川区																									
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項等)	江戸川区の実施内容 (該当箇所に◎)	関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																		備考欄			
						内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	東京都(江東5区以外)	江東5区以外 広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア		通信事業者	東京商工会議所	近隣県
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報(鉄道情報、道路情報)の入手方法の周知	江戸川区防災アプリ、区広報(広報誌、番組)、HP、SNS、防災講演会、区水害ハザードマップ配布を通じて周知する。	◎																						
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・住民に対する個々の状況(居住地、身体、フェーズ等)に応じた避難手段の検討促進		◎		△								◎	◎		△	△								
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・移動が困難な人の避難手段の確保(タクシー、バス等)		◎		△								◎	◎		△	△							△	
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(気象情報)	江戸川区防災アプリ、区広報(広報誌、番組)、HP、SNS、防災講演会、区水害ハザードマップ配布を通じて周知する。	◎	△	△								◎	◎		△						△	△		
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(水害リスク)	江戸川区防災アプリ、区広報(広報誌、番組)、HP、SNS、防災講演会、区水害ハザードマップ配布を通じて周知する。	◎	△	◎		△						◎	◎		△						△	△		
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示(インターネット、データ放送等)	江戸川区防災アプリ、区広報(広報誌、番組)、HP、SNS、防災講演会、区水害ハザードマップ配布を通じて周知する。	◎	△									◎	◎		△						△	△		
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等)	江戸川区防災アプリ、区広報(広報誌、番組)、HP、SNS、防災講演会、区水害ハザードマップ配布を通じて周知する。	◎	△	△		△						◎	◎		△						◎	◎		
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知(SNS等の情報の取り扱い)	江戸川区防災アプリ、区広報(広報誌、番組)、HP、SNS、防災講演会、区水害ハザードマップ配布を通じて周知する。	◎										◎	◎		△						△	△		
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)	江戸川区防災アプリ、区広報(広報誌、番組)、HP、SNS、防災講演会、区水害ハザードマップ配布を通じて周知する。	◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・避難ルート・避難先の災害リスク確認方法の周知	江戸川区防災アプリ、区広報(広報誌、番組)、HP、SNS、防災講演会、区水害ハザードマップ配布を通じて周知する。	◎	△	△								◎	◎		△									
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知(転入者、外国人、単身者等)	江戸川区防災アプリ、区広報(広報誌、番組)、HP、SNS、防災講演会、区水害ハザードマップ配布を通じて周知する。多言語版(英・中・韓・ヒンディー)の防災講演会動画をHPに公開し、外国人にも周知している。	◎	△									◎	◎		△						△	△		
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール(川の防災情報、キキクル等)の周知	江戸川区防災アプリ、区広報(広報誌、番組)、HP、SNS、防災講演会、区水害ハザードマップ配布を通じて周知する。	◎	△	◎		◎						◎	◎		△						△	△		
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・浸水状況のモニタリング・提供体制の構築			△	△	◎								◎	△		△								
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・企業や学校に対する休業・休校等に関する検討要請(目的や効果の周知等)			◎	△									◎	◎		△						△	△	
03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知	江戸川区防災アプリ、区広報(広報誌、番組)、HP、SNS、防災講演会、区水害ハザードマップ配布を通じて周知する。	◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：		江戸川区																	項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄												
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	江戸川区の実施内容 (該当箇所)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区以外)	広域避難先自治体 施設管理者	鉄道事業者			バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関				
共同検討開始前の 事前協議 (5日前以前)	00体制構築	■災害対策本部の設置(区)	・災害対策本部の設置(区)		◎											◎												□				
	00体制構築	■広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣	・広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣		△												△			◎									□			
	00体制構築	■課長級会議の開催	・課長級会議の開催		◎																								□			
	00体制構築	■部長級会議の開催	・部長級会議の開催		◎																								□			
	00体制構築	■情報共有	・避難所開設状況、住民の避難状況、混雑状況等に関する情報共有		△	◎											△	△											□			
	00体制構築	■情報共有	・計画運休の検討状況に関する情報共有			△	△	◎									△	△											□			
	04避難先の確保	■広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始	・広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始			△											◎	△	△										□			
	04避難先の確保	■施設開設可否の確認や開設に向けた準備等の開始	・施設開設可否の確認や開設に向けた準備等の開始			△											△	△	◎										□			
共同検討開始	00体制構築	■共同検討開始	・共同検討開始		◎																							□				
	00体制構築	■情報共有	・共同検討に関する情報共有		◎	△											△	◎											□			
	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・輸送力に応じた可能な範囲での増発要請の打診 ○鉄道の計画運休の可能性 ○鉄道やバスの増発の検討要請 ○避難のための貸切バスの確保の検討要請 ・現在使用可能な避難手段の共有		◎	△	△										◎	◎	△	△									□			
	01呼びかけ	■気象情報等に関する一般的な呼びかけ	・都・広域避難自治体によるベト同行避難の受入準備と飼い主への呼びかけ状況の確認		◎										△	◎	◎												□			
	01呼びかけ	■鉄道の運行状況等の情報収集の呼びかけ	・鉄道等の公共交通期間の運行状況等に関する情報収集を住民に呼びかけ、早めの避難を促進 ・広域避難を促す情報の発信以降は原則として自動車を使用できないことについての広報の実施	区民に対し、江戸川区防災アプリ、HP、SNSを通じて周知する。	◎	△	◎									◎	◎											□				
	03逃げ遅れ防止	■出社抑制・休校検討	・翌日の出社抑制・休校検討			◎												◎											□			
	04避難先の確保	■避難先の確認	・都・広域避難自治体へ避難先確保の対応方針、要調整事項等の確認			◎	△										◎	◎	◎										□			
	04避難先の確保	■広域避難先施設の開設準備	・広域避難先施設の開設準備			◎											◎	◎	△	◎									□			
	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	在宅の要配慮者または避難行動要支援者の対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認			◎	△								△		◎	◎												□		
	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	避難確保計画を提出している施設に対し、計画に基づく避難の対応方針・要調整事項を確認			◎		△	△						△		◎										◎			□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性			△	△	△	△	◎				△			△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況			◎	△	△	△	△				△			◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△		□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況			◎	△	△	△	△				△			△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△		□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見直し			◎	△	△	△	△				△			△	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△		□		
00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知(HP等にて公表)			△	△	△	△	△				△			△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△		□			
00体制構築	■関係機関間での情報共有	・運休実施可能性の周知(路線バス)			△	△	△	△	△				△			△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△		□			

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：		江戸川区		実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	江戸川区の実施内容 (該当箇所を◎)	連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																	項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄					
タイミング	種類	実施項目	実施内容			内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体(江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁			マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関
						△	△	△	△								◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎
自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表		◎	△	△	△	△						△	◎	△	△	△	△	△	△					□		
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(会見)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風に上陸の可能性 ○広域避難とは何か ○早めの避難 ○広域避難先施設の開設状況 ○広域避難先施設に避難する際の持ち物 ○水害リスクに応じた避難行動 ○要配慮者避難時の留意事項 ○計画運休の可能性 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○学校の休校に関する情報		◎										◎												□		
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(広域避難自治体【アラート・緊急速報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報		◎										◎												□		
	02避難手段の確保	■計画運休の予告	・関係者への情報提供 ○鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○その他の公共交通機関の運休の可能性		◎	△		△							◎	◎		△									□		
	02避難手段の確保	■バス避難の開始	・バスによる避難者輸送開始		◎										◎	◎	◎										□		
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の要請	・警察署に避難誘導の協力要請		◎										◎				△								□		
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の支援の調整	・避難誘導の支援の調整		◎										◎				△								□		
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・自主的な避難を促す情報の発表のタイミング(前倒し)について助言		△	◎									△												□		
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、学校施設について広域避難先としての活用の検討の要請がある場合、学校設置者に対し、防災部局と連携・協力を図るよう依頼		◎							△			◎												□		
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、国立・都立のオリパラ施設等の大型施設について広域避難先としての活用の検討の要請がある場合、施設管理者に対し、各自治体の防災部局等と連携・協力を図るよう依頼		△							◎			△												□		
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・ペット同行避難が可能な避難所等の開設準備状況の確認		◎							△			◎	◎											□		
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の準備		◎							△			◎	◎											□		
	04避難先の確保	■広域避難先施設の開設	・広域避難先施設の開設		◎										◎	△	◎										□		
	05要支援者への対応	■避難に時間を要する一部の者の広域避難開始のための情報共有	・自治体に対し、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校施設、医療施設等)への避難確保計画等に基づく早期対応についての依頼を助言		◎			△	△			◎		◎													□		
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	△	◎				△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難施設の開設状況		◎	△	△	△	△			△		◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況		◎	△	△	△	△			△		△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難に関する情報の発表見通し		◎	△	△	△	△			△		◎				△	△	△	△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の実施見通し		△	△	△	△	△			△		△	△			◎	△	△	△	△	△	△	△	△	□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	江戸川区																	項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄													
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	江戸川区の実施内容 (該当箇所)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	東京都(江東5区以外) 広域避難自治体 広域避難先自治体			広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関			
広域避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■広域避難を促す情報の発表	・広域避難を促す情報の発表			◎										△	◎													☐		
	01呼びかけ	■広域避難の呼びかけ(会見)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風上陸の可能性 ○広域避難を促す情報の発表 ○広域避難の開始 ○広域避難先施設の開設状況 ○広域避難先施設に避難する際の持ち物 ○水害リスクに応じた避難行動 ○要配慮者避難時の留意事項 ○計画運休の実施 ○自動車による避難を控えること ○救助までの時間が長期化するおそれ ○広域避難に関する情報の確認 ○学校の休校に関する情報			◎											◎													☐		
	01呼びかけ	■広域避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【アラート・緊急速報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○鉄道避難のタイミング ○自動車による避難を控えること ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報			◎												◎													☐	
	04避難先の確保	■広域避難先施設の運営	・広域避難先施設の運営			◎											△	◎	△												☐	
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況			△	△	△	△	△					△			△	△	◎	△	△		△	△						☐	
	02避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況(CCTV映像等) ○渋滞情報(実績、予想) ○通行止め等の規制情報			△	△	△	△	△					△			△	△	△	△	△		△	△			◎			☐	
	02避難手段の確保	■計画運休後の避難誘導の協力要請	・計画運休後の避難誘導の協力要請				◎											◎													☐	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：		江戸川区																																	
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項等)	江戸川区の実施内容 (該当箇所には◎)	連携機関 (◎実施主体 △連携機関)															項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄													
						内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体(江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者			監視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関						
広域避難を促す情報の発表	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・東京都から避難先への避難状況を把握		△	◎																						□							
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・水位予測に基づき、緊急安全確保を発令など、発令のタイミングについて広域避難自治体に助言を実施		△	△	◎																						□						
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・各自治体が、高層マンション等への避難者の一時受入れ(マンション共用部の解放・開放など)を進める場合には、業界団体を通じて、高層マンション等の所有者・管理者(※)へ協力を依頼 ※予め各区と受入れ協定を締結しているマンション等に加えて、未締結のものについても、緊急時のエントランス解放を広く呼びかけ																									◎		□					
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・各自治体が、マンション等の高層階の居住者に対し、近隣の低層階に居住する知人等の一時受入れを進める場合は、業界団体を通じて、所有者・管理者に協力を呼びかけるよう依頼に応じて対応を実施																									◎		□					
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、域内垂直避難が必要な近隣住民等について学校施設の上階への受入れの要請がある場合には、学校設置者に対し、児童生徒や教職員等の安全確保を最優先した上で、防災部局等と連携・協力を図るよう依頼		△																							◎		□					
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の状況確認				◎	△																						◎		□			
	05要支援者への対応	■避難の実施のための対応方針確認	・[在宅]広域避難自治体において、都・広域避難自治体へ対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認			△	△																							◎		□			
	02避難手段の確保	■鉄道以外の広域避難の呼びかけ	・鉄道以外の広域避難の呼びかけ				◎																							◎		□			
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性			△	△	△	△	◎	△	△	△	△	△	△	△														△		□		
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況			◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△															△		□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し			◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△															△		□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の状況			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△														◎		△		□

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	江戸川区																項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄												
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	江戸川区の実施内容 (該当箇所)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)			東京都(江東5区以外) 広域避難先自治体	広域避難先自治体 広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
垂直避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■垂直避難を促す情報の発表	・垂直避難を促す情報の発表			◎											◎						△	△					☐	
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ(会見)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風上陸の可能性 ○垂直避難を促す情報の発表 ○安全な場所への避難 ○計画運休の実施 ○身の安全の確保 ○気象・潮位情報 ○交通状況			◎											◎												☐	
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【Lアラート・緊急速報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○計画運休の実施状況 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報			◎											◎												☐	
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令対象エリアの広域避難自治体への助言			△	△	◎									△	△											☐	
	01呼びかけ	■緊急安全確保の発令	・緊急安全確保の発令			◎	△	△		△							△	◎											☐	
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・ペット同行避難が可能な広域避難先、垂直避難場所への避難指示状況の確認			△										◎	△	△											☐	
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の状況確認・調整			△										◎	△	△											☐	
氾濫発生～氾濫発生後36h	05要支援者への対応	■緊急安全確保のための人数把握	・救助を要する者の人数の確認			△									◎	△	△											☐		
	01呼びかけ	■氾濫発生のお知らせ	・氾濫発生のお知らせ(高潮氾濫)			△	△	◎	△							△	△					△	△	△				☐		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・東京都から避難先への避難状況を把握し、救助活動のため関係機関へ共有			△	◎				△	△	△	△	◎	△	△											☐		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令エリアの広域避難自治体への助言(決壊箇所から遠方の垂直避難していないエリアへの対応)			△	△	◎									△	△										☐		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有			△	△	◎		△							△	△										☐		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・都・広域避難自治体から、広域避難の継続、相互協力協定に基づいた他自治体の避難所の空き状況を把握し、共有			◎	△								△	◎	◎											☐		
04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況、人的・物的被害状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有			△	△	◎							◎	△	△											☐			

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**○**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名： 中央区		関係機関 (○実施主体 △連携機関)																		備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	中央区の実施内容 (該当箇所に○)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者		警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
平時	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(自主避難)の周知		○	△									○	○												
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(避難ルート)の周知		○	△										○												
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(携行品)の周知		○										△	○												
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(備蓄品)の周知		○											○												
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成(大規模施設)		△											○	△	△	△									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成(小規模施設)		○											△	○	△	△									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練(大規模施設)		△											○	△	△	△									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練(小規模施設)		○											△	○	△	△									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の拡充		○	△										○	○	△	△									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の情報(施設名称、所在地、収容能力、設備等)の周知方法(手段、タイミング等)の確立		○											△	○	△	△									
	01避難先の確保	■切迫した状況での避難体制の整備	・垂直避難できる場所の整備		○	△										△	○											
	01避難先の確保	■避難の促進に関する周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)に基づいた行動の促進(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)		○	△	△									△	○											
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・フェーズに応じた避難行動の周知		○	△										△	○											
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・広域避難時の避難行動計画の作成支援(マイ・タイムライン、講習会等)		○		△									○	○											
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・自主的な避難の促進		○											○	○								△			

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**○**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名： 中央区		関係機関 (○実施主体 △連携機関)																		備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	中央区の実施内容 (該当箇所に○)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者		警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報(鉄道情報、道路情報)の入手方法の周知		○																							
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・住民に対する個々の状況(居住地、身体、フェーズ等)に応じた避難手段の検討促進		○			△																				
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・移動が困難な人の避難手段の確保(タクシー、バス等)		○			△																			△	
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(気象情報)	・出水前に区民への周知(HP、広報紙) ・ハザードマップ窓口配布	○	△	△		○							○	○											
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(水害リスク)	・出水前に区民への周知(HP、広報紙) ・ハザードマップ窓口配布	○	△	○		△							○	○											
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示(インターネット、データ放送等)	・出水前に区民への周知(HP、広報紙) ・ハザードマップ窓口配布	○	△										○	○											
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等)	・出水前に区民への周知(HP、広報紙) ・ハザードマップ窓口配布	○	△	△		△							○	○						○	○				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知(SNS等の情報の取り扱い)		○											○	○											
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)	・出水前に区民への周知(HP、広報紙) ・ハザードマップ窓口配布 ・防災用品のあっせん	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△		○	○											
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・避難ルート・避難先の災害リスク確認方法の周知	・出水前に区民への周知(HP、広報紙) ・ハザードマップ窓口配布	○	△	△									○	○											
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知(転入者、外国人、単身者等)	・出水前に区民への周知(HP、広報紙) ・ハザードマップ窓口配布 ・防災用品のあっせん	○	△										○	○											
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール(川の防災情報、キキクル等)の周知	・出水前に区民への周知(HP、広報紙) ・ハザードマップ窓口配布	○	△	○		○							○	○											
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・浸水状況のモニタリング・提供体制の構築		△	△	○									○	△											
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・企業や学校に対する休業・休校等に関する検討要請(目的や効果の周知等)	・出水前に区民への周知(HP、広報紙) ・ハザードマップ窓口配布	○	△									△	○	○										△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知	・出水前に区民への周知(HP、広報紙) ・ハザードマップ窓口配布 ・防災用品のあっせん	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△		○	○											

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名： 中央区		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄														
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	中央区の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他の省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者			バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関						
共同検討開始前の事前協議 (5日前以前)	00体制構築	■災害対策本部の設置(区)	・災害対策本部の設置(区)		◎											◎												☐							
	00体制構築	■広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣	・広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣		△											△					◎								☐						
	00体制構築	■情報共有	・避難所開設状況、住民の避難状況、混雑状況等に関する情報共有		△	◎										△	△													☐					
	00体制構築	■情報共有	・計画運休の検討状況に関する情報共有		△	△	◎									△	△													☐					
	04避難先の確保	■広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始	・広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始		△											◎	△	△													☐				
共同検討開始 (概ね4日前)	00体制構築	■情報共有	・共同検討に関する情報共有		◎	△									△	◎														☐					
	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・輸送力に応じた可能な範囲での増発要請の打診 ○鉄道の計画運休の可能性 ○鉄道やバスの増発の検討要請 ○避難のための貸切バスの確保の検討要請 ・現在使用可能な避難手段の共有		◎	△		△								◎	◎			△	△										☐				
	01呼びかけ	■気象情報等に関する一般的な呼びかけ	・都・広域避難自治体によるベトナム同行避難の受入準備と飼い主への呼びかけ状況の確認		◎									△	◎	◎																☐			
	01呼びかけ	■鉄道の運行状況等の情報収集の呼びかけ	・鉄道等の公共交通機関の運行状況等に関する情報収集を住民に呼びかけ、早めの避難を促進 ・広域避難を促す情報の発信以降は原則として自動車が使用できないことについての広報の実施		◎	△		◎								◎	◎														☐				
	03逃げ遅れ防止	■出社抑制・休校検討	・翌日の出社抑制・休校検討		◎												◎															☐			
	04避難先の確保	■避難先の確認	・都・広域避難自治体へ避難先確保の対応方針、要調整事項等の確認		◎	△										◎	◎	◎															☐		
	04避難先の確保	■広域避難先施設の開設準備	・広域避難先施設の開設準備		◎											◎	◎	△	◎														☐		
	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認		◎	△									△	◎	◎																☐		
	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・[入院所者]広域避難自治体において、各施設の避難確保計画に基づく避難の対応方針・要調整事項の確認		◎			△	△						△	◎												◎					☐		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎					△		△	△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△			☐	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況		◎	△	△	△	△					△		◎	◎			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△				☐	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△					△		△	◎			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△				☐	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見直し		◎	△	△	△	△					△		△	◎			△	△	△		△	△	△	△	△	△					☐	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知(HP等にて公表)		△	△	△	△	△					△		△	△			◎	△	△		△	△	△	△	△	△					☐	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・運休実施可能性の周知(路線バス)		△	△	△	△	△					△		△	△			△	◎	△		△	△	△	△	△	△					☐	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名： 中央区						連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)		中央区の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関			
自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表			◎	△	△	△	△						△	◎	△	△	△	△		△	△						□	
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(会見)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風上陸の可能性 ○広域避難とは何か ○早めの避難 ○広域避難先施設の開設状況 ○広域避難先施設に避難する際の持ち物 ○水害リスクに応じた避難行動 ○要配慮者避難時の留意事項 ○計画運休の可能性 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○学校の休校に関する情報			◎											◎													□	
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(広域避難自治体【アラート・緊急速報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報			◎											◎													□	
	02避難手段の確保	■計画運休の予告	・関係者への情報提供 ○鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○その他の公共交通機関の運休の可能性			◎	△		△								◎	◎		△					△	△				□	
	02避難手段の確保	■バス避難の開始	・バスによる避難者輸送開始			◎											◎	◎		◎										□	
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の要請	・警察署に避難誘導の協力要請			◎											◎					△								□	
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の支援の調整	・避難誘導の支援の調整			◎											◎					△								□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・自主的な避難を促す情報の発表のタイミング(前倒し)について助言			△	◎										△													□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、学校施設について広域避難先としての活用の検討の要請がある場合、学校設置者に対し、防災部局と連携・協力を図るよう依頼			◎									△		◎													□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、国立・都立のオリハラ施設等の大型施設について広域避難先としての活用の検討の要請がある場合、施設管理者に対し、各自治体の防災部局等と連携・協力を図るよう依頼			△									◎		△													□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・ペット同行避難が可能な避難所等の開設準備状況の確認			◎									△		◎	◎												□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の準備			◎									△		◎	◎												□	
	04避難先の確保	■広域避難先施設の開設	・広域避難先施設の開設			◎											◎	△	◎											□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名： 中央区				連携機関 (◎実施主体 △連携機関)															項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄										
タイミング	種類	実施項目	実施内容 (実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等))	中央区の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区)	広域避難先自治体 管理者	鉄道事業者	バス事業者			警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関			
自主的な避難を促す情報の発表	05要支援者への対応	■避難に時間を要する一部の者の広域避難開始のための情報共有	・自治体に対し、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校施設、医療施設等)への避難確保計画等に基づく早期対応についての依頼を助言	◎			△		△				◎		◎													☐		
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	◎				△			△	△		△	△	△	△	△	△	△	△			☐		
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難施設の開設状況	◎	△	△	△	△				△			◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△			☐		
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況	△	△	△	△	△				△			△	◎		△	△	△	△	△	△	△	△			☐		
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難に関する情報の発表見通し	◎	△	△	△	△				△			△	◎		△	△	△	△	△	△	△	△			☐		
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の実施見通し		△	△	△	△	△				△			△	△	◎	△	△	△	△	△	△	△			☐		
広域避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■広域避難を促す情報の発表	・広域避難を促す情報の発表	◎											△	◎					△	△						☐		
	01呼びかけ	■広域避難の呼びかけ(全見)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【全見】) ○台風上陸の可能性 ○広域避難を促す情報の発表 ○広域避難の開始 ○広域避難施設の開設状況 ○広域避難先に避難する際の持ち物 ○水害リスクに応じた避難行動 ○要配慮者避難時の留意事項 ○計画運休の実施 ○自動車による避難を控えること ○救助までの時間が長期化するおそれ ○広域避難に関する情報の確認 ○学校の休校に関する情報	◎											◎													☐		
	01呼びかけ	■広域避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【アラート・緊急速報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○鉄道避難のタイミング ○自動車による避難を控えること ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報	◎												◎													☐	
	04避難先の確保	■広域避難先施設の運営	・広域避難先施設の運営	◎												△	◎	△											☐	
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況	△	△	△	△	△	△			△				△	△	◎	△	△	△	△	△	△					☐	
	02避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況(CCTV映像等) ○渋滞情報(実績、予想) ○通行止め等の規制情報	△	△	△	△	△	△			△				△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎			☐	
	02避難手段の確保	■計画運休後の避難誘導の協力要請	・計画運休後の避難誘導の協力要請	◎												◎													☐	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	中央区																項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄														
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																											
連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																																
					中央区の 実施内容 (該当箇所) ◎	内閣府	国土省 (河川)	国土省 (運輸)	気象庁	総務省 消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他 省庁	東京都 (災害対策 部)	広域避難 自治体 (江東5区)	広域避難 先自治体	広域避難 先施設 管理者	鉄道 事業者	バス 事業者	警視庁	東京消防 庁	マスコミ・ メディア	通信 事業者	東京商工 会連所	近隣 県	その他 関係機関					
広域避難を促す情報の発表	04	避難先の確保	■避難先開設のための支援	・東京都から避難先への避難状況を把握	△	◎										△	△												□			
	04	避難先の確保	■避難先開設のための支援	・水位予測に基づき、緊急安全確保を発令など、発令のタイミングについて広域避難自治体に助言を実施	△	△	◎										△													□		
	04	避難先の確保	■避難先開設のための支援	・各自治体が、高層マンション等への避難者の一時受入れ（マンション共用部の解放・開放など）を進める場合には、業界団体を通じて、高層マンション等の所有者・管理者（※）へ協力を依頼 ※予め各区と受入れ協定を締結しているマンション等に加えて、未締結のものについても、緊急時のエントランス解放を広く呼びかけ														◎												□		
	04	避難先の確保	■避難先開設のための支援	・各自治体が、マンション等の高層階の居住者に対し、近隣の低層階に居住する知人等の一時受入れを進める場合は、業界団体を通じて、所有者・管理者に協力を呼びかけるよう依頼に応じて対応を実施														◎												□		
	04	避難先の確保	■避難先開設のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、域内垂直避難が必要な近隣住民等について学校施設の上階への受入れの要請がある場合には、学校設置者に対し、児童生徒や教職員等の安全確保を最優先した上で、防災部局等と連携・協力を図るよう依頼	△										◎		△													□		
	04	避難先の確保	■避難先開設のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の状況確認		◎	△											◎												□		
	05	要支援者への対応	■避難の実施のための対応方針確認	・〔在宅〕広域避難自治体において、都・広域避難自治体へ対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認	△	△									◎	△	△													□		
	02	避難手段の確保	■鉄道以外での広域避難の呼びかけ	・鉄道以外での広域避難の呼びかけ		◎												◎												□		
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎	△	△	△	△			△	△			△	△	△	△	△	△	△	△			□	
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	◎			△	△	△	△	△	△	△	△			□	
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し		◎	△	△	△	△	△	△	△	△			△	◎			△	△	△	△	△	△	△	△			□	
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の状況		△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△			◎	△	△	△	△	△	△	△			□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：		中央区																									
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	中央区の 実施内容 (該当箇所に◎)	連携機関 (◎実施主体 △連携機関)														項目 実施 チェック 欄 (☑を記入)	備考欄						
						内閣府	国土省 (河川)	国土省 (運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都 (災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者			バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所
垂直避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■垂直避難を促す情報の発表	・垂直避難を促す情報の発表		◎																					☐	
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ (会見)	・住民への広域避難の呼びかけ (広域避難自治体【会見】) ○台風上陸の可能性 ○垂直避難を促す情報の発表 ○安全な場所への避難 ○計画運休の実施 ○身の安全の確保 ○気象・潮位情報 ○交通状況		◎																					☐	
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ (情報共有)	・住民への広域避難の呼びかけ (広域避難自治体【Lアラート・緊急速報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○計画運休の実施状況 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報		◎																					☐	
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令対象エリアの広域避難自治体への助言		△	△	◎																			☐	
	01呼びかけ	■緊急安全確保の発令	・緊急安全確保の発令		◎	△	△			△																☐	
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・ベット同行避難が可能な広域避難先、垂直避難場所への避難指示状況の確認			△							◎		△	△										☐	
04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の状況確認・調整			△							◎		△											☐		
05要支援者への対応	■緊急安全確保のための人数把握	・救助を要する者の人数の確認			△							◎		△											☐		
氾濫発生～氾濫発生後36h	01呼びかけ	■氾濫発生の周知	・氾濫発生の周知 (高潮氾濫)		△	△	◎	△							△	△				△		△	△		☐		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・東京都から避難先への避難状況を把握し、救助活動のため関係機関へ共有		△	◎				△	△	△	△	◎	△	△									☐		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令エリアの広域避難自治体への助言 (決壊箇所から遠方の垂直避難していないエリアへの対応)		△	△	◎								△	△									☐		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有		△	△	◎	△							△	△									☐		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・都・広域避難自治体から、広域避難の継続、相互協力協定に基づいた他自治体の避難所の空き状況を把握し、共有		◎	△								△	◎	◎									☐		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況、人的・物的被害状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有		△	△	◎						◎		△	△									☐		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**○**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名： 台東区		関係機関 (○実施主体 △連携機関)																		備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	台東区の実施内容 (該当箇所に○)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者		警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
平時	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(自主避難)の周知		○	△									○	○												
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(避難ルート)の周知		○	△										○												
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(携行品)の周知		○											△	○											
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(備蓄品)の周知		○												○											
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成(大規模施設)		△											○	△	△	△									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成(小規模施設)		○											△	○	△	△									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練(大規模施設)		△											○	△	△	△									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練(小規模施設)		○											△	○	△	△									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の拡充		○	△										○	○	△	△									
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の情報(施設名称、所在地、収容能力、設備等)の周知方法(手段、タイミング等)の確立		○											△	○	△	△									
	01避難先の確保	■切迫した状況での避難体制の整備	・垂直避難できる場所の整備		○	△										△	○											
	01避難先の確保	■避難の促進に関する周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)に基づいた行動の促進(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)		○	△	△									△	○											
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・フェーズに応じた避難行動の周知		○	△										△	○											
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・広域避難時の避難行動計画の作成支援(マイ・タイムライン、講習会等)		○		△									○	○											
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・自主的な避難の促進		○											○	○									△		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**○**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名： 台東区		関係機関 (○実施主体 △連携機関)																		備考欄							
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	台東区の実施内容 (該当箇所に○)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者		警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報(鉄道情報、道路情報)の入手方法の周知		○																						
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・住民に対する個々の状況(居住地、身体、フェーズ等)に応じた避難手段の検討促進		○			△																			
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・移動が困難な人の避難手段の確保(タクシー、バス等)		○			△																			△
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(気象情報)	・広報での周知(他水害ふくむ) ・まるごとまちごとハザードマップ(電柱広告)の設置 ・ハザードマップの配布	○	△	△		○							○	○										
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(水害リスク)	・広報での周知(他水害ふくむ) ・まるごとまちごとハザードマップ(電柱広告)の設置 ・ハザードマップの配布	○	△	○		△							○	○										
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示(インターネット、データ放送等)	・広報での周知(他水害ふくむ) ・まるごとまちごとハザードマップ(電柱広告)の設置 ・ハザードマップの配布	○	△										○	○										
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等)	・広報での周知(他水害ふくむ) ・まるごとまちごとハザードマップ(電柱広告)の設置 ・ハザードマップの配布	○	△	△		△							○	○						○	○			
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知(SNS等の情報の取り扱い)		○											○	○										
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)	・広報での周知(他水害ふくむ) ・まるごとまちごとハザードマップ(電柱広告)の設置 ・ハザードマップの配布	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△		○	○										
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・避難ルート・避難先の災害リスク確認方法の周知	・広報での周知(他水害ふくむ) ・まるごとまちごとハザードマップ(電柱広告)の設置 ・ハザードマップの配布	○	△	△									○	○										
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知(転入者、外国人、単身者等)	・広報での周知(他水害ふくむ) ・まるごとまちごとハザードマップ(電柱広告)の設置 ・ハザードマップの配布	○	△										○	○										
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール(川の防災情報、キキクル等)の周知	・広報での周知(他水害ふくむ) ・まるごとまちごとハザードマップ(電柱広告)の設置 ・ハザードマップの配布	○	△	○		○							○	○										
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・浸水状況のモニタリング・提供体制の構築		△	△	○									○	△										
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・企業や学校に対する休業・休校等に関する検討要請(目的や効果の周知等)	・広報での周知(他水害ふくむ) ・まるごとまちごとハザードマップ(電柱広告)の設置 ・ハザードマップの配布	○	△									△	○	○										△
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知	・広報での周知(他水害ふくむ) ・まるごとまちごとハザードマップ(電柱広告)の設置 ・ハザードマップの配布	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△		○	○										

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「○」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	台東区																	項目実施チェック欄 (○)を記入	備考欄											
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的な事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	台東区の実施内容 (該当箇所に○)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区)			広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
共同検討開始前の 事前協議 (5日前以前)	00体制構築	■災害対策本部の設置(区)	・災害対策本部の設置(区)			○											○												□	
	00体制構築	■広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣	・広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣			△											△				○								□	
	00体制構築	■情報共有	・避難所開設状況、住民の避難状況、混雑状況等に関する情報共有			△	○										△	△											□	
	00体制構築	■情報共有	・計画運休の検討状況に関する情報共有			△	△	○									△	△											□	
	04避難先の確保	■広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始	・広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始			△											○	△	△										□	
共同検討開始	04避難先の確保	■施設開設可否の確認や開設に向けた準備等の開始	・施設開設可否の確認や開設に向けた準備等の開始			△										△	△	○										□		
	00体制構築	■情報共有	・共同検討に関する情報共有			○	△									△	○											□		
	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・輸送力に応じた可能な範囲での増発要請の打診 ○鉄道の計画運休の可能性 ○鉄道やバスの増発の検討要請 ○避難のための貸切バスの確保の検討要請 ・現在使用可能な避難手段の共有			○	△	△									○	○		△	△							□		
	01呼びかけ	■気象情報等に関する一般的な呼びかけ	・都・広域避難自治体によるベット同行避難の受入準備と飼い主への呼びかけ状況の確認			○									△	○	○											□		
	01呼びかけ	■鉄道の運行状況等の情報収集の呼びかけ	・鉄道等の公共交通機関の運行状況等に関する情報収集を住民に呼びかけ、早めの避難を促進 ・広域避難を促す情報の発信以降は原則として自動車が使用できないことについての広報の実施			○	△	○									○	○										□		
	03逃げ遅れ防止	■出社抑制・休校検討	・翌日の出社抑制・休校検討			○												○										□		
	04避難先の確保	■避難先の確認	・都・広域避難自治体へ避難先確保の対応方針、要調整事項等の確認			○	△										○	○	○									□		
	04避難先の確保	■広域避難先施設の開設準備	・広域避難先施設の開設準備			○											○	○	△	○								□		
	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認			○	△								△		○	○										□		
	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・[入院入所者]広域避難自治体において、各施設の避難確保計画に基づく避難の対応方針・要調整事項の確認			○		△	△						△		○										○	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性			△	△	△	△	○				△			△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況			○	△	△	△	△				△			○	○		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況			△	△	△	△	△				△			△	○		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見通し			○	△	△	△	△				△			△	○		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知(HP等にて公表)			△	△	△	△	△				△			△	△		○	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
00体制構築	■関係機関間での情報共有	・運休実施可能性の周知(路線バス)			△	△	△	△	△				△			△	△		△	○	△	△	△	△	△	△	△	□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名： 台東区						連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																							
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)		台東区の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄
自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表			◎	△	△	△	△						△	◎	△	△	△	△	△	△					□	
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(会見)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風上陸の可能性 ○広域避難とは何か ○早めの避難 ○広域避難先施設の開設状況 ○広域避難先施設に避難する際の持ち物 ○水害リスクに応じた避難行動 ○要配慮者避難時の留意事項 ○計画運休の可能性 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○学校の休校に関する情報			◎											◎											□	
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(広域避難自治体【アラート・緊急通報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報			◎												◎										□	
	02避難手段の確保	■計画運休の予告	・関係者への情報提供 ○鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○その他の公共交通機関の運休の可能性			◎	△		△								◎	◎		△				△	△			□	
	02避難手段の確保	■バス避難の開始	・バスによる避難者輸送開始			◎												◎	◎	◎								□	
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の要請	・警察署に避難誘導の協力要請			◎												◎				△						□	
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の支援の調整	・避難誘導の支援の調整			◎												◎				△						□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・自主的な避難を促す情報の発表のタイミング(前倒し)について助言			△	◎											△										□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、学校施設について広域避難先としての活用の検討の要請がある場合、学校設置者に対し、防災部局と連携・協力を図るよう依頼			◎									△			◎										□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、国立・都立のオリパラ施設等の大型施設について広域避難先としての活用の検討の要請がある場合、施設管理者に対し、各自治体の防災部局等と連携・協力を図るよう依頼			△									◎			△										□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・ペット同行避難が可能な避難所等の開設準備状況の確認			◎										△		◎	◎									□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の準備			◎										△		◎	◎									□	
	04避難先の確保	■広域避難先施設の開設	・広域避難先施設の開設			◎												◎	△	◎								□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	台東区																	項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄															
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	台東区の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区)			広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関					
自主的な避難を促す情報の発表	05	要支援者への対応	■避難に時間を要する一部の者の広域避難開始のための情報共有	・自治体に対し、要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校施設、医療施設等）への避難確保計画等に基づく早期対応についての依頼を助言		◎			△								◎														□			
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎							△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□		
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難施設の開設状況		◎	△	△	△	△							◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□		
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△							△	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□		
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難に関する情報の発表見直し		◎	△	△	△	△							△	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□		
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の実施見直し		△	△	△	△	△							△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□		
広域避難を促す情報の発表	01	呼びかけ	■広域避難を促す情報の発表	・広域避難を促す情報の発表		◎										△	◎					△	△								□			
	01	呼びかけ	■広域避難の呼びかけ（会見）	・住民への広域避難の呼びかけ（広域避難自治体【会見】） ○台風上陸の可能性 ○広域避難を促す情報の発表 ○広域避難の開始 ○広域避難施設の開設状況 ○広域避難先施設に避難する際の持ち物 ○水害リスクに応じた避難行動 ○要配慮者避難時の留意事項 ○計画運休の実施 ○自動車による避難を控えること ○救助までの時間が長期化するおそれ ○広域避難に関する情報の確認 ○学校の休校に関する情報		◎											◎															□		
	01	呼びかけ	■広域避難の呼びかけ（情報共有）	・住民への広域避難の呼びかけ（広域避難自治体【アラート・緊急通報メール・ホームページ・SNS等】） ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○鉄道避難のタイミング ○自動車による避難を控えること ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報		◎												◎															□	
	04	避難先の確保	■広域避難先施設の運営	・広域避難先施設の運営		◎											△	◎	△														□	
	02	避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況		△	△	△	△	△								△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	02	避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況（CCTV映像等） ○渋滞情報（実績、予想） ○通行止め等の規制情報		△	△	△	△	△							△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	02	避難手段の確保	■計画運休後の避難誘導の協力要請	・計画運休後の避難誘導の協力要請		◎												◎															□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：		台東区																																
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	台東区の実施内容 (該当箇所に◎)	連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																						項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄					
						内閣府	国土省（河川）	国土省（運輸）	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都（災害対策本部）	広域避難先自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近畿圏	その他関係機関								
広域避難を促す情報の発表	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・東京都から避難先への避難状況を把握		△	◎																										□		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・水位予測に基づき、緊急安全確保を発令など、発令のタイミングについて広域避難自治体に助言を実施		△	△	◎																									□		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・各自治体が、高層マンション等への避難者の一時受入れ（マンション共用部の解錠・開放など）を進める場合には、業界団体を通じて、高層マンション等の所有者・管理者（※）へ協力を依頼 ※予め各区と受入れ協定を締結しているマンション等に加えて、未締結のものについても、緊急時のエントランス解錠を広く呼びかけ			◎																										□		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・各自治体が、マンション等の高層階の居住者に対し、近隣の低層階に居住する知人等の一時受入れを進める場合は、業界団体を通じて、所有者・管理者に協力を呼びかけるよう依頼に応じて対応を実施			◎																										□		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、域内垂直避難が必要な近隣住民等について学校施設の上階への受入れの要請がある場合には、学校設置者に対し、児童生徒や教職員等の安全確保を最優先した上で、防災部局等と連携・協力を図るよう依頼			△																										□		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の状況確認			◎	△																										□	
	05要支援者への対応	■避難の実施のための対応方針確認	・〔在宅〕広域避難自治体において、都・広域避難自治体へ対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認			△	△																										□	
	02避難手段の確保	■鉄道以外での広域避難の呼びかけ	・鉄道以外での広域避難の呼びかけ			◎																											□	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・台風上陸の可能性			△	△	△	△	◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・共同検討の実施状況			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し			◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・鉄道計画運体の状況			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	台東区																項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄											
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	台東区の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)			広域避難先自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関
垂直避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■垂直避難を促す情報の発表	・垂直避難を促す情報の発表			◎											◎						△	△				☐	
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ(会見)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【全見】) ○台風上陸の可能性 ○垂直避難を促す情報の発表 ○安全な場所への避難 ○計画運休の実施 ○身の安全の確保 ○気象・潮位情報 ○交通状況	・青バトを使用したよびかけ		◎											◎											☐	
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【Lアラート・緊急速報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○計画運休の実施状況 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報	・SNSでの周知 ・アプリでの通知		◎											◎											☐	
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令対象エリアの広域避難自治体への助言			△	△	◎									△	△										☐	
	01呼びかけ	■緊急安全確保の発令	・緊急安全確保の発令			◎	△	△		△							△	◎										☐	
氾濫発生～氾濫発生後36h	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・ペット同行避難が可能な広域避難先、垂直避難場所への避難指示状況の確認			△								◎		△	△											☐	
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の状況確認・調整			△								◎		△												☐	
	05要支援者への対応	■緊急安全確保のための人数把握	・救助を要する者の人数の確認			△								◎		△											☐		
	01呼びかけ	■氾濫発生のお知らせ	・氾濫発生のお知らせ(高潮氾濫)			△	△	◎	△							△	△					△	△	△				☐	
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・東京都から避難先への避難状況を把握し、救助活動のため関係機関へ共有			△	◎			△	△	△	△		◎	△	△											☐	
04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令エリアの広域避難自治体への助言(決壊箇所から遠方の垂直避難していないエリアへの対応)			△	△	◎									△	△										☐		
04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有			△	△	◎		△							△	△										☐		
04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・都・広域避難自治体から、広域避難の継続、相互協力協定に基づいた他自治体の避難所の空き状況を把握し、共有			◎	△								△	◎	◎											☐		
04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況、人的・物的被害状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有			△	△	◎							◎	△	△											☐		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、●でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「○」の付いている機関が主体として実施します。

機関名	北区												備考欄																									
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	関係機関 (●実施主体 △連携機関)																																	
（該当箇所に○）																																						
																	内閣府	国土省（河川）	国土省（運輸）	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都（災害対策本部）	（江東5区） 広域避難自治体	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関
平時	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備（自主避難）の周知		○	△														○	○																	
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備（避難ルート）の周知		○	△															○																	
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備（携行品）の周知		○																	△	○															
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備（備蓄品）の周知		○																	○																
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成（大規模施設）		△																○	△	△	△														
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成（小規模施設）		○																△	○	△	△														
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練（大規模施設）		△																○	△	△	△														
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練（小規模施設）		○																△	○	△	△														
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の拡充		○	△															○	○	△	△														
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の情報（施設名称、所在地、収容能力、設備等）の周知方法（手段、タイミング等）の確立		○																△	○	△	△														
	01避難先の確保	■切迫した状況での避難体制の整備	・垂直避難できる場所の整備		○	△															△	○																
	01避難先の確保	■避難の促進に関する周知	・水害リスク（ハザード、生活への支障）に基づいた行動の促進（水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等）		○	△	△														△	○																
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・フェーズに応じた避難行動の周知		○	△															△	○																
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・広域避難時の避難行動計画の作成支援（マイ・タイムライン、講習会等）		○		△														○	○																
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・自主的な避難の促進		○																○	○														△		
	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報（鉄道情報、道路情報）の入手方法の周知		○																○	○		△	△	△	△	△	△									
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・住民に対する個々の状況（居住地、身体、フェーズ等）に応じた避難手段の検討促進		○																○	○		△	△													
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・移動が困難な人の避難手段の確保（タクシー、バス等）		○																	△	○		△	△										△		
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知（気象情報）	・マイ・タイムライン普及リーダー育成 ・広報紙防災特集号 ・ハザードマップ解説動画 ・マイタイムライン作成講座 ・コミュニティタイムライン作成WS（地区毎）成果物のポスティング（対象地区全戸） ・ハザードマップ作成・配布 ・避難タイムライン（要支援者） ・〈水害時〉基本方針の策定	○	△	△														○	○			△				△	△								
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知（水害リスク）	・マイ・タイムライン普及リーダー育成 ・広報紙防災特集号 ・ハザードマップ解説動画 ・マイタイムライン作成講座 ・コミュニティタイムライン作成WS（地区毎）成果物のポスティング（対象地区全戸） ・ハザードマップ作成・配布 ・避難タイムライン（要支援者） ・〈水害時〉基本方針の策定	○		△	○	△												○	○		△					△	△								
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示（インターネット、データ放送等）	・マイ・タイムライン普及リーダー育成 ・広報紙防災特集号 ・ハザードマップ解説動画 ・マイタイムライン作成講座 ・コミュニティタイムライン作成WS（地区毎）成果物のポスティング（対象地区全戸） ・ハザードマップ作成・配布 ・避難タイムライン（要支援者） ・〈水害時〉基本方針の策定	○		△														○	○		△					△	△								

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「○」の付いている機関が主体として実施します。

機関名： 北区		関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																	備考欄										
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	北区の実施内容 (該当箇所に○)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者		バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関		
平時	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等)	・マイ・タイムライン普及リーダー育成 ・広報紙防災特集号 ・ハザードマップ解説動画 ・マイタイムライン作成講座 ・コミュニティタイムライン作成WS(地区毎) 成果物のポスティング(対象地区全戸) ・ハザードマップ作成・配布 ・避難タイムライン(要支援者) ・(水害時)基本方針の策定	○	△	△		△							◎	◎					△							
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知(SNS等の情報の取り扱い)		○											◎	◎						△	△	△				
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)	・マイ・タイムライン普及リーダー育成 ・広報紙防災特集号 ・ハザードマップ解説動画 ・マイタイムライン作成講座 ・コミュニティタイムライン作成WS(地区毎) 成果物のポスティング(対象地区全戸) ・ハザードマップ作成・配布 ・避難タイムライン(要支援者) ・(水害時)基本方針の策定	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎					△	△	△	△	△	△	△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・避難ルート・避難先の災害リスク確認方法の周知	・マイ・タイムライン普及リーダー育成 ・広報紙防災特集号 ・ハザードマップ解説動画 ・マイタイムライン作成講座 ・コミュニティタイムライン作成WS(地区毎) 成果物のポスティング(対象地区全戸) ・ハザードマップ作成・配布 ・避難タイムライン(要支援者) ・(水害時)基本方針の策定	○		△	△								◎	◎												
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知(転入者、外国人、単身者等)	・マイ・タイムライン普及リーダー育成 ・広報紙防災特集号 ・ハザードマップ解説動画 ・マイタイムライン作成講座 ・コミュニティタイムライン作成WS(地区毎) 成果物のポスティング(対象地区全戸) ・ハザードマップ作成・配布 ・避難タイムライン(要支援者) ・(水害時)基本方針の策定	○		△									◎	◎						△	△					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール(川の防災情報、キキクル等)の周知	・マイ・タイムライン普及リーダー育成 ・広報紙防災特集号 ・ハザードマップ解説動画 ・マイタイムライン作成講座 ・コミュニティタイムライン作成WS(地区毎) 成果物のポスティング(対象地区全戸) ・ハザードマップ作成・配布 ・避難タイムライン(要支援者) ・(水害時)基本方針の策定	○		△	◎	◎							◎	◎						△	△					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・浸水状況のモニタリング・提供体制の構築		△	△	◎									◎	△												
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・企業や学校に対する休業・休校等に関する検討要請(目的や効果の周知等)	・マイ・タイムライン普及リーダー育成 ・広報紙防災特集号 ・ハザードマップ解説動画 ・マイタイムライン作成講座 ・コミュニティタイムライン作成WS(地区毎) 成果物のポスティング(対象地区全戸) ・ハザードマップ作成・配布 ・避難タイムライン(要支援者) ・(水害時)基本方針の策定	○		△									◎	◎											△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知	・マイ・タイムライン普及リーダー育成 ・広報紙防災特集号 ・ハザードマップ解説動画 ・マイタイムライン作成講座 ・コミュニティタイムライン作成WS(地区毎) 成果物のポスティング(対象地区全戸) ・ハザードマップ作成・配布 ・避難タイムライン(要支援者) ・(水害時)基本方針の策定	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎					△	△	△	△	△	△	△

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	北区																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄									
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																								
					連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																								
					北 区 の 実 施 内 容 (該当箇所) ◎	内 閣 府	国 交 省 (河川)	国 交 省 (運輸)	気 象 庁	総 務 省 消 防 庁	海 上 保 安 庁	自 衛 隊	警 察 庁	そ の 他 省 庁	東 京 都 (災害対策本部)	広 域 避 難 自 治 体 (江東5区)	広 域 避 難 先 施 設 管 理 者	鉄 道 事 業 者	バ ス 事 業 者	警 視 庁	東 京 消 防 庁	マ ス コ ミ ・ メ デ ィ ア	通 信 事 業 者	東 京 商 工 会 議 所	近 隣 県	そ の 他 関 係 機 関			
共同検討開始前の 事前協議 (5日前以前)	00体制構築	■災害対策本部の設置(区)	・災害対策本部の設置(区)		◎										◎												☐		
	00体制構築	■広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣	・広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣		△											△				◎								☐	
	00体制構築	■情報共有	・避難所開設状況、住民の避難状況、混雑状況等に関する情報共有		△	◎										△	△											☐	
	00体制構築	■情報共有	・計画運休の検討状況に関する情報共有		△	△	◎									△	△											☐	
	04避難先の確保	■広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始	・広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始		△											◎	△	△										☐	
04避難先の確保	■施設開設可否の確認や開設に向けた準備等の開始	・施設開設可否の確認や開設に向けた準備等の開始		△											△	△	◎										☐		
共同検討開始	00体制構築	■情報共有	・共同検討に関する情報共有		◎	△									△	◎												☐	
	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・輸送力に応じた可能な範囲での増発要請の打診 ○鉄道の計画運休の可能性 ○鉄道やバスの増発の検討要請 ○避難のための貸切バスの確保の検討要請 ・現在使用可能な避難手段の共有		◎	△	△								◎	◎		△	△									☐	
	01呼びかけ	■気象情報等に関する一般的な呼びかけ	・都・広域避難自治体によるベットの同行避難の受入準備と飼い主への呼びかけ状況の確認		◎								△		◎	◎												☐	
	01呼びかけ	■鉄道の運行状況等の情報収集の呼びかけ	・鉄道等の公共交通機関の運行状況等に関する情報収集を住民に呼びかけ、早めの避難を促進 ・広域避難を促す情報の発信以降は原則として自動車を使用できないことについての広報の実施		◎	△	◎									◎	◎											☐	
	03逃げ遅れ防止	■出社抑制・休校検討	・翌日の出社抑制・休校検討		◎												◎											☐	
	04避難先の確保	■避難先の確認	・都・広域避難自治体へ避難先確保の対応方針、要調整事項等の確認		◎	△										◎	◎	◎										☐	
	04避難先の確保	■広域避難先施設の開設準備	・広域避難先施設の開設準備		◎											◎	◎	△	◎									☐	
	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認		◎	△								△		◎	◎											☐	
	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・[入院入所者]広域避難自治体において、各施設の避難確保計画に基づく避難の対応方針・要調整事項の確認		◎		△	△						△		◎										◎		☐	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎				△			△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況		◎	△	△	△	△				△			◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△				△			△	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見通し		◎	△	△	△	△				△			△	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知(HP等にて公表)		△	△	△	△	△				△			△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・運休実施可能性の周知(路線バス)		△	△	△	△	△				△			△	△		△	◎	△	△	△	△	△	△	△	☐	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：		北区		実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	北区の実施内容 (該当箇所) ◎	連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																			項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄			
タイミング	種類	実施項目	実施内容			内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体(江東5区)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者			東京商工会議所	近隣県	その他関係機関
自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表	◎	△	△	△	△						△	◎	△	△	△	△	△	△	△					□		
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(会見)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風上陸の可能性 ○広域避難とは何か ○早めの避難 ○広域避難先施設の開設状況 ○広域避難先施設に避難する際の持ち物 ○水害リスクに応じた避難行動 ○要配慮者避難時の留意事項 ○計画運休の可能性 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○学校の休校に関する情報	◎											◎												□		
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(広域避難自治体【アラート・緊急通報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報	◎											◎												□		
	02避難手段の確保	■計画運休の予告	・関係者への情報提供 ○鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○その他の公共交通機関の運休の可能性	◎	△		△							◎	◎		△					△	△				□		
	02避難手段の確保	■バス避難の開始	・バスによる避難者輸送開始	◎											◎	◎	◎										□		
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の要請	・警察署に避難誘導の協力要請	◎											◎					△							□		
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の支援の調整	・避難誘導の支援の調整	◎											◎					△							□		
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・自主的な避難を促す情報の発表のタイミング(前倒し)について助言	△	◎										△												□		
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、学校施設について広域避難先としての活用の検討の要請がある場合、学校設置者に対し、防災部局と連携・協力を図るよう依頼	◎								△			◎												□		
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、国立・都立のオリパラ施設等の大型施設について広域避難先としての活用の検討の要請がある場合、施設管理者に対し、各自治体の防災部局等と連携・協力を図るよう依頼	△								◎			△												□		
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・ペット同行避難が可能な避難所等の開設準備状況の確認	◎								△			◎	◎											□		
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の準備	◎								△			◎	◎											□		
	04避難先の確保	■広域避難先施設の開設	・広域避難先施設の開設	◎											◎	△	◎										□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	北区																項目実施チェック欄 (◎を記入)	備考欄													
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	北区の実施内容 (該当箇所)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)			広域避難先自治体 (江東5区)	広域避難先自治体 施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関		
自主的な避難を促す情報の発表	05	要支援者への対応	避難に時間を要する一部の者の広域避難開始のための情報共有	自治体に対し、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校施設、医療施設等)への避難確保計画等に基づく早期対応についての依頼を助言		◎			△								◎												□		
	00	体制構築	関係機関での情報共有	台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎							△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00	体制構築	関係機関での情報共有	広域避難施設の開設状況		◎	△	△	△	△							◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00	体制構築	関係機関での情報共有	共同検討の実施状況		△	△	△	△	△							△	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00	体制構築	関係機関での情報共有	広域避難に関する情報の発表見通し		◎	△	△	△	△							△	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00	体制構築	関係機関での情報共有	鉄道計画運休の実施見通し		△	△	△	△	△							△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
広域避難を促す情報の発表	01	呼びかけ	広域避難を促す情報の発表	広域避難を促す情報の発表		◎										△	◎						△	△					□		
	01	呼びかけ	広域避難の呼びかけ(会見)	住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風上陸の可能性 ○広域避難を促す情報の発表 ○広域避難の開始 ○広域避難施設の開設状況 ○広域避難先施設に避難する際の持ち物 ○水害リスクに応じた避難行動 ○要配慮者避難時の留意事項 ○計画運休の実施 ○自動車による避難を控えること ○救助までの時間が長期化するおそれ ○広域避難に関する情報の確認 ○学校の休校に関する情報	青バトを使用したよびかけ		◎										◎												□		
	01	呼びかけ	広域避難の呼びかけ(情報共有)	住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【アラート・緊急連絡メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○鉄道避難のタイミング ○自動車による避難を控えること ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報	SNSでの周知 アプリでの通知		◎										◎												□		
	04	避難先の確保	広域避難先施設の運営	広域避難先施設の運営		◎											△	◎	△											□	
	02	避難手段の確保	計画運休に関する情報共有	鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況			△	△	△	△	△							△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	02	避難手段の確保	道路状況に関する情報共有	道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況(CCTV映像等) ○渋滞情報(実績、予想) ○通行止め等の規制情報			△	△	△	△	△						△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	◎	□	
	02	避難手段の確保	計画運休後の避難誘導の協力要請	計画運休後の避難誘導の協力要請			◎											◎												□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名： 北区		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																				項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄						
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																									
				北区の実施内容 (該当箇所)◎	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関				
広域避難を促す情報の発表	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・東京都から避難先への避難状況を把握	△	◎										△	△											☐		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・水位予測に基づき、緊急安全確保を発令など、発令のタイミングについて広域避難自治体に助言を実施	△	△	◎										△											☐		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・各自治体が、高層マンション等への避難者の一時受入れ（マンション共用部の解放・開放など）を進める場合には、業界団体を通じて、高層マンション等の所有者・管理者（※）へ協力を依頼 ※予め各区分と受入れ協定を締結しているマンション等に加えて、未締結のものについても、緊急時のエントランス解放を広く呼びかけ																								☐		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・各自治体が、マンション等の高層階の居住者に対し、近隣の低層階に居住する知人等の一時受入れを進める場合は、業界団体を通じて、所有者・管理者に協力を呼びかけるよう依頼に応じて対応を実施																								☐		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、城内垂直避難が必要な近隣住民等について学校施設の上階への受入れの要請がある場合には、学校設置者に対し、児童生徒や教職員等の安全確保を最優先した上で、防災部局等と連携・協力を図るよう依頼		△									◎		△											☐		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の状況確認			◎	△										◎										☐		
	05要支援者への対応	■避難の実施のための対応方針確認	・〔在宅〕広域避難自治体において、都・広域避難自治体へ対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認		△	△								◎	△	△											☐		
	02避難手段の確保	■鉄道以外での広域避難の呼びかけ	・鉄道以外での広域避難の呼びかけ		◎												◎										☐		
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎	△	△	△	△		△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎			△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し		◎	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎			△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・鉄道計画運体の状況		△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	北区																													
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	北区の実施内容 (該当箇所)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄	
垂直避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■垂直避難を促す情報の発表	・垂直避難を促す情報の発表			◎										◎												☐		
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ(会見)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風上陸の可能性 ○垂直避難を促す情報の発表 ○安全な場所への避難 ○計画運休の実施 ○身の安全の確保 ○気象・潮位情報 ○交通状況			◎											◎							△	△				☐	
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【Lアラート・緊急速報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○計画運休の実施状況 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報			◎											◎												☐	
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令対象エリアの広域避難自治体への助言			△	△	◎									△	△											☐	
	01呼びかけ	■緊急安全確保の発令	・緊急安全確保の発令			◎	△	△		△							◎												☐	
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・ペット同行避難が可能な広域避難先、垂直避難場所への避難指示状況の確認			△									◎		△	△											☐	
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の状況確認・調整			△									◎		△												☐	
	05要支援者への対応	■緊急安全確保のための人数把握	・救助を要する者の人数の確認			△									◎		△												☐	
	氾濫発生～氾濫発生後36h	01呼びかけ	■氾濫発生の周知	・氾濫発生の周知(高潮氾濫)			△	△	◎		△						△	△					△		△	△			☐	
		04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・東京都から避難先への避難状況を把握し、救助活動のため関係機関へ共有			△	◎			△	△	△	△	◎		△	△											☐	
04避難先の確保		■避難先の避難状況確認等	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令エリアの広域避難自治体への助言(決壊箇所から遠方の垂直避難していないエリアへの対応)			△	△	◎								△	△											☐		
04避難先の確保		■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有			△	△	◎		△						△	△											☐		
04避難先の確保		■避難先の避難状況確認等	・都・広域避難自治体から、広域避難の継続、相互協力協定に基づいた他自治体の避難所の空き状況を把握し、共有			◎	△							△		◎	◎											☐		
04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況、人的・物的被害状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有			△	△	◎						◎		△	△											☐			

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「○」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：		荒川区																																
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	(該当箇所) 荒川区の実施内容	関係機関 (○実施主体 △連携機関)													備考欄															
						内閣府	国土省 (河川)	国土省 (運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都 (災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者		鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関						
平時	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備 (自主避難) の周知		○	△																												
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備 (避難ルート) の周知		○	△																												
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備 (携行品) の周知		○																													
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備 (備蓄品) の周知		○																													
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成 (大規模施設)		△																													
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成 (小中規模施設)		○																													
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練 (大規模施設)		△																													
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練 (小中規模施設)		○																													
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の拡充		○	△																												
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の情報 (施設名称、所在地、収容能力、設備等) の周知方法 (手段、タイミング等) の確立		○																													
	01避難先の確保	■切迫した状況での避難体制の整備	・垂直避難できる場所の整備		○	△																												
	01避難先の確保	■避難の促進に関する周知	・水害リスク (ハザード、生活への支障) に基づいた行動の促進 (水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)		○	△	△																											
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・フェーズに応じた避難行動の周知		○	△																												
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・広域避難時の避難行動計画の作成支援 (マイ・タイムライン、講習会等)		○		△																											
01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・自主的な避難の促進		○																												△		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**△**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名： 荒川区		関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																	備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容 実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	(該当箇所) 荒川区の実施内容	内閣府	国土省（河川）	国土省（運輸）	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都（災害対策本部）	広域避難先自治体 （江東5区）	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者		警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報（鉄道情報、道路情報）の入手方法の周知	◎		△							△	◎ ◎			△ △ △				△ △						
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・住民に対する個々の状況（居住地、身体、フェーズ等）に応じた避難手段の検討促進	◎		△								◎ ◎			△ △										
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・移動が困難な人の避難手段の確保（タクシー、バス等）	◎		△								△ ◎			△ △								△		
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知（気象情報）	◎	△ △		◎							◎ ◎			△					△ △					
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知（水害リスク）	◎	△ ◎			△						◎ ◎			△					△ △					
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示（インターネット、データ放送等）	◎	△									◎ ◎			△					△ △					
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充（水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等）	◎	△ △		△							◎ ◎			△					◎ ◎					
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知（SNS等の情報の取り扱い）	◎										◎ ◎			△					△ △					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク（ハザード、生活への支障）の周知（水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等）	◎	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	◎ ◎			△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △			
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・避難ルート・避難先の災害リスク確認方法の周知	◎	△ △									◎ ◎			△										
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知（転入者、外国人、単身者等）	◎	△									◎ ◎			△					△ △					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール（川の防災情報、キキクル等）の周知	◎	△ ◎		◎							◎ ◎			△					△ △					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・浸水状況のモニタリング・提供体制の構築	△	△ ◎									◎ △			△										
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・企業や学校に対する休業・休校等に関する検討要請（目的や効果の周知等）	◎	△								△	◎ ◎			△							△		△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知	◎	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △		◎ ◎			△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △	△ △		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「○」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	荒川区																	項目実施チェック欄 (○)を記入	備考欄												
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	荒川区の実施内容 (該当箇所に○)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区)			広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関		
共同検討開始前の 事前協議 (5日前以前)	00体制構築	■災害対策本部の設置(区)	・災害対策本部の設置(区)			○											○												□		
	00体制構築	■広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣	・広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣			△											△				○								□		
	00体制構築	■情報共有	・避難所開設状況、住民の避難状況、混雑状況等に関する情報共有			△	○										△	△												□	
	00体制構築	■情報共有	・計画運休の検討状況に関する情報共有			△	△	○									△	△												□	
	04避難先の確保	■広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始	・広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始			△											○	△	△											□	
共同検討開始	04避難先の確保	■施設開設可否の確認や開設に向けた準備等の開始	・施設開設可否の確認や開設に向けた準備等の開始			△										△	△	○											□		
	00体制構築	■情報共有	・共同検討に関する情報共有			○	△									△	○												□		
	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・輸送力に応じた可能な範囲での増発要請の打診 ○鉄道の計画運休の可能性 ○鉄道やバスの増発の検討要請 ○避難のための貸切バスの確保の検討要請 ・現在使用可能な避難手段の共有			○	△	△									○	○		△	△								□		
	01呼びかけ	■気象情報等に関する一般的な呼びかけ	・都・広域避難自治体によるベット同行避難の受入準備と飼い主への呼びかけ状況の確認			○									△	○	○												□		
	01呼びかけ	■鉄道の運行状況等の情報収集の呼びかけ	・鉄道等の公共交通機関の運行状況等に関する情報収集を住民に呼びかけ、早めの避難を促進 ・広域避難を促す情報の発信以降は原則として自動車が使用できないことについての広報の実施			○	△	○									○	○											□		
	03逃げ遅れ防止	■出社抑制・休校検討	・翌日の出社抑制・休校検討			○												○											□		
	04避難先の確保	■避難先の確認	・都・広域避難自治体へ避難先確保の対応方針、要調整事項等の確認			○	△										○	○	○										□		
	04避難先の確保	■広域避難先施設の開設準備	・広域避難先施設の開設準備			○											○	○	△	○									□		
	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認			○	△								△		○	○											□		
	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・[入院入所者]広域避難自治体において、各施設の避難確保計画に基づく避難の対応方針・要調整事項の確認			○		△	△						△		○										○		□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性			△	△	△	△	○				△			△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況			○	△	△	△	△				△			○	○		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況			△	△	△	△	△				△			△	○		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見通し			○	△	△	△	△				△			△	○		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知(HP等にて公表)			△	△	△	△	△				△			△	△		○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
00体制構築	■関係機関間での情報共有	・運休実施可能性の周知(路線バス)			△	△	△	△	△				△			△	△		△	○	△	△	△	△	△	△	△	△	□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「○」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：荒川区				連携機関 (○実施主体 △連携機関)																				項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄					
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	荒川区の実施内容 (該当箇所に○)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者			東京商工会議所	近隣県	その他関係機関		
自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表		○	△	△	△	△							△	○	△	△	△	△	△	△						□	
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(会見)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風上陸の可能性 ○広域避難とは何か ○早めの避難 ○広域避難先施設の開設状況 ○広域避難先施設に避難する際の持ち物 ○水害リスクに応じた避難行動 ○要配慮者避難時の留意事項 ○計画運休の可能性 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○学校の休校に関する情報		○												○												□	
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への自主的な避難の呼びかけ(広域避難自治体【アラート・緊急通報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報		○												○												□	
	02避難手段の確保	■計画運休の予告	・関係者への情報提供 ○鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○その他の公共交通機関の運休の可能性		○	△		△								○	○		△					△	△				□	
	02避難手段の確保	■バス避難の開始	・バスによる避難者輸送開始		○												○	○	○										□	
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の要請	・警察署に避難誘導の協力要請		○												○				△								□	
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の支援の調整	・避難誘導の支援の調整		○												○				△								□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・自主的な避難を促す情報の発表のタイミング(前倒し)について助言		△	○											△												□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、学校施設について広域避難先としての活用の検討の要請がある場合、学校設置者に対し、防災部局と連携・協力を図るよう依頼		○									△			○												□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、国立・都立のオリパラ施設等の大型施設について広域避難先としての活用の検討の要請がある場合、施設管理者に対し、各自治体の防災部局等と連携・協力を図るよう依頼		△									○			△												□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・ペット同行避難が可能な避難所等の開設準備状況の確認		○									△			○	○											□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の準備		○									△			○	○											□	
	04避難先の確保	■広域避難先施設の開設	・広域避難先施設の開設		○												○	△	○										□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	荒川区																				項目実施チェック欄 (◎を記入)	備考欄										
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																											
					荒川区の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体(江東5区)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者			警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関			
自主的な避難を促す情報の発表	05	要支援者への対応	■避難に時間を要する一部の者の広域避難開始のための情報共有	・自治体に対し、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校施設、医療施設等)への避難確保計画等に基づく早期対応についての依頼を助言	◎																					□						
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	◎							△												□				
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難施設の開設状況	◎	△	△	△	△								◎	◎				△	△	△	△				□			
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況	△	△	△	△	△							△	◎					△	△	△	△					□		
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難に関する情報の発表見直し	◎	△	△	△	△								△	◎				△	△	△	△					□		
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の実施見直し	△	△	△	△	△							△			◎			△	△	△	△					□		
広域避難を促す情報の発表	01	呼びかけ	■広域避難を促す情報の発表	・広域避難を促す情報の発表	◎																							□				
	01	呼びかけ	■広域避難の呼びかけ(会見)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風上陸の可能性 ○広域避難を促す情報の発表 ○広域避難の開始 ○広域避難施設の開設状況 ○広域避難先施設に避難する際の持ち物 ○水害リスクに応じた避難行動 ○要配慮者避難時の留意事項 ○計画運休の実施 ○自動車による避難を控えること ○救助までの時間が長期化するおそれ ○広域避難に関する情報の確認 ○学校の休校に関する情報	◎																							□				
	01	呼びかけ	■広域避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【アラート・緊急通報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○鉄道避難のタイミング ○自動車による避難を控えること ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報	◎																									□		
	04	避難先の確保	■広域避難先施設の運営	・広域避難先施設の運営	◎																									□		
	02	避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況	△	△	△	△	△									△	△		◎		△	△							□	
	02	避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況(CCTV映像等) ○渋滞情報(実績、予想) ○通行止め等の規制情報	△	△	△	△	△									△	△			△	△	△			◎				□	
	02	避難手段の確保	■計画運休後の避難誘導の協力要請	・計画運休後の避難誘導の協力要請	◎																									□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	荒川区																	項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄												
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																										
実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)					荒川区の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関					
広域避難を促す情報の発表	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・東京都から避難先への避難状況を把握		△	◎									△	△											☐				
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・水位予測に基づき、緊急安全確保を発令など、発令のタイミングについて広域避難自治体に助言を実施		△	△	◎									△												☐			
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・各自治体が、高層マンション等への避難者の一時受入れ(マンション共用部の解錠・開放など)を進める場合には、業界団体を通じて、高層マンション等の所有者・管理者(※)へ協力を依頼 ※予め各区と受入れ協定を締結しているマンション等に加えて、未締結のものについても、緊急時のエントランス解錠を広く呼びかけ																									☐			
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・各自治体が、マンション等の高層階の居住者に対し、近隣の低層階に居住する知人等の一時受入れを進める場合は、業界団体を通じて、所有者・管理者に協力を呼びかけるよう依頼に応じて対応を実施																									☐			
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、城内垂直避難が必要な近隣住民等について学校施設の上階への受入れの要請がある場合には、学校設置者に対し、児童生徒や教職員等の安全確保を最優先した上で、防災部局等と連携・協力を図るよう依頼		△												◎	△											☐		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の状況確認			◎	△																						☐		
	05要支援者への対応	■避難の実施のための対応方針確認	・[在宅]広域避難自治体において、都・広域避難自治体へ対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認		△	△											◎	△	△										☐		
	02避難手段の確保	■鉄道以外での広域避難の呼びかけ	・鉄道以外での広域避難の呼びかけ			◎												◎											☐		
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎	△	△	△	△	△		△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△			☐	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△			☐	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し			◎	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△			☐	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運体の状況		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△			☐	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	荒川区																項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄												
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	荒川区の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)			広域避難先自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
垂直避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■垂直避難を促す情報の発表	・垂直避難を促す情報の発表			◎											◎						△	△					☐	
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ(会見)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風上陸の可能性 ○垂直避難を促す情報の発表 ○安全な場所への避難 ○計画運休の実施 ○身の安全の確保 ○気象・潮位情報 ○交通状況			◎											◎												☐	
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【Lアラート・緊急通報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○計画運休の実施状況 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報			◎											◎												☐	
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令対象エリアの広域避難自治体への助言			△	△	◎									△	△											☐	
	01呼びかけ	■緊急安全確保の発令	・緊急安全確保の発令			◎	△	△		△							△	◎											☐	
氾濫発生～氾濫発生後36h	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・ペット同行避難が可能な広域避難先、垂直避難場所への避難指示状況の確認			△									◎	△	△											☐		
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の状況確認・調整			△									◎	△	△											☐		
	05要支援者への対応	■緊急安全確保のための人数把握	・救助を要する者の人数の確認			△									◎	△	△											☐		
	01呼びかけ	■氾濫発生のお知らせ	・氾濫発生のお知らせ(高潮氾濫)			△	△	◎	△								△	△				△	△	△				☐		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・東京都から避難先への避難状況を把握し、救助活動のため関係機関へ共有			△	◎			△	△	△	△		◎	△	△											☐		
04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令エリアの広域避難自治体への助言(決壊箇所から遠方の垂直避難していないエリアへの対応)			△	△	◎									△	△										☐			
04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有			△	△	◎		△							△	△										☐			
04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・都・広域避難自治体から、広域避難の継続、相互協力協定に基づいた他自治体の避難所の空き状況を把握し、共有			◎	△								△	◎	◎											☐			
04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況、人的・物的被害状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有			△	△	◎							◎	△	△											☐			

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：	板橋区																																																	
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	関係機関 (◎実施主体 △連携機関)															備考欄																													
						(該当箇所に◎)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者		バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関																					
平時	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(自主避難)の周知			◎	△										◎	◎																																
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(避難ルート)の周知			◎	△											◎																																
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(携行品)の周知			◎													△	◎																														
	01避難先の確保	■事前準備の周知	・広域避難のための事前準備(備蓄品)の周知			◎														◎																														
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成(大規模施設)			△														◎	△	△	△																											
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設開設・運営マニュアルの作成(小規模施設)			◎														△	◎	△	△																											
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練(大規模施設)			△														◎	△	△	△																											
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の開設運営訓練(小規模施設)			◎														△	◎	△	△																											
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の拡充			◎	△													◎	◎	△	△																											
	01避難先の確保	■広域避難先施設との調整	・広域避難先施設の情報(施設名称、所在地、収容能力、設備等)の周知方法(手段、タイミング等)の確立			◎														△	◎	△	△																											
	01避難先の確保	■切迫した状況での避難体制の整備	・垂直避難できる場所の整備			◎	△													△	◎																													
	01避難先の確保	■避難の促進に関する周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)に基づいた行動の促進(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)			◎	△	△												△	◎																													
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・フェーズに応じた避難行動の周知			◎	△														△	◎																												
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・広域避難時の避難行動計画の作成支援(マイ・タイムライン、講習会等)			◎	△													◎	◎																													
	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・自主的な避難の促進			◎														◎	◎																													
	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報(鉄道情報、道路情報)の入手方法の周知			◎			△											◎	◎				△	△	△																							
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・住民に対する個々の状況(居住地、身体、フェーズ等)に応じた避難手段の検討促進			◎			△											◎	◎				△	△																								
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・移動が困難な人の避難手段の確保(タクシー、バス等)			◎			△											△	◎				△	△																								
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(気象情報)			◎	△	△		◎										◎	◎				△																									
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(水害リスク)			◎	△	◎	△											◎	◎				△																									
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示(インターネット、データ放送等)			◎	△													◎	◎				△																									
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等)			◎	△	△		△										◎	◎				△																									
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知(SNS等の情報の取り扱い)			◎														◎	◎				△																									
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)			◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△				◎	◎				△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・避難ルート・避難先の災害リスク確認方法の周知			◎	△	△												◎	◎			△																										

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「④」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名 :	板橋区																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄														
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的な事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項等)																													
					連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																													
共同検討開始前の 事前協議 (5日前以前)	00体制構築	■災害対策本部の設置(区)	・災害対策本部の設置(区)	◎													◎														□			
	00体制構築	■広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣	・広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣	△														△													□			
	00体制構築	■情報共有	・避難所開設状況、住民の避難状況、混雑状況等に関する情報共有	△	◎													△														□		
	00体制構築	■情報共有	・計画運休の検討状況に関する情報共有	△	△	◎												△														□		
	04避難先の確保	■広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始	・広域避難先候補施設の開設に向けた調整の開始	△														◎	△		△												□	
	04避難先の確保	■施設開設可否の確認や開設に向けた準備等の開始	・施設開設可否の確認や開設に向けた準備等の開始	△														△	△		◎												□	
共同検討開始	00体制構築	■情報共有	・共同検討に関する情報共有	◎	△												△	◎														□		
	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・輸送力に応じた可能な範囲での増発要請の打診 ○鉄道の計画運休の可能性 ○鉄道やバスの増発の検討要請 ○避難のための貨切バスの確保の検討要請 ・現在使用可能な避難手段の共有	◎	△		△										◎	◎						△								□		
	01呼びかけ	■気象情報等に関する一般的な呼びかけ	・都・広域避難自治体によるペット同行避難の受入準備と飼い主への呼びかけ状況の確認	◎									△				◎	◎														□		
	01呼びかけ	■鉄道の運行状況等の情報収集の呼びかけ	・鉄道等の公共交通機関の運行状況等に関する情報収集を住民に呼びかけ、早めの避難を促進 ・広域避難を促す情報の発信以降は原則として自動車が使用できないことについての広報の実施	◎	△		◎										◎	◎														□		
	03逃げ遅れ防止	■出社抑制・休校検討	・翌日の出社抑制・休校検討	◎																												□		
	04避難先の確保	■避難先の確認	・都・広域避難自治体へ避難先確保の対応方針、要調整事項等の確認	◎	△													◎	◎		◎												□	
	04避難先の確保	■広域避難先施設の開設準備	・広域避難先施設の開設準備	◎														◎	◎		△	◎											□	
	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認	◎	△									△			◎	◎														□		
	05要支援者への対応	■避難行動の方針の共有	・[入院入所者]広域避難自治体において、各施設の避難確保計画に基づく避難の対応方針・要調整事項の確認	◎				△	△					△			◎											◎				□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	△	◎							△			△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況	◎	△	△	△	△	△						△			◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況	△	△	△	△	△	△						△			△	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見通し	◎	△	△	△	△	△						△			△	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知(HP等にて公表)	△	△	△	△	△	△						△			△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・運休実施可能性の周知(路線バス)	△	△	△	△	△	△						△			△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**○**を記入します。

機関名：板橋区		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																						項目実施チェック欄 (○を記入)	備考欄				
タイミング	種類	実施項目	実施内容 実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	板橋区の実施内容 (該当箇所に○)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区)	広域避難先自治体 施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスメディア	通信事業者	東京商工会議所			近隣県	その他関係機関		
自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表	◎	△	△	△	△						△	◎	△	△	△	△	△	△	△					□		
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ（会見）	・住民への自主的な避難の呼びかけ（広域避難自治体【会見】） ○台風上陸の可能性 ○広域避難とは何か ○早めの避難 ○広域避難先施設の開設状況 ○広域避難先施設に避難する際の持ち物 ○水害リスクに応じた避難行動 ○要配慮者避難時の留意事項 ○計画運休の可能性 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○学校の休校に関する情報	◎												◎												□	
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ（情報共有）	・住民への自主的な避難の呼びかけ（広域避難自治体【アラート・緊急連絡メール・ホームページ・SNS等】） ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○自動車による避難のタイミング ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報	◎												◎												□	
	02避難手段の確保	■計画運休の予告	・関係者への情報提供 ○鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○その他の公共交通機関の運休の可能性	◎	△		△								◎	◎		△				△	△					□	
	02避難手段の確保	■バス避難の開始	・バスによる避難者輸送開始	◎											◎	◎	◎											□	
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の要請	・警察署に避難誘導の協力要請	◎											◎					△								□	
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の支援の調整	・避難誘導の支援の調整	◎											◎					△								□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・自主的な避難を促す情報の発表のタイミング（前倒し）について助言	△	◎										△													□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、学校施設について広域避難先としての活用の検討の要請がある場合、学校設置者に対し、防災部局と連携・協力を図るよう依頼	◎									△		◎													□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、国立・都立のオリバラ施設等の大型施設について広域避難先としての活用の検討の要請がある場合、施設管理者に対し、各自治体の防災部局等と連携・協力を図るよう依頼	△									◎		△													□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・ペット同行避難が可能な避難所等の開設準備状況の確認	◎									△		◎	◎												□	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の準備	◎									△		◎	◎												□	
	04避難先の確保	■広域避難先施設の開設	・広域避難先施設の開設	◎											◎	△	◎											□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**○**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**○**を記入します。

機関名	連携機関 (○実施主体 △連携機関)																			項目実施チェック欄 (○を記入)	備考欄						
	板橋区	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体(江東5区)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア			通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関		
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	板橋区の実施内容 (該当箇所に○)																						
自主的な避難を促す情報の発表	05	要支援者への対応	■避難に時間を要する一部の者の広域避難開始のための情報共有	・自治体に対し、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校施設、医療施設等)への避難確保計画等に基づく早期対応についての依頼を助言	○			△																		□	
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	△	○																	□
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難施設の開設状況		○	△	△	△	△																	□
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△																	□
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難に関する情報の発表見通し		○	△	△	△	△																	□
	00	体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の実施見通し		△	△	△	△	△																	□
広域避難を促す情報の発表	01	呼びかけ	■広域避難を促す情報の発表	・広域避難を促す情報の発表		○																				□	
	01	呼びかけ	■広域避難の呼びかけ(会見)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【会見】) ○台風上陸の可能性 ○広域避難を促す情報の発表 ○広域避難の開始 ○広域避難施設の開設状況 ○広域避難先施設に避難する際の持ち物 ○水害リスクに応じた避難行動 ○要配慮者避難時の留意事項 ○計画運休の実施 ○自動車による避難を控えること ○救助までの時間が長期化するおそれ ○広域避難に関する情報の確認 ○学校の休校に関する情報		○																				□	
	01	呼びかけ	■広域避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【アラート・緊急連絡メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○鉄道避難のタイミング ○自動車による避難を控えること ○広域避難に関する情報の確認 ○計画運休の可能性 ○広域避難施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報		○																					□
	04	避難先の確保	■広域避難先施設の運営	・広域避難先施設の運営		○																					□
	02	避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況		△	△	△	△	△																	□
	02	避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況(CCTV映像等) ○渋滞情報(実績、予想) ○通行止め等の規制情報		△	△	△	△	△																	□
	02	避難手段の確保	■計画運休後の避難誘導の協力要請	・計画運休後の避難誘導の協力要請		○																					□

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「○」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：	板橋区											連携機関 (○実施主体 △連携機関)														項目実施チェック欄 (○を記入)	備考欄											
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的な事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	板橋区の実施内容 (該当箇所に○)	内閣府	国土省（河川）	国土省（運輸）	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都（災害対策本部）	広域避難先自治体（江東5区）	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者			東京商工会議所	近隣県	その他関係機関								
							△	○	△	○	△	○	△	○	△	○	△	○	△	○	△	○	△	○	△			○	△	○	△	○	△	○				
広域避難を促す情報の発表	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・東京都から避難先への避難状況を把握			△	○									△	△																		□			
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・水位予測に基づき、緊急安全確保を発令など、発令のタイミングについて広域避難自治体に助言を実施			△	△	○									△																		□			
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・各自治体が、高層マンション等への避難者の一時受入れ（マンション共用部の解錠・開放など）を進める場合には、業界団体を通じて、高層マンション等の所有者・管理者（※）へ協力を依頼 ※予め各区分と受入れ協定を締結しているマンション等に加えて、未締結のものについても、緊急時のエントランス解錠を広く呼びかけ																																□			
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・各自治体が、マンション等の高層階の居住者に対し、近隣の低層階に居住する知人等の一時受入れを進める場合は、業界団体を通じて、所有者・管理者に協力を呼びかけるよう依頼に応じて対応を実施																																□			
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・政府から各自治体の防災部局等に、城内垂直避難が必要な近隣住民等について学校施設の上階への受入れの要請がある場合には、学校設置者に対し、児童生徒や教職員等の安全確保を最優先した上で、防災部局等と連携・協力を図るよう依頼			△										○		△																	□			
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の状況確認				○	△																												□		
	05要支援者への対応	■避難の実施のための対応方針確認	・〔在宅〕広域避難自治体において、都・広域避難自治体へ対象者数及び避難先・避難手段確保の対応方針の確認				△	△								○	△	△																		□		
	02避難手段の確保	■鉄道以外での広域避難の呼びかけ	・鉄道以外での広域避難の呼びかけ				○																													□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性				△	△	△	△	○	△	△	△	△		△	△				△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況				△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	○				△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し				○	△	△	△	△	△	△	△	△		△	○				△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運体の状況				△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△				○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「○」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	板橋区														項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄													
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	板橋区の実施内容 (該当箇所に○)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁			その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関
垂直避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■垂直避難を促す情報の発表	・垂直避難を促す情報の発表			○											○						△	△				□	
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ(会見)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【全見】) ○台風上陸の可能性 ○垂直避難を促す情報の発表 ○安全な場所への避難 ○計画運休の実施 ○身の安全の確保 ○気象・潮位情報 ○交通状況			○											○											□	
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への広域避難の呼びかけ(広域避難自治体【Lアラート・緊急速報メール・ホームページ・SNS等】) ○想定される被害 ○避難情報 ○水害リスクに応じた避難行動 ○計画運休の実施状況 ○広域避難先施設の開設状況 ○学校の休校に関する情報			○											○											□	
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令対象エリアの広域避難自治体への助言			△	△	○									△	△										□	
	01呼びかけ	■緊急安全確保の発令	・緊急安全確保の発令			○	△	△		△							△	○										□	
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・ペット同行避難が可能な広域避難先、垂直避難場所への避難指示状況の確認			△										○	△	△										□	
	04避難先の確保	■避難先開設のための支援	・女性と男性のニーズの違いを十分に踏まえた避難所等の環境整備の状況確認・調整			△										○	△	△										□	
05要支援者への対応	■緊急安全確保のための人数把握	・救助を要する者の人数の確認			△										○	△											□		
氾濫発生～氾濫発生後36h	01呼びかけ	■氾濫発生の周知	・氾濫発生の周知(高潮氾濫)			△	△	○	△							△	△				△	△	△				□		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・東京都から避難先の避難について状況把握及び孤立者を把握し、救助活動のため関係機関へ共有			△	○			△	△	△	△		○	△	△										□		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫予測に基づき、緊急安全確保の発令エリアの広域避難自治体への助言(決壊箇所から遠方の垂直避難していないエリアへの対応)			△	△	○									△	△									□		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有			△	△	○		△							△	△									□		
	04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・都・広域避難自治体から、広域避難の継続、相互協力協定に基づいた他自治体の避難所の空き状況を把握し、共有			○	△								△	○	○										□		
04避難先の確保	■避難先の避難状況確認等	・氾濫状況、人的・物的被害状況を収集し、都・広域避難自治体へ情報共有			△	△	○							○	△	△											□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名： 東京都交通局		関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																				備考欄				
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																						
				東京都交通局の実施内容 (該当箇所には◎)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難先施設管理者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報(鉄道情報、道路情報)の入手方法の周知	△										◎	◎	◎			△	△						
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・住民に対する個々の状況(居住地、身体、フェーズ等)に応じた避難手段の検討促進	△			△							◎	◎	◎			△							
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・移動が困難な人の避難手段の確保(タクシー、バス等)	△			△							△	◎	◎			△						△	
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(気象情報)	△	△	△		◎						◎	◎	◎					△	△				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(水害リスク)	△	△	◎		△						◎	◎	◎					△	△				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示(インターネット、データ放送等)	△	△									◎	◎	◎					△	△				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等)	△	△	△		△						◎	◎	◎					◎	◎				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知(SNS等の情報の取り扱い)	△										◎	◎	◎					△	△				
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・避難ルート・避難先の災害リスク確認方法の周知	△	△	△								◎	◎	◎										
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知(転入者、外国人、単身者等)	△	△									◎	◎	◎					△	△				
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール(川の防災情報、キキル等)の周知	△	△	◎		◎						◎	◎	◎					△	△				
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・浸水状況のモニタリング・提供体制の構築	△	△	◎								◎	△	△										
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・企業や学校に対する休業・休校等に関する検討要請(目的や効果の周知等)	△	△								△	◎	◎	◎							△		△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

責機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 責機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**○**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**☑**を記入します。

機関名：東京都交通局		実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	東京都交通局の実施内容 (該当箇所) ○	連携機関 (○実施主体 △連携機関)																項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄		
タイミング	種類					内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	バス事業者	警視庁	東京消防庁			マスコミ・メディア	通信事業者
共同検討開始前の 事前協議 (概ね4日前)	02避難手段の確保	■計画運休の検討開始	・気象状況の把握・計画運休の検討開始		○																				
	02避難手段の確保	■計画運休の検討状況確認	・計画運休の検討状況確認		△			○																	
共同検討開始	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・輸送力に応じた可能な範囲での増発要請の打診 ○鉄道の計画運休の可能性 ○鉄道やバスの増発の検討要請 ○避難のための貫切バスの確保の検討要請 ・現在使用可能な避難手段の共有		△	△		△				○	○	○		△									
	02避難手段の確保	■計画運休の検討状況確認	・計画運休の検討状況確認		△			○																	
	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・増発準備		○																				
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	○							△	△		△	△	△	△			
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況		△	△	△	△	△				○	○	○		△	△		△	△	△	△		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△						△	○	△		△	△	△	△			
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見通し		△	△	△	△	△						△	○	○		△	△	△	△	△		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知 (HP等にて公表)		○	△	△	△	△						△	△	△		△	△	△	△	△		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・運休実施可能性の周知 (路線バス)		△	△	△	△	△							○	△		△	△	△	△			
自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表		△	△	△	△	△						△	○	○		△	△	△				
	02避難手段の確保	■計画運休の予告	・関係者への情報提供 ○鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○その他の公共交通機関の運休の可能性		△	△		△							○	○	○								
	02避難手段の確保	■計画運休の予告	・計画運休の実施の住民への周知 (HP等にて公表)		○																				
	02避難手段の確保	■避難手段となる鉄道周辺の周辺環境の確保	・避難手段となる鉄道周辺の周辺環境の確保		△											○									
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	○						△	△		△	△	△	△				
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設状況		△	△	△	△	△						○	○	○		△	△	△	△	△		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△						△	○	△		△	△	△	△	△		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難に関する情報の発表見通し		△	△	△	△	△						△	○	○		△	△	△	△	△		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施見通し		○	△	△	△	△						△	△	△		△	△	△	△	△		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：京成電鉄株式会社		関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																			備考欄							
タイミング	種類	実施項目	実施内容 実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	京成電鉄株式会社の実施内容 (該当箇所)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難先施設管理者	バス事業者	警視庁	東京消防庁		マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関		
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報（鉄道情報、道路情報）の入手方法の周知	△		△									◎	◎	◎			△	△	△	△					
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・住民に対する個々の状況（居住地、身体、フェーズ等）に応じた避難手段の検討促進	△		△									◎	◎	◎			△								
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・移動が困難な人の避難手段の確保（タクシー、バス等）		△		△								△	◎	◎									△		
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知（気象情報）	△	△	△		◎							◎	◎	◎						△	△				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知（水害リスク）	△	△	◎		△							◎	◎	◎						△	△				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示（インターネット、データ放送等）		△	△									◎	◎	◎						△	△				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充（水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等）		△	△	△		△						◎	◎	◎						◎	◎				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知（SNS等の情報の取り扱い）		△										◎	◎	◎						△	△				
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク（ハザード、生活への支障）の周知（水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等）		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・避難ルート・避難先の災害リスク確認方法の周知		△	△	△								◎	◎	◎											
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知（転入者、外国人、単身者等）		△	△									◎	◎	◎						△	△				
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール（川の防災情報、キキクル等）の周知		△	△	◎		◎						◎	◎	◎						△	△				
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・浸水状況のモニタリング・提供体制の構築		△	△	◎								◎	△	△											
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・企業や学校に対する休業・休校等に関する検討要請（目的や効果の周知等）		△	△								△	◎	◎	◎							△			△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**○**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**○**を記入します。

機関名：京成電鉄株式会社		連携機関 (○実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (○を記入)	備考欄									
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	京成電鉄株式会社の実施内容 (該当箇所に○)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	バス事業者			警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関		
共同検討開始前の事前協議 (概ね4日前)	02避難手段の確保	■計画運休の検討開始	・ 気象状況の把握・計画運休の検討開始		○																							□		
	02避難手段の確保	■計画運休の検討状況確認	・ 計画運休の検討状況確認		△			○																					□	
共同検討開始	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・ 輸送力に応じた可能な範囲での増発要請の打診 ○ 鉄道の計画運休の可能性 ○ 鉄道やバスの増発の検討要請 ○ 避難のための貫切バスの確保の検討要請 ・ 現在使用可能な避難手段の共有		△	△		△								○	○	○		△									□	
	02避難手段の確保	■計画運休の検討状況確認	・ 計画運休の検討状況確認		△			○																				□		
	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・ 増発準備		○																							□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 台風上陸の可能性		△	△	△	△	○					△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 広域避難施設の開設準備状況		△	△	△	△	△					△		○	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 共同検討の実施状況		△	△	△	△	△					△		△	○	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 自主的な避難を促す情報の発表見通し		△	△	△	△	△					△		△	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知 (HP等にて公表)		○	△	△	△	△					△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 運休実施可能性の周知 (路線バス)		△	△	△	△	△					△		△	△	△		○	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・ 自主的な避難を促す情報の発表		△	△	△	△	△						△	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
02避難手段の確保		■計画運休の予告	・ 関係者への情報提供 ○ 鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○ その他の公共交通機関の運休の可能性		△	△		△								○	○	○				△	△					□		
02避難手段の確保		■計画運休の予告	・ 計画運休の実施の住民への周知 (HP等にて公表)		○																							□		
02避難手段の確保		■避難手段となる鉄道周辺の周辺環境の確保	・ 避難手段となる鉄道周辺の周辺環境の確保		△										○													□		
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・ 台風上陸の可能性		△	△	△	△	○					△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	□		
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・ 広域避難施設の開設状況		△	△	△	△	△					△		○	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△	□		
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・ 共同検討の実施状況		△	△	△	△	△					△		△	○	△		△	△	△	△	△	△	△	△	□		
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・ 広域避難に関する情報の発表見通し		△	△	△	△	△					△		△	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△	□		
00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 鉄道計画運休の実施見通し		○	△	△	△	△					△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	□			

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**△**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**○**を記入します。

機関名：京成電鉄株式会社		連携機関 (●実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (○を記入)	備考欄							
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																								
				京成電鉄株式会社の実施内容 (該当箇所) ●	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関			
広域避難を促す情報の発表	02避難手段の確保	■増発開始	・広域避難を促す情報の発表を目安に事業者の可能な範囲で増発を開始	●																						□		
	02避難手段の確保	■計画運休の実施	・輸送状況についての把握	△			●																				□	
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況	●	△	△	△	△				△			△	△	△		△	△		△	△				□	
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者から住民への情報提供(HP、SNS、構内放送等) ○鉄道運行状況 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況 ○計画運休の実施予定	●																							□	
	02避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況(CCTV映像等) ○渋滞情報(実績、予想) ○通行止め等の規制情報	△	△	△	△	△				△			△	△	△		△	△		△	△		●		□	
	02避難手段の確保	■増発終了	・増発終了	●																							□	
	02避難手段の確保	■計画運休の実施	・計画運休の実施	●																							□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	●	△	△	△	△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	●	△		△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	●	●		△	△	△	△	△	△	△	△	□	
00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の状況	●	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名： 小田急電鉄株式会社																											
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的な事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	小田急電鉄株式会社の実施内容 (該当箇所) ◎	関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																				備考欄	
						内閣府	国土省 (河川)	国土省 (運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都 (災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県		その他関係機関
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報(鉄道情報、道路情報)の入手方法の周知		△			△								△	△	△	△								
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・住民に対する個々の状況(居住地、身体、フェーズ等)に応じた避難手段の検討促進		△		△									◎	◎	◎				△					
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・移動が困難な人の避難手段の確保(タクシー、バス等)		△		△									△										△	
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(気象情報)		△	△	△		◎							◎	◎	◎					△	△			
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(水害リスク)		△	△	◎	△								◎	◎	◎					△	△			
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示(インターネット、データ放送等)		△	△										◎	◎	◎					△	△			
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等)		△	△	△	△								◎	◎	◎				◎	◎				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知(SNS等の情報の取り扱い)		△											◎	◎	◎					△	△			
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎				△	△	△	△	△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・避難ルート・避難先の災害リスク確認方法の周知		△	△	△									◎	◎	◎									
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知(転入者、外国人、単身者等)		△	△										◎	◎	◎					△	△			
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール(川の防災情報、キキクル等)の周知		△	△	◎	◎								◎	◎	◎					△	△			
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・浸水状況のモニタリング・提供体制の構築		△	△	◎									◎	△	△									
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・企業や学校に対する休業・休校等に関する検討要請(目的や効果の周知等)		△	△										△	◎	◎	◎					△		△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎				△	△	△	△	△	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、橙色でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：小田急電鉄株式会社		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																				項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																	その他関係機関										
					小田急電鉄株式会社 (該当箇所に◎)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県						
共同検討開始前の 事前協議 (概ね4日前)	02避難手段の確保	■計画運休の検討開始	・ 気象状況の把握・計画運休の検討開始		◎																							□			
	02避難手段の確保	■計画運休の検討状況確認	・ 計画運休の検討状況確認		△			◎																					□		
共同検討開始	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・ 輸送力に応じた可能な範囲での増発要請の打診 ○ 鉄道の計画運休の可能性 ○ 鉄道やバスの増発の検討要請 ○ 避難のための貫切バスの確保の検討要請 ・ 現在使用可能な避難手段の共有		△	△		△							◎	◎	◎		△										□		
	02避難手段の確保	■計画運休の検討状況確認	・ 計画運休の検討状況確認		△			◎																					□		
	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・ 増発準備		◎																								□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎					△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 広域避難施設の開設準備状況		△	△	△	△	△				△			◎	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 共同検討の実施状況		△	△	△	△	△				△			◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 自主的な避難を促す情報の発表見通し		△	△	△	△	△				△			◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知（HP等にて公表）		◎	△	△	△	△				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 運休実施可能性の周知（路線バス）		△	△	△	△	△				△			◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□		
	自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・ 自主的な避難を促す情報の発表		△	△	△	△	△						△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□		
02避難手段の確保		■計画運休の予告	・ 関係者への情報提供 ○ 鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○ その他の公共交通機関の運休の可能性		△	△		△							◎	◎	◎					△	△					□			
02避難手段の確保		■計画運休の予告	・ 計画運休の実施の住民への周知（HP等にて公表）		◎																							□			
02避難手段の確保		■避難手段となる鉄道周辺の周辺環境の確保	・ 避難手段となる鉄道周辺の周辺環境の確保		△									◎														□			
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・ 台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□		
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・ 広域避難施設の開設状況		△	△	△	△	△				△			◎	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□		
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・ 共同検討の実施状況		△	△	△	△	△				△			◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□		
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・ 広域避難に関する情報の発表見通し		△	△	△	△	△				△			◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	□		
00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 鉄道計画運休の実施見通し		◎	△	△	△	△				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□			

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、橙色でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：		小田急電鉄株式会社																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄							
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																								
				連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																								
				小田急電鉄株式会社 (該当箇所)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難先施設管理者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関			
広域避難を促す情報の発表	02避難手段の確保	■増発開始	・広域避難を促す情報の発表を目安に事業者の可能な範囲で増発を開始	◎																						☐		
	02避難手段の確保	■計画運休の実施	・輸送状況についての把握	△			◎																				☐	
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況	◎	△	△	△	△					△		△	△	△		△	△		△	△				☐	
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者から住民への情報提供(HP、SNS、構内放送等) ○鉄道運行状況 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況 ○計画運休の実施予定	◎																							☐	
	02避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況(CCTV映像等) ○渋滞情報(実績、予想) ○通行止め等の規制情報	△	△	△	△	△					△		△	△	△		△	△		△	△			◎	☐	
	02避難手段の確保	■増発終了	・増発終了	◎																							☐	
	02避難手段の確保	■計画運休の実施	・計画運休の実施	◎																							☐	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	◎	△	△	△	△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△		☐	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	◎	△		△	△	△	△	△	△	△		☐	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△		☐	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の状況	◎	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△		☐	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。

機関名	東京地下鉄株式会社														備考欄																								
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的な事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項等)	東京地下鉄株式会社 (該当箇所に◎)	関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																																
内閣府							国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他の省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難先施設管理者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関													
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報(鉄道情報、道路情報)の入手方法の周知			△																																	
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・住民に対する個々の状況(居住地、身体、フェーズ等)に応じた避難手段の検討促進			△										◎	◎	◎				△																	
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・移動が困難な人の避難手段の確保(タクシー、バス等)			△		△																														△	
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(気象情報)			△	△	△		◎						◎	◎	◎																					
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(水害リスク)			△	△	◎								◎	◎	◎																					
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示(インターネット、データ放送等)			△	△									◎	◎	◎																					
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等)			△	△	△		△						◎	◎	◎																					
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知(SNS等の情報の取り扱い)			△										◎	◎	◎																					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)	・ポスターの掲出 ・駅・車内のデジタルサイネージで水害対策を啓発 ・HPでの特集記事 ・セミナー等での講演			△	△	△	△	△	△	△	△	△	◎	◎	◎					△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・避難ルート・避難先の災害リスク確認方法の周知			△	△	△								◎	◎	◎																					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知(転入者、外国人、単身者等)			△	△									◎	◎	◎																					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール(川の防災情報、キキル等)の周知			△	△	◎		◎						◎	◎	◎																					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・浸水状況のモニタリング・提供体制の構築			△	△	◎								◎	△	△																					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・企業や学校に対する休業・休校等に関する検討要請(目的や効果の周知等)			△	△																																△
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有効性の周知	・列車内のドア上も掲示板でクイズ形式で水害対策を啓発 ・駅構内にハザードマップを掲出 ・ポスターの掲出 ・駅・車内のデジタルサイネージ ・HPでの特集記事 ・セミナー等での講演		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	◎	◎	◎					△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「○」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：東京地下鉄株式会社		連携機関 (○実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																									
				東京地下鉄株式会社 (該当箇所に○)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関				
共同検討開始前の 事前協議 (概ね4日前)	02避難手段の確保	■計画運休の検討開始	・ 気象状況の把握・計画運休の検討開始	○																						□			
	02避難手段の確保	■計画運休の検討状況確認	・ 計画運休の検討状況確認	△			○																				□		
共同検討開始	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・ 輸送力に応じた可能な範囲での増発要請の打診 ○ 鉄道の計画運休の可能性 ○ 鉄道やバスの増発の検討要請 ○ 避難のための貫切バスの確保の検討要請 ・ 現在使用可能な避難手段の共有	△	△		△							○	○	○		△									□		
	02避難手段の確保	■計画運休の検討状況確認	・ 計画運休の検討状況確認	△			○																				□		
	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・ 増発準備	○																							□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 台風上陸の可能性	△	△	△	△	○				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 広域避難施設の開設準備状況	△	△	△	△	△				△			○	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 共同検討の実施状況	△	△	△	△	△				△			△	○	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 自主的な避難を促す情報の発表見通し	△	△	△	△	△				△			△	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知 (HP等にて公表)	○	△	△	△	△				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 運休実施可能性の周知 (路線バス)	△	△	△	△	△				△			△	△	△		○	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	自主的な避難を促す 情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・ 自主的な避難を促す情報の発表	△	△	△	△	△						△	○	○		△	△	△	△	△				□		
02避難手段の確保		■計画運休の予告	・ 関係者への情報提供 ○ 鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○ その他の公共交通機関の運休の可能性	△	△		△							○	○	○					△	△				□			
02避難手段の確保		■計画運休の予告	・ 計画運休の実施の住民への周知 (HP等にて公表)	○																							□		
02避難手段の確保		■避難手段となる鉄道周辺の周辺環境の確保	・ 避難手段となる鉄道周辺の周辺環境の確保	△									○														□		
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・ 台風上陸の可能性	△	△	△	△	○				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・ 広域避難施設の開設状況	△	△	△	△	△				△			○	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・ 共同検討の実施状況	△	△	△	△	△				△			△	○	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・ 広域避難に関する情報の発表見通し	△	△	△	△	△				△			△	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・ 鉄道計画運休の実施見通し	○	△	△	△	△				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、橙色でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：東京地下鉄株式会社		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																									
				東京地下鉄株式会社 (該当箇所)	内閣府	国土省 (河川)	国土省 (運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都 (災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関				
広域避難を促す情報の発表	02避難手段の確保	■増発開始	・広域避難を促す情報の発表を目安に事業者の可能な範囲で増発を開始	◎																							☐		
	02避難手段の確保	■計画運休の実施	・輸送状況についての把握	△			◎																					☐	
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況	◎	△	△	△	△				△		△	△	△		△	△	△	△	△						☐	
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者から住民への情報提供 (HP、SNS、構内放送等) ○鉄道運行状況 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況 ○計画運休の実施予定	◎																								☐	
	02避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況 (CCTV映像等) ○渋滞情報 (実績、予想) ○通行止め等の規制情報	△	△	△	△	△				△		△	△	△		△	△	△	△	△			◎			☐	
	02避難手段の確保	■増発終了	・増発終了	◎																								☐	
	02避難手段の確保	■計画運休の実施	・計画運休の実施	◎																								☐	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	◎	△	△	△	△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△		☐	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△		☐	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△		☐	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の状況	◎	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△		☐	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名： 東武鉄道株式会社						関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																				備考欄															
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項等)	東武鉄道株式会社の実施内容 (該当箇所) ●	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所		近隣県	その他関係機関													
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報(鉄道情報、道路情報)の入手方法の周知		△											◎	◎	◎			△	△	△	△																	
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・住民に対する個々の状況(居住地、身体、フェーズ等)に応じた避難手段の検討促進		△			△								◎	◎	◎			△																				
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・移動が困難な人の避難手段の確保(タクシー、バス等)			△		△								△	◎	◎			△															△					
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(気象情報)		△	△	△		◎							◎	◎	◎							△	△															
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(水害リスク)		△	△	◎		△							◎	◎	◎							△	△															
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示(インターネット、データ放送等)		△	△										◎	◎	◎							△	△															
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等)		△	△	△		△							◎	◎	◎						◎	◎																
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知(SNS等の情報の取り扱い)		△											◎	◎	◎						△	△																
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	◎	◎	◎					△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・避難ルート・避難先の災害リスク確認方法の周知		△	△	△									◎	◎	◎																							
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知(転入者、外国人、単身者等)		△	△										◎	◎	◎						△	△																
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール(川の防災情報、キキル等)の周知		△	△	◎		◎							◎	◎	◎						△	△																
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・浸水状況のモニタリング・提供体制の構築		△	△	◎									◎	△	△																							
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・企業や学校に対する休業・休校等に関する検討要請(目的や効果の周知等)		△	△									△	◎	◎	◎									△													△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	◎	◎	◎					△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名： 東武鉄道株式会社		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																	項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																								
				東武鉄道株式会社の実施内容 (該当箇所)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関			
共同検討開始前の 事前協議 (概ね4日前)	02避難手段の確保	■計画運休の検討開始	・気象状況の把握・計画運休の検討開始	◎																						□		
	02避難手段の確保	■計画運休の検討状況確認	・計画運休の検討状況確認	△			◎																				□	
共同検討開始	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・輸送力に応じた可能な範囲での増発要請の打診 ○鉄道の計画運休の可能性 ○鉄道やバスの増発の検討要請 ○避難のための貫切バスの確保の検討要請 ・現在使用可能な避難手段の共有	△	△		△							◎	◎	◎		△									□	
	02避難手段の確保	■計画運休の検討状況確認	・計画運休の検討状況確認	△			◎																				□	
	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・増発準備	◎																							□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	◎				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況	△	△	△	△	△				△			◎	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況	△	△	△	△	△				△			△	◎	△		△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見通し	△	△	△	△	△				△			△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知 (HP等にて公表)	◎	△	△	△	△				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・運休実施可能性の周知 (路線バス)	△	△	△	△	△				△			△	△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	□	
	自主的な避難を促す 情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表	△	△	△	△	△							△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	□	
02避難手段の確保		■計画運休の予告	・関係者への情報提供 ○鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○その他の公共交通機関の運休の可能性	△	△		△								◎	◎	◎				△	△				□		
02避難手段の確保		■計画運休の予告	・計画運休の実施の住民への周知 (HP等にて公表)	◎																						□		
02避難手段の確保		■避難手段となる鉄道周辺の周辺環境の確保	・避難手段となる鉄道周辺の周辺環境の確保	△									◎														□	
00体制構築		■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	◎				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	□	
00体制構築		■関係機関での情報共有	・広域避難施設の開設状況	△	△	△	△	△				△			◎	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	□	
00体制構築		■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況	△	△	△	△	△				△			△	◎	△		△	△	△	△	△	△	△	△	□	
00体制構築		■関係機関での情報共有	・広域避難に関する情報の発表見通し	△	△	△	△	△				△			△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	□	
00体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の実施見通し	◎	△	△	△	△				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**オレンジ**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**△**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「**項目実施チェック欄**」に**○**を記入します。

機関名： 東武鉄道株式会社						連携機関 (○実施主体 △連携機関)																項目実施チェック欄 (○を記入)	備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)		東武鉄道株式会社の実施内容 (該当箇所) (○)	内閣府	国土省 (河川)	国土省 (運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都 (災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関				
広域避難を促す情報の発表	02避難手段の確保	■増発開始	・ 広域避難を促す情報の発表を目安に事業者の可能な範囲で増発を開始			○																									
	02避難手段の確保	■計画運休の実施	・ 輸送状況についての把握			△			○																						
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・ 鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況			○	△	△	△	△				△		△	△	△		△	△		△	△							
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・ 鉄道事業者から住民への情報提供 (HP、SNS、構内放送等) ○鉄道運行状況 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況 ○計画運休の実施予定			○																									
	02避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・ 道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況 (CCTV映像等) ○渋滞情報 (実績、予想) ○通行止め等の規制情報			△	△	△	△	△				△		△	△	△		△	△		△	△			○				
	02避難手段の確保	■増発終了	・ 増発終了			○																									
	02避難手段の確保	■計画運休の実施	・ 計画運休の実施			○																									
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 台風上陸の可能性			△	△	△	△	○	△	△	△	△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△				
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 共同検討の実施状況			△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	○	△		△	△	△	△	△	△	△				
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 垂直避難に関する情報の発表見直し			△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	○	○		△	△	△	△	△	△	△				
00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 鉄道計画運休の状況			○	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△					

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。

機関名： 東日本旅客鉄道株式会社		関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																		備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容 実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	東日本旅客鉄道株式会社の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国土省 (河川)	国土省 (運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都 (災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	バス事業者		警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報（鉄道情報、道路情報）の入手方法の周知	△			△								◎	◎	◎			△	△	△	△					
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・住民に対する個々の状況（居住地、身体、フェーズ等）に応じた避難手段の検討促進	△			△								◎	◎	◎			△								
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・移動が困難な人の避難手段の確保（タクシー、バス等）	△			△								△	◎	◎			△							△	
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知（気象情報）	△	△	△		◎							◎	◎	◎					△	△					
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知（水害リスク）	△	△	◎		△							◎	◎	◎					△	△					
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示（インターネット、データ放送等）	△	△										◎	◎	◎					△	△					
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充（水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等）	△	△	△		△							◎	◎	◎					◎	◎					
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知（SNS等の情報の取り扱い）	△											◎	◎	◎					△	△					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク（ハザード、生活への支障）の周知（水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等）	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△	△
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・避難ルート・避難先の災害リスク確認方法の周知	△	△	△									◎	◎	◎											
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知（転入者、外国人、単身者等）	△	△										◎	◎	◎					△	△					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール（川の防災情報、キキクル等）の周知	△	△	◎		◎							◎	◎	◎					△	△					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・浸水状況のモニタリング・提供体制の構築	△	△	◎									◎	△	△											
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・企業や学校に対する休業・休校等に関する検討要請（目的や効果の周知等）	△	△								△		◎	◎	◎							△		△		
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、橙色でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名： 東日本旅客鉄道株式会社		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄										
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	東日本旅客鉄道株式会社の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	バス事業者			警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関			
共同検討開始前の 事前協議 (概ね4日前)	02避難手段の確保	■計画運休の検討開始	・ 気象状況の把握・計画運休の検討開始		◎																							□			
	02避難手段の確保	■計画運休の検討状況確認	・ 計画運休の検討状況確認		△		◎																						□		
共同検討開始	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・ 輸送力に応じた可能な範囲での増発要請の打診 ○ 鉄道の計画運休の可能性 ○ 鉄道やバスの増発の検討要請 ○ 避難のための貸切バスの確保の検討要請 ・ 現在使用可能な避難手段の共有		△	△	△	△							◎	◎	◎		△										□		
	02避難手段の確保	■計画運休の検討状況確認	・ 計画運休の検討状況確認		△		◎																						□		
	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・ 増発準備		◎																								□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 広域避難施設の開設準備状況		△	△	△	△	△				△			◎	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 共同検討の実施状況		△	△	△	△	△				△			△	◎	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 自主的な避難を促す情報の発表見通し		△	△	△	△	△				△			△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知 (HP等にて公表)		◎	△	△	△	△				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 運休実施可能性の周知 (路線バス)		△	△	△	△	△				△			△	△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	自主的な避難を促す 情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・ 自主的な避難を促す情報の発表		△	△	△	△	△							△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△		□	
02避難手段の確保		■計画運休の予告	・ 関係者への情報提供 ○ 鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○ その他の公共交通機関の運休の可能性		△	△		△								◎	◎	◎				△	△						□		
02避難手段の確保		■計画運休の予告	・ 計画運休の実施の住民への周知 (HP等にて公表)		◎																								□		
02避難手段の確保		■避難手段となる鉄道周辺の周辺環境の確保	・ 避難手段となる鉄道周辺の周辺環境の確保		△										◎														□		
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・ 台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・ 広域避難施設の開設状況		△	△	△	△	△				△			◎	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・ 共同検討の実施状況		△	△	△	△	△				△			△	◎	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・ 広域避難に関する情報の発表見通し		△	△	△	△	△				△			△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△		□	
00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 鉄道計画運休の実施見通し		◎	△	△	△	△				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△		□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名： 東日本旅客鉄道株式会社		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄														
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項等)	東日本旅客鉄道株式会社の実施内容 (該当箇所)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)			広域避難先施設管理者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関					
広域避難を促す情報の発表	02避難手段の確保	■増発開始	・ 広域避難を促す情報の発表を目安に事業者の可能な範囲で増発を開始		◎																									☐			
	02避難手段の確保	■計画運休の実施	・ 輸送状況についての把握		△			◎																							☐		
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・ 鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況		◎	△	△	△	△					△		△	△	△		△	△		△	△							☐		
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・ 鉄道事業者から住民への情報提供(HP、SNS、構内放送等) ○鉄道運行状況 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況 ○計画運休の実施予定		◎																										☐		
	02避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・ 道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況(CCTV映像等) ○渋滞情報(実績、予想) ○通行止め等の規制情報		△	△	△	△	△					△		△	△	△		△	△		△	△					◎		☐		
	02避難手段の確保	■増発終了	・ 増発終了			◎																									☐		
	02避難手段の確保	■計画運休の実施	・ 計画運休の実施			◎																									☐		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 台風上陸の可能性			△	△	△	△	◎	△	△	△	△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		☐		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 共同検討の実施状況			△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			☐	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 垂直避難に関する情報の発表見直し			△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			☐	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 鉄道計画運休の状況			◎	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△			☐		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：北総鉄道株式会社		関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																		備考欄						
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																						
				北総鉄道株式会社の実施内容 (該当箇所は◎)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難先施設管理者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報(鉄道情報、道路情報)の入手方法の周知	△		△						△		◎	◎	◎			△	△	△	△				
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・住民に対する個々の状況(居住地、身体、フェーズ等)に応じた避難手段の検討促進	△		△									◎	◎	◎		△							
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・移動が困難な人の避難手段の確保(タクシー、バス等)	△		△									△	◎	◎								△	
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(気象情報)	△	△	△		◎						◎	◎	◎					△	△				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(水害リスク)	△	△	◎		△						◎	◎	◎					△	△				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示(インターネット、データ放送等)	△	△									◎	◎	◎					△	△				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等)	△	△	△		△						◎	◎	◎					◎	◎				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知(SNS等の情報の取り扱い)	△										◎	◎	◎					△	△				
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)	△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・避難ルート・避難先の災害リスク確認方法の周知	△	△	△								◎	◎	◎										
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知(転入者、外国人、単身者等)	△	△									◎	◎	◎					△	△				
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール(川の防災情報、キキル等)の周知	△	△	◎		◎						◎	◎	◎					△	△				
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・浸水状況のモニタリング・提供体制の構築	△	△	◎								◎	△	△										
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・企業や学校に対する休業・休校等に関する検討要請(目的や効果の周知等)	△	△								△	◎	◎	◎							△		△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知	△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

責機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 責機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「○」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：北総鉄道株式会社		連携機関 (●実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																									
				北総鉄道株式会社の実施内容 (該当箇所に○)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関				
共同検討開始前の 事前協議 (概ね4日前)	02避難手段の確保	■計画運休の検討開始	・ 気象状況の把握・計画運休の検討開始	○																						□			
	02避難手段の確保	■計画運休の検討状況確認	・ 計画運休の検討状況確認	△			○																				□		
共同検討開始	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・ 輸送力に応じた可能な範囲での増発要請の打診 ○ 鉄道の計画運休の可能性 ○ 鉄道やバスの増発の検討要請 ○ 避難のための貫切バスの確保の検討要請 ・ 現在使用可能な避難手段の共有	△	△		△							○	○	○		△									□		
	02避難手段の確保	■計画運休の検討状況確認	・ 計画運休の検討状況確認	△			○																				□		
	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・ 増発準備	○																							□		
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・ 台風上陸の可能性	△	△	△	△	○				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・ 広域避難施設の開設準備状況	△	△	△	△	△				△			○	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・ 共同検討の実施状況	△	△	△	△	△				△			△	○	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・ 自主的な避難を促す情報の発表見通し	△	△	△	△	△				△			△	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・ 鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知 (HP等にて公表)	○	△	△	△	△				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・ 運休実施可能性の周知 (路線バス)	△	△	△	△	△				△			△	△	△		○	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・ 自主的な避難を促す情報の発表	△	△	△	△	△						△	○	○		△	△	△	△	△				□		
02避難手段の確保		■計画運休の予告	・ 関係者への情報提供 ○ 鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○ その他の公共交通機関の運休の可能性	△	△		△							○	○	○					△	△				□			
02避難手段の確保		■計画運休の予告	・ 計画運休の実施の住民への周知 (HP等にて公表)	○																							□		
02避難手段の確保		■避難手段となる鉄道周辺の周辺環境の確保	・ 避難手段となる鉄道周辺の周辺環境の確保	△									○														□		
00体制構築		■関係機関間の情報共有	・ 台風上陸の可能性	△	△	△	△	○				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
00体制構築		■関係機関間の情報共有	・ 広域避難施設の開設状況	△	△	△	△	△				△			○	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
00体制構築		■関係機関間の情報共有	・ 共同検討の実施状況	△	△	△	△	△				△			△	○	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
00体制構築		■関係機関間の情報共有	・ 広域避難に関する情報の発表見通し	△	△	△	△	△				△			△	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
00体制構築	■関係機関間の情報共有	・ 鉄道計画運休の実施見通し	○	△	△	△	△				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

責機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 責機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「〇」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：北総鉄道株式会社					連携機関 (〇実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄				
タイミグ	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的な事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	北総鉄道株式会社の実施内容 (該当箇所)	連携機関																						
						内閣府	国土省（河川）	国土省（運輸）	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都（災害対策本部）	広域避難自治体（江東5区以外）	広域避難自治体（江東5区）	広域避難先施設管理者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ、メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関		
広域避難を促す情報の発表	02避難手段の確保	■増発開始	・ 広域避難を促す情報の発表を目安に事業者の可能な範囲で増発を開始		●																							
	02避難手段の確保	■計画運休の実施	・ 輸送状況についての把握		△			○																				
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・ 鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況		●	△	△	△	△			△	△	△		△	△	△	△	△								
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・ 鉄道事業者から住民への情報提供（HP、SNS、構内放送等） ○鉄道運行状況 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況 ○計画運休の実施予定		●																							
	02避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・ 道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況（CCTV映像等） ○渋滞情報（実績、予想） ○通行止め等の規制情報		△	△	△	△	△			△	△	△		△	△	△	△	△				○				
	02避難手段の確保	■増発終了	・ 増発終了			●																						
	02避難手段の確保	■計画運休の実施	・ 計画運休の実施			●																						
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 台風上陸の可能性			△	△	△	△	○	△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△				
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 共同検討の実施状況			△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	○	△		△	△	△	△	△	△			
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 垂直避難に関する情報の発表見直し			△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	○	○		△	△	△	△	△	△			
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・ 鉄道計画運休の状況			●	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	△		△	△	△	△	△	△			

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：		一般社団法人東京バス協会																									
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	一般社団法人東京バス協会 (該当箇所には◎)	関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																備考欄					
						内閣府	国土省 (河川)	国土省 (運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都 (災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	警視庁		東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報（鉄道情報、道路情報）の入手方法の周知		△			△																			
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・住民に対する個々の状況（居住地、身体、フェーズ等）に応じた避難手段の検討促進		△		△																				
	02避難手段の確保	■避難手段の周知	・移動が困難な人の避難手段の確保（タクシー、バス等）		△		△																			△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク（ハザード、生活への支障）の周知（水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等）	・バス避難訓練への参加（区で実施）	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

責機関が「主体」として実施する内容については、橙色でハッチングしています。
 責機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「△」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：一般社団法人東京バス協会				連携機関 (●実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄					
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																								
				一般社団法人東京バス協会 (該当箇所)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関			
共同検討開始	02避難手段の確保	■計画運休の準備	・輸送力に応じた可能な範囲での増発要請の打診 ○鉄道の計画運休の可能性 ○鉄道やバスの増発の検討要請 ○避難のための貸切バスの確保の検討要請 ・現在使用可能な避難手段の共有		△	△									●	●	●		△								□	
	02避難手段の確保	■バス避難の準備	・避難者輸送準備		●																						□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	●				△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況		△	△	△	△	△			△			●	●	●		△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△			△			△	●	△		△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見直し		△	△	△	△	△			△			△	●	●		△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知 (HP等にて公表)		△	△	△	△	△			△			△	△	△		●	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・運休実施可能性の周知 (路線バス)		●	△	△	△	△			△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△		□	
自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表		△	△	△	△	△					△	●	●		△	△	△	△	△				□		
	02避難手段の確保	■運休の予告	・運休実施の周知 (路線バス)		●																					□		
	02避難手段の確保	■バス避難の開始	・バスによる避難者輸送開始 区役所からの要請を受けて避難者を広域避難所へ搬送する。 注意事項 輸送開始時間、輸送所要時間(見込み)確認 避難者の乗車場の確認 輸送経路の確認 渋滞情報の確認		●										●	●	●										□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	●			△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難施設の開設状況		△	△	△	△	△			△			●	●	●		△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△			△			△	●	△		△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難に関する情報の発表見直し		△	△	△	△	△			△			△	●	●		△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の実施見直し		△	△	△	△	△			△			△	△	△		●	△	△	△	△	△	△		□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、橙色でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。

機関名： 警視庁（警備部）		関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																		備考欄														
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	警視庁 (該当箇所に◎)	内閣府	国交省 (河川)	国交省 (運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都 (災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者		鉄道事業者	バス事業者	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関						
																													△	△	△	△	△	△
平時	02 避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報（鉄道情報、道路情報）の入手方法の周知		△			△						△		◎	◎	◎			△	△		△	△									
	03 普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク（ハザード、生活への支障）の周知 （水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等）		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△							
	03 普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△							

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

責機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 責機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**☑**を記入します。

機関名： 警視庁（警備部）		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄										
タイミング	種類	実施項目	実施内容 実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	警視庁 (該当箇所に◎)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者			東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関				
広域避難を促す情報の発表	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況	△	△	△	△	△				△		△	△	△		◎	△		△	△							□		
	02避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況(CCTV映像等) ○渋滞情報(実績、予想) ○通行止め等の規制情報	△	△	△	△	△				△		△	△	△			△	△		△	△				◎		□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	◎	△	△	△	△	△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△				□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	△		△	△	△	△	△	△	△				□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見通し		△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△					□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の状況		△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	△		◎	△	△	△	△	△	△					□	
氾濫発生 ～氾濫発生後30h	01呼びかけ	■氾濫発生の周知	・氾濫発生の周知(高潮氾濫)	△	△	◎		△						△	△	△					△	△							□		
	01呼びかけ	■氾濫発生の周知	・域内垂直避難対象エリアへの呼びかけ ○(広域避難は中止し)直ちに近くの高台や高い建物等へ緊急避難	△		◎																△								□	
	01呼びかけ	■救助活動等の支援のための気象情報の提供	・救助活動等の支援のための気象情報の提供	△				◎														△	△							□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：		警視庁（交通部）																	備考欄							
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																					
					警視庁 (該当箇所) 内閣府	内閣府	国交省 (河川)	国交省 (運輸)	気象庁	総務省 消防庁	海上保安 庁	自衛隊	警察庁	その他 省庁	東京都 (災害対策本部)	広域避難 自治体 (江東5区)	広域避難 自治体 (江東5区以外)	広域避難 先自治体 管理者		鉄道 事業者	バス 事業者	東京消防 庁	マスコミ・ メディア	通信 事業者	東京商工 会議所	近隣 県
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報（鉄道情報、道路情報）の入手方法の周知		△			△																		
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク（ハザード、生活への支障）の周知 （水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等）		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

責機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 責機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**○**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**☑**を記入します。

機関名： 警視庁（交通部）		連携機関 (●実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄									
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	警視庁 (該当箇所) (●)	内閣府	国交省 (河川)	国交省 (運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都 (災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者			バス事業者	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関		
共同検討開始前の 事前協議 (5日前以前)	00体制構築	■災害警備本部の設置	・災害警備本部の設置		●																							☐		
	00体制構築	■都庁に警視庁連絡室を設置	・都庁に警視庁連絡室を設置		●											△													☐	
	00体制構築	■広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣	・広域避難自治体に警察署から連絡員を派遣		●											△	△												☐	
	00体制構築	■情報収集	・台風に関する情報収集		●																								☐	
共同検討開始	03逃げ遅れ防止	■混雑状況の把握	・避難・混雑状況等の把握（混雑が想定される箇所）		●																								☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	●				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△			☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・広域避難施設の開設準備状況		△	△	△	△	△				△			●	●	●		△	△	△	△	△	△	△			☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△				△			△	●	△		△	△	△	△	△	△	△			☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見通し		△	△	△	△	△				△			△	●	●		△	△	△	△	△	△	△			☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知（HP等にて公表）		△	△	△	△	△				△			△	△	△		●	△	△	△	△	△	△			☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・運休実施可能性の周知（路線バス）		△	△	△	△	△				△			△	△	△		△	●	△	△	△	△	△			☐	
自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表		△	△	△	△	△						△	●	●		△	△	△	△	△					☐		
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の要請	・警察署に避難誘導の協力要請		△											●	●											☐		
	03逃げ遅れ防止	■避難誘導の支援の調整	・避難誘導の支援の調整		△											●	●												☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	●				△			△	△	△		△	△	△	△	△	△				☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・広域避難施設の開設状況		△	△	△	△	△				△			●	●	●		△	△	△	△	△	△	△			☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△				△			△	●	△		△	△	△	△	△	△	△			☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・広域避難に関する情報の発表見通し		△	△	△	△	△				△			△	●	●		△	△	△	△	△	△	△			☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・鉄道計画運休の実施見通し		△	△	△	△	△				△			△	△	△		●	△	△	△	△	△	△			☐	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

責機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 責機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**○**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**☑**を記入します。

機関名： 警視庁（交通部）		連携機関 (○実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄							
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)																								
				警視庁 (該当箇所に○)	内閣府	国土省 (河川)	国土省 (運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都 (災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関			
広域避難を促す情報の発表	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況	△	△	△	△	△				△		△	△	△		○	△		△	△					□	
	02避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況 (CCTV映像等) ○渋滞情報 (実績、予想) ○通行止め等の規制情報	△	△	△	△	△				△		△	△	△		△	△		△	△			○		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	○	△	△	△	△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	○	△		△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の状況	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	△		○	△	△	△	△	△	△	△		□	
氾濫発生 ～氾濫発生後30h	01呼びかけ	■氾濫発生時の周知	・氾濫発生時の周知 (高潮氾濫)	△	△	○		△						△	△	△					△	△				□		
	01呼びかけ	■氾濫発生時の周知	・域内垂直避難対象エリアへの呼びかけ ○ (広域避難は中止し) 直ちに近くの高台や高い建物等へ緊急避難	△	○																△					□		
	01呼びかけ	■救助活動等の支援のための気象情報の提供	・救助活動等の支援のための気象情報の提供	△			○														△	△				□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：		東京消防庁																							
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																備考欄				
					東京消防庁の実施内容 (該当箇所) ◎	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者		バス事業者	警視庁	マスコミ・メディア	通信事業者
平時	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「⑥」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：東京消防庁				連携機関 (●実施主体 △連携機関)																	項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容 実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	東京消防庁の実施内容 (該当箇所に●)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難先自治体 (江東5区以外)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁			マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関			
広域避難を促す情報の発表	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△											□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	●	△					△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	●	●					△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の状況	△	△	△	△	△	△	△	△	△			△	△	△		●			△	△	△	△	△	△	□		
氾濫発生～氾濫発生後36h	05要支援者への対応	■要配慮者の救助活動のための情報共有	・医療施設に関して、厚労省が以下を実施 ○EMISや東京都を通じて病院の被害状況を把握する ○病院外へ患者の避難が必要な事例について把握した場合の国の支援について関係省庁と検討調整する ○都外のDMATやDPAT等による支援の必要性について、厚労省が東京都と相談し、必要な呼びかけ等を行う※都内のDMAT等へは東京都が呼びかける																									□		
氾濫発生後36h～	05要支援者への対応	■要配慮者の救助活動のための情報共有	・医療施設に関して、厚労省が東京都に対して以下を行うよう依頼 ○EMISを活用し、災害対策本部が停電や断水している医療施設を把握する ○停電している医療施設について、管内電力会社に情報伝達し、速やかな復旧を依頼する ○自家発電に用いる燃料の確保に努める ○停電復旧しない場合に、電力会社へ電源車の派遣を働きかける ○断水している医療施設について、管内市町村等に情報伝達し、速やかな給水支援を依頼する ○必要に応じて、自衛隊への支援を要請する																									□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。

機関名	日本放送協会																備考欄									
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的な事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	日本放送協会の実施内容 (該当箇所は◎)	関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																			
内閣府							国交省 (河川)	国交省 (運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都 (災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	通信事業者	東京商工会議所	近隣県
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報（鉄道情報、道路情報）の入手方法の周知			△																				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知（気象情報）	・啓発するニュース番組の放送 ・災害担当記者のシンポジウム ・全国ハザードマップ<WEB<サイト>		△	△	△	◎												△					
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知（水害リスク）	・啓発するニュース番組の放送 ・災害担当記者のシンポジウム ・全国ハザードマップ<WEB<サイト>		△	△	◎	△												△					
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示（インターネット、データ放送等）	・啓発するニュース番組の放送 ・災害担当記者のシンポジウム ・全国ハザードマップ<WEB<サイト>		△	△														△					
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充（水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等）	・啓発するニュース番組の放送 ・災害担当記者のシンポジウム ・全国ハザードマップ<WEB<サイト>		◎	△	△	△												△					
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知（SNS等の情報の取り扱い）			△															△					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク（ハザード、生活への支障）の周知（水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等）	・啓発するニュース番組の放送 ・災害担当記者のシンポジウム ・「こだわりヒーロー」〈みんなのうた（TV）、WEBサイト〉 ・過去の災害の記録・追体験アーカイブ地図〈WEBサイト〉 ・全国ハザードマップ<WEB<サイト>		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知（転入者、外国人、単身者等）	・啓発するニュース番組の放送 ・災害担当記者のシンポジウム ・「こだわりヒーロー」〈みんなのうた（TV）、WEBサイト〉 ・過去の災害の記録・追体験アーカイブ地図〈WEBサイト〉 ・全国ハザードマップ<WEB<サイト>		△	△														△					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール（川の防災情報、キキクル等）の周知	・啓発するニュース番組の放送 ・災害担当記者のシンポジウム ・全国ハザードマップ<WEB<サイト>		△	△	◎	◎												△					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知	・啓発するニュース番組の放送 ・災害担当記者のシンポジウム ・「こだわりヒーロー」〈みんなのうた（TV）、WEBサイト〉 ・過去の災害の記録・追体験アーカイブ地図〈WEBサイト〉 ・全国ハザードマップ<WEB<サイト>		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

責機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 責機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**○**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**☑**を記入します。

機関名	日本放送協会															項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄												
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	日本放送協会の実施内容 (該当箇所に)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁			東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関
共同検討開始前の 事前協議 (5日前以前)	01呼びかけ	■記者会見等	・記者会見等 ※台風の進路や強度の予測をふまえて記者会見を実施するかどうか判断する			△			○																		□		
	(概ね4日前)	01呼びかけ	■記者会見等	・記者会見等 ※台風の進路や強度の予測をふまえて記者会見を実施するかどうか判断する			△			○																		□	
共同検討開始	01呼びかけ	■会見など	・国のおそれ本部設置の情報提供、広域避難の必要性及び災害リスクととるべき行動の確認についてメディアを通じて呼びかけ			△	○	△		△																	□		
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等			△		○	○																		□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性			△	△	△	△	△	○			△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況			△	△	△	△	△							○	○	○		△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況			△	△	△	△	△							△	○	△		△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見通し			△	△	△	△	△							△	○	○		△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知(HP等にて公表)			△	△	△	△	△							△	△	△		○	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・運休実施可能性の周知(路線バス)			△	△	△	△	△							△	△	△		△	○	△	△	△	△	△	□	
自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表			△	△	△	△	△						△	○	○		△	△	△	△	△	△	△	□		
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等			△		○	○																		□		
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ	・住民への避難の呼びかけ ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○広域避難とは何か ○早めの避難 ○広域避難に関する情報の確認 ○鉄道増発予定 ○計画運休予定			△																					□		
	02避難手段の確保	■計画運休の予告	・関係者への情報提供 ○鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○その他の公共交通機関の運休の可能性			△	△		△								○	○	○		△						□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性			△	△	△	△	○							△	△	△		△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設状況			△	△	△	△	△							○	○	○		△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況			△	△	△	△	△							△	○	△		△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難に関する情報の発表見通し			△	△	△	△	△							△	○	○		△	△	△	△	△	△	□		
00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施見通し			△	△	△	△	△							△	△	△		○	△	△	△	△	△	□			

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

責機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 責機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**○**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**☑**を記入します。

機関名	連携機関 (○実施主体 △連携機関)																				項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄							
	日本放送協会	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	通信事業者	東京商工会議所			近隣県	その他関係機関					
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	日本放送協会 (該当箇所)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	通信事業者	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関			
広域避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■広域避難を促す情報の発表	・広域避難を促す情報の発表		△										△	○	○						△				☐		
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等		△	○	○																△					☐	
	01呼びかけ	■広域避難の呼びかけ	・住民への避難の呼びかけ ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○広域避難とは何か ○広域避難先施設の開設 ○鉄道増発・計画運休の予定 ○鉄道の計画運休を踏まえた速やかな避難の必要性 ○広域避難に関する情報の確認 ○すでに避難を始めている人・場面 ○自動車避難の抑制																									☐	
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況		△	△	△	△	△					△		△	△	△		○	△	△		△					☐
	02避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況(CCTV映像等) ○渋滞情報(実績・予想) ○通行止め等の規制情報		△	△	△	△	△					△		△	△	△		△	△	△	△	△			○		☐
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	○	△	△	△	△	△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△			☐
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	○	△		△	△	△	△	△	△	△			☐
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	○	○		△	△	△	△	△	△	△			☐
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・鉄道計画運休の状況		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	△		○	△	△	△	△	△	△			☐
垂直避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■垂直避難を促す情報の発表	・垂直避難を促す情報の発表		△											○	○						△					☐	
	01呼びかけ	■会見など	・住民への垂直避難を含めた避難の呼びかけ (国【記者会見等】) ○台風上陸の可能性 ○安全な場所への避難 ○計画運休の実施 ○身の安全の確保 ○堅牢な高い建物の受け入れに関する呼びかけ		△	○	△	△																					☐
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等		△	○	○																△						☐
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への避難の呼びかけ ○垂直避難を促す情報 ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○速やかな避難の必要性 ○計画運休の実施 ○徒歩避難の推奨	・呼びかけ「命を守る行動を」→HMで浸水深→安全な場所に																				△					☐
氾濫発生 ～氾濫発生後36h	01呼びかけ	■氾濫発生の周知	・氾濫発生の周知(高潮氾濫)		△	△	○	△							△	△	△					△	△					☐	
	01呼びかけ	■氾濫発生の周知	・域内垂直避難対象エリアへの呼びかけ ○(広域避難は中止し)直ちに近くの高台や高い建物等へ緊急避難		△	○																	△						☐
	01呼びかけ	■救助活動等の支援のための気象情報の提供	・救助活動等の支援のための気象情報の提供		△			○															△	△					☐

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：		株式会社NTTドコモ																								
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	株式会社NTTドコモの実施内容 (該当箇所には◎)	関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																備考欄				
						内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁		東京消防庁	マスコミ・メディア	東京商工会議所	近隣県
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報(鉄道情報、道路情報)の入手方法の周知		△																					
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(気象情報)		△	△	△	◎																		
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知(水害リスク)		△	△	◎	△																		
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示(インターネット、データ放送等)		△	△																				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等)		◎	△	△	△																		
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知(SNS等の情報の取り扱い)		△																					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知(転入者、外国人、単身者等)		△	△																				
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール(川の防災情報、キキクル等)の周知		△	△	◎	◎																		
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**☑**を記入します。

機関名	株式会社NTTドコモ																項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄											
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	株式会社NTTドコモの実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)			広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関
共同検討開始前の 事前協議 (5日前以前)	01呼びかけ	■記者会見等	・記者会見等 ※台風の進路や強度の予測をふまえて記者会見を実施するかどうか判断する			△			◎														△					☐	
	(概ね4日前)	01呼びかけ	■記者会見等	・記者会見等 ※台風の進路や強度の予測をふまえて記者会見を実施するかどうか判断する			△			◎														△					☐
共同検討開始	01呼びかけ	■会見など	・国のおそれ本部設置の情報提供、広域避難の必要性及び災害リスクととるべき行動の確認についてメディアを通じて呼びかけ			△	◎	△		△													△					☐	
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等			△		◎	◎														△					☐	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性			△	△	△	△	◎				△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況			△	△	△	△	△				△			◎	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況			△	△	△	△	△				△			△	◎	△		△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見通し			△	△	△	△	△				△			△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知 (HP等にて公表)			△	△	△	△	△				△			△	△	△		◎	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・運休実施可能性の周知 (路線バス)			△	△	△	△	△				△			△	△	△		△	◎	△	△	△	△	△	☐	
自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表			△	△	△	△	△						△	◎	◎		△	△	△	△					☐	
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等			△		◎	◎														△					☐	
	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ	・住民への避難の呼びかけ ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○広域避難とは何か ○早めの避難 ○広域避難に関する情報の確認 ○鉄道増発予定 ○計画運休予定			△																	◎					☐	
	02避難手段の確保	■計画運休の予告	・関係者への情報提供 ○鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○その他の公共交通機関の運休の可能性			△	△		△								◎	◎	◎		△			△				☐	
	04避難先の確保	■避難先開設準備のための支援	・通信事業者に対し、広域避難先の通信環境を確認の上、確保するよう要請			△										◎												☐	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・台風上陸の可能性			△	△	△	△	◎				△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難施設の開設状況			△	△	△	△	△				△			◎	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	■関係機関での情報共有	・共同検討の実施状況			△	△	△	△	△				△			△	◎	△		△	△	△	△	△	△	△	☐	
00体制構築	■関係機関での情報共有	・広域避難に関する情報の発表見通し			△	△	△	△	△				△			△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	☐		
00体制構築	■関係機関での情報共有	・鉄道計画運休の実施見通し			△	△	△	△	△				△			△	△	△		◎	△	△	△	△	△	△	☐		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「○」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	株式会社NTTドコモ																項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄									
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項等)																						
					連携機関 (●実施主体 △連携機関)																						
					株式会社NTTドコモ (該当箇所)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
広域避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■広域避難を促す情報の発表	・広域避難を促す情報の発表		△										△	○	○								□		
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等		△	○	○															△				□	
	01呼びかけ	■広域避難の呼びかけ	・住民への避難の呼びかけ ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○広域避難とは何か ○広域避難先施設の開設 ○鉄道増発・計画運休の予定 ○鉄道の計画運休を踏まえた速やかな避難の必要性 ○広域避難に関する情報の確認 ○すでに避難を始めている人・場面 ○自動車避難の抑制		△																	○				□	
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況		△	△	△	△	△						△	△	△		○	△	△	△					□
	02避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況(CCTV映像等) ○渋滞情報(実績・予想) ○通行止め等の規制情報		△	△	△	△	△					△	△	△			△	△	△	△			○		□
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	○	△	△	△	△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△		□
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	○	△		△	△	△	△	△	△	△		□
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し		△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	○	○		△	△	△	△	△	△	△		□
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の状況		△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	△		○	△	△	△	△	△	△		□
垂直避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■垂直避難を促す情報の発表	・垂直避難を促す情報の発表		△										○	○						△			□		
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等		△	○	○															△				□	
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への避難の呼びかけ ○垂直避難を促す情報 ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○速やかな避難の必要性 ○計画運休の実施 ○徒歩避難の推奨		△																	○				□	
氾濫発生 ～氾濫発生後36h	01呼びかけ	■氾濫発生の周知	・氾濫発生の周知(高潮氾濫)		△	△	○	△						△	△	△					△	△				□	
	01呼びかけ	■救助活動等の支援のための気象情報の提供	・救助活動等の支援のための気象情報の提供		△			○													△	△				□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：		KDDI 株式会社																											
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的な事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																					備考欄			
					KDDI 株式会社 (該当箇所) ◎	内閣府	国交省 (河川)	国交省 (運輸)	気象庁	総務省 消防庁	海上 保安庁	自衛隊	警察庁	その他 省庁	東京都 (災害対策本部)	広域避難 先自治体 (江東5区以外)	広域避難 先自治体 (江東5区)	広域避難 先施設 管理者	鉄道 事業者	バス 事業者	警視庁	東京 消防庁	マスコミ・ メディア	東京商 工会議所	近隣 県		その他 関係 機関		
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報（鉄道情報、道路情報）の入手方法の周知		△																								
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知（気象情報）		△	△	△	◎							◎	◎	◎					△				△			
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知（水害リスク）		△	△	◎		△							◎	◎	◎				△				△			
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示（インターネット、データ放送等）		△	△										◎	◎	◎				△				△			
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充（水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等）			◎	△	△		△							◎	◎	◎			△				◎			
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知（SNS等の情報の取り扱い）			△											◎	◎	◎						△				
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク（ハザード、生活への支障）の周知（水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等）		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知（転入者、外国人、単身者等）		△	△											◎	◎	◎							△			
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール（川の防災情報、キキクル等）の周知		△	△	◎		◎								◎	◎	◎			△				△			
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

責機関が「主体」として実施する内容については、**黄色**でハッチングしています。
 責機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**☑**を記入します。

機関名	KDDI株式会社																項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄											
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	KDDI株式会社 (該当箇所に◎)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)			広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関
共同検討開始前の 事前協議 (5日前以前)	01呼びかけ	記者会見等	記者会見等 ※台風の進路や強度の予測をふまえて記者会見を実施するかどうか判断する			△			◎														△				☐		
	(概ね4日前)	01呼びかけ	記者会見等	記者会見等 ※台風の進路や強度の予測をふまえて記者会見を実施するかどうか判断する			△			◎														△				☐	
共同検討開始	01呼びかけ	会見など	国のおそれ本部設置の情報提供、広域避難の必要性及び災害リスクととるべき行動の確認についてメディアを通じて呼びかけ			△	◎	△		△													△				☐		
	01呼びかけ	会見など	記者会見等			△		◎	◎														△				☐		
	00体制構築	関係機関間での情報共有	台風上陸の可能性			△	△	△	△	◎				△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	関係機関間での情報共有	広域避難施設の開設準備状況			△	△	△	△	△				△		◎	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	関係機関間での情報共有	共同検討の実施状況			△	△	△	△	△				△		△	◎	△		△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	関係機関間での情報共有	自主的な避難を促す情報の発表見通し			△	△	△	△	△				△		△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	関係機関間での情報共有	鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知 (HP等にて公表)			△	△	△	△	△				△		△	△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	☐	
	00体制構築	関係機関間での情報共有	運休実施可能性の周知 (路線バス)			△	△	△	△	△				△		△	△	△		△	◎	△	△	△	△	△	△	☐	
	自主的な避難を促す 情報の発表	01呼びかけ	自主的な避難を促す情報の発表	自主的な避難を促す情報の発表			△	△	△	△	△					△	◎	◎		△	△	△	△	△				☐	
01呼びかけ		会見など	記者会見等			△		◎	◎														△				☐		
01呼びかけ		自主的な避難の呼びかけ	住民への避難の呼びかけ ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○広域避難とは何か ○早めの避難 ○広域避難に関する情報の確認 ○鉄道増発予定 ○計画運休予定			△																	◎				☐		
02避難手段の確保		計画運休の予告	関係者への情報提供 ○鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○その他の公共交通機関の運休の可能性			△	△		△							◎	◎	◎		△			△				☐		
04避難先の確保		避難先開設準備のための支援	通信事業者に対し、広域避難先の通信環境を確認の上、確保するよう要請			△									◎												☐		
00体制構築		関係機関間での情報共有	台風上陸の可能性			△	△	△	△	◎				△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	☐		
00体制構築		関係機関間での情報共有	広域避難施設の開設状況			△	△	△	△	△				△		◎	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
00体制構築		関係機関間での情報共有	共同検討の実施状況			△	△	△	△	△				△		△	◎	△		△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
00体制構築		関係機関間での情報共有	広域避難に関する情報の発表見通し			△	△	△	△	△				△		△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△	△	☐	
00体制構築	関係機関間での情報共有	鉄道計画運休の実施見通し			△	△	△	△	△				△		△	△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	☐		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

責機関が「主体」として実施する内容については、黄色でハッチングしています。
 責機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	KDDI株式会社															項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄															
	タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	KDDI株式会社 (該当箇所)	内閣府	国土省（河川）	国土省（運輸）	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁			東京都（災害対策本部）	広域避難自治体（江東5区以外）	広域避難自治体（江東5区）	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関			
広域避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■広域避難を促す情報の発表	・広域避難を促す情報の発表			△										△	◎	◎					△							☐		
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等			△		◎	◎														△							☐		
	01呼びかけ	■広域避難の呼びかけ	・住民への避難の呼びかけ ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○広域避難とは何か ○広域避難先施設の開設 ○鉄道増発・計画運休の予定 ○鉄道の計画運休を踏まえた速やかな避難の必要性 ○広域避難に関する情報の確認 ○すでに避難を始めている人・場面 ○自動車避難の抑制			△																									☐	
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況			△	△	△	△	△					△		△	△	△		◎	△	△	△							☐	
	02避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況（CCTV映像等） ○渋滞情報（実績・予想） ○通行止め等の規制情報			△	△	△	△	△					△		△	△	△		△	△	△	△			◎				☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・台風上陸の可能性			△	△	△	△	◎	△	△	△	△	△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△				☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・共同検討の実施状況			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	△		△	△	△	△	△	△	△				☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	◎		△	△	△	△	△	△	△				☐	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・鉄道計画運休の状況			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	△		◎	△	△	△	△	△	△				☐	
垂直避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■垂直避難を促す情報の発表	・垂直避難を促す情報の発表			△										◎	◎						△							☐		
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等			△		◎	◎														△							☐		
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ（情報共有）	・住民への避難の呼びかけ ○垂直避難を促す情報 ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○速やかな避難の必要性 ○計画運休の実施 ○徒歩避難の推奨 ・ウキワの準備 ・水をためておく ・トイレをすませておく ・雨戸・窓に段ボール 以後近づかない ・コンセントを抜く ・光源の確認 確保 ・貴重品を確保する ・電気を使う食品とつかっておく			△																	◎							☐		
氾濫発生～氾濫発生後36h	01呼びかけ	■氾濫発生の周知	・氾濫発生の周知（高潮氾濫）			△	△	◎	△							△	△	△					△	△						☐		
	01呼びかけ	■救助活動等の支援のための気象情報の提供	・救助活動等の支援のための気象情報の提供			△					◎												△	△						☐		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：		ソフトバンク株式会社																							
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	ソフトバンク株式会社の実施内容 (該当箇所) ◎	関係機関 (◎実施主体 △連携機関)															備考欄				
						内閣府	国土省 (河川)	国土省 (運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都 (災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者		警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	東京商工会議所
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報（鉄道情報、道路情報）の入手方法の周知		△																				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知（気象情報）	・CSR活動の中で広域避難を訴求するスマホセミナー・消防イベント	△	△	△	◎																	
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知（水害リスク）	・CSR活動の中で広域避難を訴求するスマホセミナー・消防イベント	△	△	◎	△																	
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示（インターネット、データ放送等）	・CSR活動の中で広域避難を訴求するスマホセミナー・消防イベント	△	△																			
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充（水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等）	・CSR活動の中で広域避難を訴求するスマホセミナー・消防イベント	◎	△	△	△																	
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知（SNS等の情報の取り扱い）		△																				
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク（ハザード、生活への支障）の周知（水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等）	・CSR活動の中で広域避難を訴求するスマホセミナー・消防イベント	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知（転入者、外国人、単身者等）	・CSR活動の中で広域避難を訴求するスマホセミナー・消防イベント	△	△																			
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール（川の防災情報、キキクル等）の周知	・CSR活動の中で広域避難を訴求するスマホセミナー・消防イベント	△	△	◎	◎																	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知	・CSR活動の中で広域避難を訴求するスマホセミナー・消防イベント	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「○」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名	ソフトバンク株式会社																項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄										
	タイミング	種類	実施項目	実施内容 (実施内容に関する具体的な事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項等))	ソフトバンク株式会社の実施内容 (該当箇所は○)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難先自治体 (江東5区以外)			広域避難先自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関
共同検討開始前の事前協議 (5日前以前)	01呼びかけ	■記者会見等	・記者会見等 ※台風の進路や強度の予測をふまえて記者会見を実施するかどうか判断する		△			○														△				□		
	(概ね4日前)	01呼びかけ	■記者会見等	・記者会見等 ※台風の進路や強度の予測をふまえて記者会見を実施するかどうか判断する		△			○														△				□	
共同検討開始	01呼びかけ	■会見など	・国のおそれ本部設置の情報提供、広域避難の必要性及び災害リスクととるべき行動の確認についてメディアを通じて呼びかけ		△	○	△	△														△				□		
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等		△			○														△				□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	○			△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況		△	△	△	△	△						○	○	○		△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△			△			△	○	△		△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見通し		△	△	△	△	△			△			△	○	○		△	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知 (HP等にて公表)		△	△	△	△	△			△			△	△	△		○	△	△	△	△	△	△		□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・運休実施可能性の周知 (路線バス)		△	△	△	△	△			△			△	△	△		△	○	△	△	△	△	△		□	
	自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表		△	△	△	△	△						△	○	○		△	△	△	△				□	
01呼びかけ		■会見など	・記者会見等		△			○														△				□		
01呼びかけ		■自主的な避難の呼びかけ	・住民への避難の呼びかけ ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○広域避難とは何か ○早めの避難 ○広域避難に関する情報の確認 ○鉄道増発予定 ○計画運休予定		△																	○				□		
02避難手段の確保		■計画運休の予告	・関係者への情報提供 ○鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○その他の公共交通機関の運休の可能性		△	△		△							○	○	○		△			△				□		
04避難先の確保		■避難先開設準備のための支援	・通信事業者に対し、広域避難先の通信環境を確認の上、確保するよう要請		△										○												□	
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	○			△			△	△	△		△	△	△	△	△	△	△		□	
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設状況		△	△	△	△	△						○	○	○		△	△	△	△	△	△	△		□	
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△			△			△	○	△		△	△	△	△	△	△	△		□	
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・広域避難に関する情報の発表見通し		△	△	△	△	△			△			△	○	○		△	△	△	△	△	△	△		□	
00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施見通し		△	△	△	△	△			△			△	△	△		○	△	△	△	△	△	△		□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：ソフトバンク株式会社		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄						
タイミング	種類	実施項目	実施内容 (実施内容に関する具体的な事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等))	ソフトバンク株式会社の実施内容 (該当箇所は◎)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者			警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関
広域避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■広域避難を促す情報の発表	・広域避難を促す情報の発表	△											△	◎	◎										□
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等	△		◎		◎															△				□
	01呼びかけ	■広域避難の呼びかけ	・住民への避難の呼びかけ ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○広域避難とは何か ○広域避難先施設の開設 ○鉄道増発・計画運休の予定 ○鉄道の計画運休を踏まえた速やかな避難の必要性 ○広域避難に関する情報の確認 ○すでに避難を始めている人・場面 ○自動車避難の抑制	△																			◎				□
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況	△	△	△	△	△	△			△			△	△	△		◎	△	△		△				□
	02避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況(CCTV映像等) ○渋滞情報(実績、予想) ○通行止め等の規制情報	△	△	△	△	△				△			△	△	△			△	△	△	△			◎	□
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	◎	△	△	△	△	△		△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	□
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	△			△	△	△	△	△	△	△	□
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	□
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の状況	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	△		◎	△	△	△	△	△	△	△	□
垂直避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■垂直避難を促す情報の発表	・垂直避難を促す情報の発表	△											◎	◎						△				□	
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等	△		◎		◎															△				□
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ(情報共有)	・住民への避難の呼びかけ ○垂直避難を促す情報 ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○速やかな避難の必要性 ○計画運休の実施 ○徒歩避難の推奨	△																			◎				□
氾濫発生 ～氾濫発生後36h	01呼びかけ	■氾濫発生の周知	・氾濫発生の周知(高潮氾濫)	△	△	◎		△						△	△	△					△	△				□	
	01呼びかけ	■救助活動等の支援のための気象情報の提供	・救助活動等の支援のための気象情報の提供	△				◎														△	△				□

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。

機関名： 楽天モバイル株式会社		関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																				備考欄						
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的な事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	楽天モバイル株式会社の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国交省（河川）	国交省（運輸）	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都（災害対策本部）	広域避難自治体（江東5区）	広域避難自治体（江東5区以外）	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者		警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関
平時	02避難手段の確保	■情報の入手方法の周知	・交通情報（鉄道情報、道路情報）の入手方法の周知		△																							
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知（気象情報）	・メールで情報をお知らせする	△	△	△	◎								◎	◎	◎						△				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・広域避難に関する情報収集手段の周知（水害リスク）	・メールで情報をお知らせする	△	△	◎		△							◎	◎	◎						△				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報収集手段の提示（インターネット、データ放送等）	・メールで情報をお知らせする	△	△										◎	◎	◎						△				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・すべての住民に伝わる情報提供手段の拡充（水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト、ハザードマップ、テレビ、ラジオ等）	・メールで情報をお知らせする	◎	△	△		△							◎	◎	◎						△				
	03普及啓発	■情報収集手段の周知	・情報リテラシー向上の周知（SNS等の情報の取り扱い）		△											◎	◎	◎						△				
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク（ハザード、生活への支障）の周知（水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等）	・メールで情報をお知らせする	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎					△	△	△	△	△	△
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・地域に詳しくない人への水害リスクの周知（転入者、外国人、単身者等）	・メールで情報をお知らせする	△	△										◎	◎	◎					△					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・既存ツール（川の防災情報、キキクル等）の周知	・メールで情報をお知らせする	△	△	◎		◎							◎	◎	◎					△					
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知	・メールで情報をお知らせする	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎					△	△	△	△	△	△

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「○」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名： 楽天モバイル株式会社		連携機関 (●実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	楽天モバイル株式会社の実施内容 (該当箇所に●)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者			バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	東京商工会議所	近隣県	その他関係機関	
共同検討開始前の 事前協議 (5日前以前)	01呼びかけ	■記者会見等	・記者会見等 ※台風の進路や強度の予測をふまえて記者会見を実施するかどうか判断する		△				○														△				□		
	(概ね4日前)	01呼びかけ	■記者会見等	・記者会見等 ※台風の進路や強度の予測をふまえて記者会見を実施するかどうか判断する		△			○															△				□	
共同検討開始	01呼びかけ	■会見など	・国のおそれ本部設置の情報提供、広域避難の必要性及び災害リスクととるべき行動の確認についてメディアを通じて呼びかけ		△	●	△		△														△				□		
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等		△		○		○														△				□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	△	○				△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況		△	△	△	△	△					△		●	●	●		△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△					△		△	○	△		△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見通し		△	△	△	△	△					△		△	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知 (HP等にて公表)		△	△	△	△	△					△		△	△	△		○	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・運休実施可能性の周知 (路線バス)		△	△	△	△	△					△		△	△	△		△	○	△	△	△	△	△	△	□	
	自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難を促す情報の発表	・自主的な避難を促す情報の発表		△	△	△	△	△						△	○	○		△	△	△	△	△				□	
01呼びかけ		■会見など	・記者会見等		△			○															△				□		
01呼びかけ		■自主的な避難の呼びかけ	・住民への避難の呼びかけ ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○広域避難とは何か ○早めの避難 ○広域避難に関する情報の確認 ○鉄道増発予定 ○計画運休予定		△																			○				□	
02避難手段の確保		■計画運休の予告	・関係者への情報提供 ○鉄道の計画運休のタイムラインの確認と周知 ○その他の公共交通機関の運休の可能性		△	△		△								●	●	●		△								□	
04避難先の確保		■避難先開設準備のための支援	・通信事業者に対し、広域避難先の通信環境を確認の上、確保するよう要請		△										○													□	
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	○					△		△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	□	
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設状況		△	△	△	△	△							●	●	●		△	△	△	△	△	△	△	△	□	
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△					△		△	○	△		△	△	△	△	△	△	△	△	□	
00体制構築		■関係機関間での情報共有	・広域避難に関する情報の発表見通し		△	△	△	△	△					△		△	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△	□	
00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施見通し		△	△	△	△	△					△		△	△	△		○	△	△	△	△	△	△	△	□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名： 楽天モバイル株式会社																														
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的な事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	楽天モバイル株式会社の実施内容 (該当箇所に◎)	連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																			項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄				
						内閣府	国交省（河川）	国交省（運輸）	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都（災害対策本部）	広域避難自治体（江東5区以外）	広域避難自治体（江東5区）	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	東京商工会議所			近隣県	その他関係機関		
広域避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■広域避難を促す情報の発表	・広域避難を促す情報の発表		△																			△	□					
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等		△	◎	◎																		△	□				
	01呼びかけ	■広域避難の呼びかけ	・住民への避難の呼びかけ ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○広域避難先施設の開設 ○鉄道増発・計画運休の予定 ○鉄道の計画運休を踏まえた速やかな避難の必要性 ○広域避難に関する情報の確認 ○すでに避難を始めている人・場面 ○自動車避難の抑制		△																					◎	□			
	02避難手段の確保	■計画運休に関する情報共有	・鉄道事業者と関係機関との情報共有 ○鉄道運行状況 ○計画運休の実施予定 ○路線の混雑状況 ○駅の混雑状況		△	△	△	△	△																	◎	△	□		
	02避難手段の確保	■道路状況に関する情報共有	・道路管理者と関係機関との情報共有 ○主要避難経路の状況（CCTV映像等） ○渋滞情報（実績、予想） ○通行止め等の規制情報		△	△	△	△	△																		◎	□		
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎	△	△	△																	□	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△	△	△	△																	□	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し		△	△	△	△	△	△	△	△																	□	
	00体制構築	■関係機関間の情報共有	・鉄道計画運休の状況		△	△	△	△	△	△	△	△																	□	
垂直避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■垂直避難を促す情報の発表	・垂直避難を促す情報の発表		△																						□			
	01呼びかけ	■会見など	・記者会見等		△	◎	◎																					□		
	01呼びかけ	■垂直避難の呼びかけ（情報共有）	・住民への避難の呼びかけ ○垂直避難を促す情報 ○台風上陸の可能性 ○水害リスクに応じた避難行動 ○速やかな避難の必要性 ○計画運休の実施 ○徒歩避難の推奨	・通信の維持⇔利用者様通信の代替手段の確保 ・通信の維持（復旧を含む） ・緊急速報メールの提供（自治体様の情報に基づく） ・〈被災が出た場合〉当社HPでのサービス支障状況の周知（SNS含む） ・〈被災が出た場合〉復旧エリアマップの提供	△																						◎	□		
氾濫発生～氾濫発生後36h	01呼びかけ	■氾濫発生の周知	・氾濫発生の周知（高潮氾濫）		△	△	◎	△																			△	□		
	01呼びかけ	■救助活動等の支援のための気象情報の提供	・救助活動等の支援のための気象情報の提供		△			◎																			△	□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：東京商工会議所						関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																							
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	東京商工会議所 (該当箇所) ◎	内閣府	国交省 (河川)	国交省 (運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都 (災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	近隣県	その他関係機関	備考欄	
																													平時
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・企業や学校に対する休業・休校等に関する検討要請 (目的や効果の周知等)	・「働く人のためのマイタイムライン作成セミナー」を東京都と共同で開催 (再掲)	△	△								△	◎	◎	◎				△						△		
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知		△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎				△	△	△	△	△	△			

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：東京商工会議所		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	東京商工会議所 (該当箇所に◎)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者			バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	近隣県	その他関係機関	
共同検討開始	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎						△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況		△	△	△	△	△				△		◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△				△		△	◎	△			△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見通し		△	△	△	△	△				△		△	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知 (HP等にて公表)		△	△	△	△	△				△		△	△	△			◎	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・運休実施可能性の周知 (路線バス)		△	△	△	△	△				△		△	△	△			△	◎	△	△	△	△	△	△	□	
自主的な避難を促す情報の発表	01呼びかけ	■自主的な避難の呼びかけ	・政府や各自治体から広域避難の対応要請がある場合に会員企業等に対し、広域避難や休業、テレワーク等の実施について周知案内		◎									△											△	□			
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎						△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設状況		△	△	△	△	△				△		◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△				△		△	◎	△			△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難に関する情報の発表見通し		△	△	△	△	△				△		△	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施見通し		△	△	△	△	△				△		△	△	△			◎	△	△	△	△	△	△	△	□	
広域避難を促す情報の発表	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎	△	△	△	△		△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	△			△	△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見通し		△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の状況		△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	△			◎	△	△	△	△	△	△	□		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名： 埼玉県		関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																				備考欄						
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	埼玉県の 実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国土省(河川)	国土省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都 (災害対策本部)	広域避難自治体 (江東5区以外)	広域避難自治体 (江東5区)	広域避難先自治体 管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁		東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	その他関係機関	
平時	01 避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・自主的な避難の促進		△											◎	◎	◎										
	03 普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知 (水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)	・マイタイムラインの作成 ・市のハザードマップで広域避難先を記載	△	△	△	△	△	△	△	△	△			◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△		
	03 普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有用性の周知	・マイタイムラインの作成 ・市のハザードマップで広域避難先を記載	△	△	△	△	△	△	△	△	△			◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

責機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 責機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に**☑**を記入します。

機関名：埼玉県		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																				項目 実施 チェック 欄 (☑ を記入)	備考欄						
タイミング	種類	実施項目	実施内容 (実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等))	(該当箇所に ◎)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者	警視庁	東京消防庁			マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	その他関係機関		
共同検討開始	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	◎				△		△	△	△				△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況	△	△	△	△	△				△		◎	◎	◎				△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況	△	△	△	△	△				△		△	◎	△				△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見直し	△	△	△	△	△				△		△	◎	◎				△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知(HP等にて公表)	△	△	△	△	△				△		△	△	△				◎	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・運休実施可能性の周知(路線バス)	△	△	△	△	△				△		△	△	△				△	◎	△	△	△	△	△	△	□	
自主的な避難を促す情報の発表	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	◎				△		△	△	△				△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設状況	△	△	△	△	△				△		◎	◎	◎				△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況	△	△	△	△	△				△		△	◎	△				△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難に関する情報の発表見直し	△	△	△	△	△				△		△	◎	◎				△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施見直し	△	△	△	△	△				△		△	△	△				◎	△	△	△	△	△	△	△	□	
広域避難を促す情報の発表	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性	△	△	△	△	◎	△	△	△	△		△	△	△				△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	△				△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見直し	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	◎				△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の状況	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	△				◎	△	△	△	△	△	△	△	□	

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（平時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**青色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「**◎**」の付いている機関が主体として実施します。

機関名：		千葉県																					備考欄					
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	千葉県の実施内容 (該当箇所に◎)	関係機関 (◎実施主体 △連携機関)																						
						内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難先自治体	広域避難先施設管理者	鉄道事業者	バス事業者			警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所
平時	01避難先の確保	■避難行動計画の作成促進	・自主的な避難の促進		△																							
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・水害リスク(ハザード、生活への支障)の周知(水害リスク「我が家・我が事」プロジェクト等)	・広域避難の手引き(市町村向け) ・水害ハザードマップ(避難所情報) ・市町村向け図上訓練	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎				△	△	△	△	△	△	
	03普及啓発	■水害リスクの周知	・広域避難を促す情報より前の避難の有効性の周知	・広域避難の手引き(市町村向け) ・水害ハザードマップ(避難所情報) ・市町村向け図上訓練	△	△	△	△	△	△	△	△	△		◎	◎	◎				△	△	△	△	△	△		

首都圏大規模水害広域避難タイムライン【③機関表（災害時）】

貴機関が「主体」として実施する内容については、**橙色**でハッチングしています。
 貴機関が他機関と「連携」して実施する内容については、「◎」の付いている機関が主体として実施します。
 災害時に実施済の項目については、「項目実施チェック欄」に☑を記入します。

機関名：千葉県		連携機関 (◎実施主体 △連携機関)																		項目実施チェック欄 (☑を記入)	備考欄								
タイミング	種類	実施項目	実施内容	実施内容に関する具体的事項 (実施内容の詳細、具体的な実施方法、注意事項 等)	千葉県の実施内容 (該当箇所に◎)	内閣府	国交省(河川)	国交省(運輸)	気象庁	総務省消防庁	海上保安庁	自衛隊	警察庁	その他省庁	東京都(災害対策本部)	広域避難自治体(江東5区以外)	広域避難自治体(江東5区)	広域避難先施設管理者	鉄道事業者			バス事業者	警視庁	東京消防庁	マスコミ・メディア	通信事業者	東京商工会議所	その他関係機関	
共同検討開始	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎					△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設準備状況		△	△	△	△	△				△		◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△				△		△	◎	△			△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・自主的な避難を促す情報の発表見通し		△	△	△	△	△				△		△	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施可能性の住民や事業者への周知 (HP等にて公表)		△	△	△	△	△				△		△	△	△			◎	△	△	△	△	△	△	△	□	
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・運休実施可能性の周知 (路線バス)		△	△	△	△	△				△		△	△	△			△	◎	△	△	△	△	△	△	□	
自主的な避難を促す情報の発表	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎				△		△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難施設の開設状況		△	△	△	△	△				△		◎	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△				△		△	◎	△			△	△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・広域避難に関する情報の発表見通し		△	△	△	△	△				△		△	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の実施見通し		△	△	△	△	△				△		△	△	△			◎	△	△	△	△	△	△	□		
広域避難を促す情報の発表	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・台風上陸の可能性		△	△	△	△	◎	△	△	△	△		△	△	△			△	△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・共同検討の実施状況		△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	△			△	△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・垂直避難に関する情報の発表見通し		△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	◎	◎			△	△	△	△	△	△	△	□		
	00体制構築	■関係機関間での情報共有	・鉄道計画運休の状況		△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	△			◎	△	△	△	△	△	△	□		